

**PLAN DE ADQUISICIONES
(Texto)**

Información del Proyecto:

COSTA RICA -PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2012

Fecha de cierre del Proyecto: 31 de diciembre de 2018

Número de Identificación de Proyecto: P23146

Agencia Implementadora: Ministerio de Educación a través de CONARE

Umbrales por método y para revisión previa del Banco

A. Obras y Diseño Suministro e Instalación de Plantas

A1. Por método

LPI	LPN^(a)	LPNS^(b)	CP
≥ 7,500,000	< 7,500,000 and ≥2,500,000	<2,500,000 and ≥70,000	<70,000

A2. Para revisión previa del Banco

- (i) Todos los contratos financiados por el Banco serán incluidos en un Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco antes de su implementación.
- (ii) Todos los contratos ≥ US\$ 5.000.000. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión posterior, excepto los que sean identificados de otra manera en el Plan de Adquisiciones.
- (iii) Todas las Contrataciones Directas (CD) identificadas en el plan de adquisiciones como sujetas a revisión previa.

B. Bienes, Servicios distintos a los de Consultoría y Sistemas de Información

B1. Por método

LPI	LPN^(a)	LPNS^(b)	CP
≥ 750,000	< 750,000 and ≥150,000	<150,000 and ≥50,000	<50,000

B2. Para revisión previa del Banco

- (i) Todos los contratos financiados por el Banco serán incluidos en un Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco antes de su implementación.
- (ii) Todos los contratos ≥ US\$ 500.000. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión posterior, excepto los que sean identificados de otra manera en el Plan de Adquisiciones.
- (iii) Todas las Contrataciones Directas (CD)^(c) identificadas en el plan de adquisiciones como sujetas a revisión previa.

Notas:

- (a) 30 días calendarios entra la fecha de la primera publicación y la fecha límite de presentación y apertura de las ofertas y con un documento de licitación acordado previamente con el Banco.*
- (b) 20 días calendarios entra la fecha de la primera publicación y la fecha límite de presentación y apertura de las ofertas y con un documento de licitación acordado previamente con el Banco. Los avisos de Licitaciones Públicas Nacionales (LPN y LPNS), se publicarán en la prensa local o en el portal del Organismo Rector de las Compras Públicas del país del Prestatario o en algún otro portal de fácil acceso, con amplia y reconocida difusión entre Contratistas.*
- (c) El Prestatario deberá obtener la aprobación del Banco antes de incorporar un proceso SSF al Plan de Adquisiciones, para lo cual presentará al Banco para su revisión: (i) la justificación detalla (basada en alguna de las razones mencionadas en las Normas de Adquisiciones del Banco) y (ii) el presupuesto estimado.*
- (d) 30 días calendarios entra la fecha de la primera publicación y la fecha límite de presentación y apertura de las ofertas y con un documento de licitación acordado previamente con el Banco.*
- (e) 20 días calendarios entra la fecha de la primera publicación y la fecha límite de presentación y apertura de las ofertas y con un documento de licitación acordado previamente con el Banco. Los avisos de Licitaciones Públicas Nacionales (LPN y LPNS), se publicarán en la prensa local o en el portal del Organismo Rector de las Compras Públicas del país del Prestatario o en algún otro portal de fácil acceso, con amplia y reconocida difusión entre Contratistas.*
- (f) El Prestatario deberá obtener la aprobación del Banco antes de incorporar un proceso SSF al Plan de Adquisiciones, para lo cual presentará al Banco para su revisión: (i) la justificación detalla (basada en alguna de las razones mencionadas en las Normas de Adquisiciones del Banco) y (ii) el presupuesto estimado.*

C. Servicios de Consultoría

C1. Para revisión previa del Banco

- (i) Todos los contratos financiados por el Banco serán incluidos en un Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco antes de su implementación.*
- (ii) Todos los contratos para servicios de consultoría de firmas \geq US\$ 500.000. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión posterior, excepto aquellos que sean identificados de otra manera en el Plan de Adquisiciones.*
- (iii) Todos los contratos para servicios de consultoría individual \geq US\$ 200.000. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión posterior, excepto aquellos que sean identificados de otra manera en el Plan de Adquisiciones.*
- (iv) Para contratos $<$ US\$ 500,000, las listas cortas podrán estar compuestas enteramente por consultores nacionales.*
- (v) Todos los contratos resultantes de procesos de Selección basados en una Sola Fuente (SSF)^(a), identificados en el plan de adquisiciones como sujetos a revisión previa.*

Notas:

- (a) El Prestatario deberá obtener la aprobación del Banco antes de incorporar un proceso SSF al Plan de Adquisiciones, para lo cual presentará al Banco para su revisión: (i) la justificación detalla (basada en alguna de las razones mencionadas en las Normas de Consultoría del Banco) y (ii) el presupuesto estimado.*

PROCUREMENT PLAN Costa Rica : Costa Rica Higher Education

General Information
Country: Costa Rica **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-08
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-07-09
Project ID: P123146 **GFN Date:**
Project Name: Costa Rica Higher Education
Loan / Credit No: IBRD / 81940, /
Executing Agency(ies): Technological Institute of Costa Rica

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CR-ITCR-211-O-LPI / Construcción de edificio Escuela de Seguridad Laboral_x000D_ Construcción de edificio Escuela de Ingeniería Electrónica	IBRD / 81940		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			8,202,995.40	Firmado					2014-04-01		2014-04-03					2014-05-18		2014-08-16		2014-09-01		2016-11-01	
CR-ITCR-247-O-LPN / Fortalecimiento Sede Regional San Carlos (Investigación BIOTEC-PROTEC)	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			3,219,172.45	Finalizado					2016-05-03		2016-06-08					2016-07-28		2016-08-25		2016-10-03		2017-11-03	
CR-ITCR-210-O-LPI / Construcción de Edificio para Residencias Estudiantiles	IBRD / 81940		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			5,886,967.92	Finalizado					2014-10-07		2014-10-28					2015-01-15		2015-02-11		2015-03-31		2017-05-11	
CR-ITCR-217-O-LPN / Fortalecimiento Centro Académico de san José	IBRD / 81940		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			2,117,214.86	Finalizado					2015-07-22		2015-07-23					2015-08-22		2015-10-21		2015-11-05		2017-02-28	
CR-ITCR-215-O-LPN / Ampliación Biblioteca José Figueres Ferrer	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			3,274,277.90	Finalizado					2015-05-15		2015-05-17					2015-06-16		2015-08-15		2015-08-31		2017-10-30	
CR-ITCR-212-O-LPI / Fortalecimiento Sede Regional San Carlos	IBRD / 81940		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			2,685,419.90	Finalizado					2015-01-30		2015-02-01					2015-03-18		2015-06-16		2015-07-02		2016-09-30	
CR-ITCR-213-O-LPN / Núcleo Integrado Química - Ambiental	IBRD / 81940		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			7,734,533.77	Finalizado					2015-07-31		2015-08-14					2015-10-14		2015-10-30		2015-12-15		2017-11-30	
CR-ITCR-216-O-LPN / Núcleo Integrado de Diseño	IBRD / 81940		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			2,294,351.60	Finalizado					2015-07-31		2015-08-01					2015-08-31		2015-10-30		2015-11-14		2017-02-28	
CR-ITCR-214-O-LPN / Comedor estudiantil	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			1,931,860.22	Finalizado					2015-09-30		2016-01-16					2016-03-04		2016-06-16		2016-07-29		2017-08-31	
EDU-ITCR-210-LPI-O-2013LPI-0001-APTICRIM / EDU-ITCR-210-LPI-O-2013LPI-0001-APTICRIM-2014 -Residencias Estudiantiles: construcción de un edificio de cuatro niveles con un rea total de 3.756,97m2(Process was cancelled)	IBRD / 81940		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,885,755.71	Cancelado																			

CR-ITCR-244-B-FS / Adquisición de Mobiliario Biblioteca	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			65,612.15	En ejecución					2017-06-14		2017-06-20				2017-07-13		2017-08-10		2017-09-01		2017-11-01
CR-ITCR-230-B-LPN / Adquisición de Equipo Biblioteca	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			94,965.12	Firmado					2017-06-09		2017-06-13				2017-07-13		2017-08-10		2017-09-01		2017-11-01
CR-ITCR-27912-GO-RFB-2017LPN-0003-BM / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN RESIDENCIAS-DISEÑO- BIBLIOTECA DIGITAL- CENTRO ACADÉMICO DE SAN JOSÉ	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,882.52	En ejecución					2017-12-08		2017-12-13				2018-01-24		2018-02-23		2018-03-30		2018-09-28
CR-ITCR-74198-GO-RFQ / Adquisición de Pantallas de Televisión para el nuevo Edificio de Residencias Estudiantiles	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución							2018-08-27							2018-09-06		2018-10-04	
CR-ITCR-83887-GO-RFB / Adquisición de Mobiliario Edificio BIOTEC PROTEC	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		79,816.74	Firmado					2018-11-13		2018-11-13				2018-12-18		2019-01-25		2019-02-11		2019-03-28
CR-ITCR-83888-GO-RFB / Adquisición de UPS Edificio TIC	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-11-02		2018-11-09				2018-11-30		2018-12-10		2018-12-21		2019-02-19
CR-ITCR-83701-GO-RFB / Adquisición Sistema de Videovigilancia edificios Campus Central PMI	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,474.09	Firmado					2018-11-02		2018-11-09				2018-12-11		2018-12-20		2019-01-23		2019-03-24
CR-ITCR-83700-GO-RFQ / Adquisición de Upgrade para Puerta Giratoria Biblioteca Digital	IBRD / 81940		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente					2018-11-07		2018-11-09							2018-11-19		2019-01-23	
CR-ITCR-83702-GO-RFQ / Adquisición de Equipo de Ergonomía Seguridad Laboral	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-11-08		2018-11-09				2018-11-29		2018-12-10		2018-12-14		2019-02-12
CR-ITCR-27910-GO-RFB-2017LPNS-0004-BM / EQUIPO DE MEDICIÓN ERGONOMICA Y EQUIPO DE MUESTREO	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado					2017-12-08		2017-12-13				2018-01-24		2018-02-23		2018-03-30		2018-09-26
CR-ITCR-105023-GO-RFB / ADQUISICIÓN LINEAS DE VIDA EDIFICIOS QUÍMICA Y COMEDOR ESTUDIANTIL	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-03-19		2019-03-19				2019-04-10		2019-04-29		2019-05-14		2019-06-28
CR-ITCR-120034-GO-RFQ / Instalación de cielo herméticamente sellado Edificio BIOTEC-PROTEC	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-07-20							2019-09-14		2020-03-12	
CR-ITCR-120042-GO-RFB / Adquisición de Chimeneas de Extracción	IBRD / 81940		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-07-15		2019-07-22				2019-08-12		2019-08-22		2019-09-02		2019-11-01

