

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Projet d'Amélioration des Résultats Nutritionnels utilisant l'Approche Programme à Phase Multiple – Volet Nutrition (P160 848) ;

Numéro des Dons : N° D-2570 (IDA) et TFA 6102 (Power of Nutrition) ;

Agence d'exécution du Projet : Unité Programme National de Nutrition Communautaire.

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : 15 nov. 17;

Révisions : - ;

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : - ;

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : DEUX (02) ANS.

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI – Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AOI (Services)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Biens)	2 000 000	
5.	AON (Services)	2 000 000	
6.	AON (Travaux)	10 000 000	
7.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
8.	ED (Biens)	2 000 000	
9.	ED (Travaux)	10 000 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composantes Participation Communautaire au Développement « CDD »** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Module 5 du Manuel d'Exécution et Manuel de Procédures Administratives et Financières
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Énumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/ Méthode de sélection		Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
1	1.1 .1 Acquisition des suppléments alimentaires LNS riches en protéines et lipides pour les enfants 6 à 18 mois	750 000,00	ED	JB	Non	Non	Post	21 janv. 19	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour
2	1.3.2 Acquisition d'aliments thérapeutiques Plumpy Sup pour traiter les cas de MAM	120 000,00	ED	JB	Non	Non	Post	20 déc. 18	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour
3	1.6.1 Acquisition de matériels destinés aux sites (kit ustensiles de cuisine)	300 000,00	AO	Ouvert National	Non	Non	Post	7 févr. 19	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour
4	1.6.1 Acquisition de matériels destinés aux sites (Pèse-bébé, MUAC, Toises)	1 000 000,00	ED	UNICEF	Non	Non	Post	21 juin 18	Expédition en cours Attente de livraison
6	1.6.2 Acquisition de supports de communications pour les sites Radio solaires	100 000,00	AO	Ouvert National	Non	Non	Post	10 oct. 18	Il s'agit de la date réelle d'ouverture des plis Evaluation en cours
7	1.6.2 Acquisition de supports de communications pour les sites Banderoles, casquettes, tee-shirts, pagnes, drapeaux	200 000,00	AO	Ouvert National	Non	Non	Post	26 sept. 18	Evaluation en cours Il se peut qu'il y ait modification des quantités pour intégrer les besoins du MINSANP

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/ Méthode de sélection		Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
8	1.6.2 Acquisition de supports de communications pour les sites Affiches, feuillets, Guides, Bulletins périodiques	65 000,00	COT	Restreint National	Non	Non	Post	7 févr. 19	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour
10	1.6.6 Acquisition de motos pour les animateurs et ES 2.7.12 (509 motos auprès UNOPS)	1 200 000,00	ED	UNOPS	Non	Non	Post	14 juin 18	Expédition en cours Attente de livraison et montage
11	2.4.1 Acquisition de registres pour les sites - Registres PECMAM et SPC	70 000,00	COT	Restreint National	Non	Non	Post	13 nov. 18	Il s'agit de la date réelle d'ouverture des plis Evaluation en cours
12	2.4.3 Abonnement connexion des tablettes - (Orange/Airtel/Telma) : 506 SIM	45 000,00	ED	Entente Directe	Non	Non	Post	17 janv. 19	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour
13	2.4.4 Abonnement commcare	60 000,00	ED	Entente Directe	Non	Non	Post	17 janv. 19	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour
14	2.7.11 Acquisition de véhicules destinés aux ORN et 3.1.1.1 UPNNC (07 véhicules auprès UNOPS)	275 000,00	ED	UNOPS	Non	Non	Post	14 juin 18	Livraison effectuée
15	2.4.2 Acquisition de matériels informatiques pour les 2.7.13 animateurs, ORN et 3.1.1.2 UPNNC - (506 Tablettes, 14+08 Ordinateurs, 02+04 Imprimantes, 02+04 Vidéoprojecteurs, auprès UNOPS)	300 000,00	ED	UNOPS	Non	Non	Post	12 févr. 18	Livraison effectuée
16	3.1.1.3 Acquisition kit sono	5 000,00	COT	Restreint National	Non	Non	Post	14 févr. 19	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/ Méthode de sélection		Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
17	3.1.1.4 Acquisition de mobiliers de bureau	6 000,00	COT	Restreint National	Non	Non	Post	15 févr. 19	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour
18	1.1.2 1.6.3 1.20.1f1 1.3.4.a Transport vers districts (LNS/Plumpy/matériels/supports)	45 000,00	COT	Restreint National	Non	Non	Post	19 févr. 19	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour
19	1.6.1 Acquisition de matériels destinés aux sites (Pèse-personne)	450 000,00	ED	UNICEF	Non	Non	Post	17 déc. 18	Nouvelle activité
20	1.6.1 Acquisition de piles rechargeables pour les Pèse-personne.	60 000,00	COT	Restreint National	Non	Non	Post	7 mars 19	Nouvelle activité
MONTANT TOTAL PREVU		5 051 000,00							

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

1	2	3	4		5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1	1.4.1 Consultant chargé de la stimulation précoce des enfants (Lisy Ratsifandrihamanana et 05 assistants)	100 000,00	INDV	Entente Directe	Post	25 mai 18	Contrat en cours d'exécution
2	2.10.4 Assistance Technique (John Hopkins University)	400 000,00	ED	Entente Directe	Post	24 juin 18	Contrat en cours d'exécution
3	2.10.5 Consultants chargés des recherches HCD (Tangerine Lab)	100 000,00	ED	Entente Directe	Post	27 fev 19	Il s'agit d'une date prévisionnelle après mise à jour
4	2.10.5 Consultants chargés des recherches HCD (Consultants HCD locaux, Assistants de recherche et Traductrice)	100 000,00	INDV	Entente Directe	Post	25 mai 18	Prestations en cours d'exécution
05-1	1.6.(5/7 /8/9) 1.23.4 ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers - Région Vakinankaratra (904 sites dans 7 districts répartis en 40 lots)	1 100 000,00	SQC	Ouvert National	Post	27 juil. 18	Prestations en cours d'exécution
05-2	1.6.(5/7 /8/9) 1.23.4 ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers - Région Haute Matsiatra (737 sites dans 7 districts répartis en 33 lots)	875 000,00	SQC	Ouvert National	Post	27 juil. 18	Prestations en cours d'exécution

1	2	3	4		5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
05-3	1.6.(5/7 /8/9) 1.23.4 ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers - Région Amoron'i Mania (713 sites dans 4 districts répartis en 32 lots)	875 000,00	SQC	Ouvert National	Post	27 juil. 18	Prestations en cours d'exécution
05-4	1.6.(5/7 /8/9) 1.23.4 ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers - Région Itasy (539 sites dans 3 districts répartis en 24 lots)	650 000,00	SQC	Ouvert National	Post	27 juil. 18	Prestations en cours d'exécution
6	PPA Consultant chargé de l'évaluation du système d'information sanitaire	350 000,00	SFQC	Restreint International	Post	5 juin 18	Contrat en cours de conclusion
7	1.6 Consultant individuel chargé de l'élaboration du Manuel d'opération pour les ONG	5 000,00	INDV	Entente Directe	Post	24 août 18	Prestations en cours d'exécution
11	3.1 Recrutement Assistant Technique UPNNC - Technicien de Maintenance	2 000,00	INDV	Entente Directe	Post	16 août 18	Contrat jusqu'au 31 déc. 18 Processus de recrutement en cours
12	3.1 Recrutement Assistant Technique UPNNC - Responsable National Administratif et Financier Intérimaire	9 000,00	INDV	Entente Directe	Post	16 août 18	Contrat jusqu'au 31 déc. 18 Processus de recrutement en cours Prise de poste prévue le 15 déc. 18
13	3.1 Recrutement Assistant Technique UPNNC - Secrétaire Comptable	2 000,00	INDV	Entente Directe	Post	16 août 18	Contrat jusqu'au 31 déc. 18 Processus de recrutement en cours
14	3.1 Recrutement Assistant Technique UPNNC - Coursier Planton	1 500,00	INDV	Entente Directe	Post	16 août 18	Contrat jusqu'au 31 déc. 18 Processus de recrutement en cours
15	3.1 Recrutement Assistant Technique UPNNC - Passation de Marchés	3 000,00	INDV	Entente Directe	Post	16 août 18	Contrat jusqu'au 31 déc. 18 Processus de recrutement en cours

1	2	3	4		5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
16	3.1 Recrutement Assistant Technique UPNNC - Magasinier	2 000,00	INDV	Entente Directe	Post	16 août 18	Contrat jusqu'au 31 déc. 18 Processus de recrutement en cours
17	3.1 Recrutement Assistant Technique UPNNC – Comptable 01	3 000,00	INDV	Entente Directe	Post	16 août 18	Contrat jusqu'au 31 déc. 18 Processus de recrutement en cours
18	3.1 Recrutement Assistant Technique UPNNC – Comptable 02	3 000,00	INDV	Entente Directe	Post	16 août 18	Contrat jusqu'au 31 déc. 18 Processus de recrutement en cours
19	3.1 Cabinet chargé du recrutement du personnel complémentaire pour l'U-PNNC (RNAF, RPM, ACOM, Chargé Suivi CT	10 000,00	ED	Entente Directe	Post	10 déc. 18	Nouvelle activité
20	3.1 Consultant Individuel chargé d'appuyer l'Unité pour le recrutement du personnel complémentaire pour l'U-PNNC	3 000,00	ED	Entente Directe	Post	17 déc. 18	Nouvelle activité
21	Consultant chargé de la Stratégie de changement social et de comportement pour l'amélioration de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant et de la Nutrition de la Femme (ANJE / NdF)	1 300 000	ED	Entente Directe	Post	10 janv. 19	Nouvelle activité
MONTANT TOTAL PREVU		5 885 500,00					

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Improving Nutrition Outcomes using the Multiphase Programmatic Approach

General Information
Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-15
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-01-28
Project ID: P160848 **GFN Date:**
Project Name: Improving Nutrition Outcomes using the Multiphase Programmatic Approach
Loan / Credit No: IDA / V0970, IDA / D2570
Executing Agency(ies): Community Nutrition National Program Unit

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
UPNNC 3 25 DC TRX / Travaux d'extension du Bureau de l'Unité de Coordination de Projet - Ministère de la Santé Publique à Antananarivo	IDA / V0970		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,789.92	Achevé							2017-11-08									2017-12-27		2018-04-26	

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
UPNNC 2 1 ET 2 2 UNOPS / Acquisition de divers matériels informatiques, bureautiques et de communication (23 Ordinateurs de bureau avec onduleurs, 28 ordinateurs portables, 22 photocopieuses, 22 vidéoprojecteurs et 92 tablettes)	IDA / V0970		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		316,648.00	Signé					2017-11-10		2017-11-15										2017-12-27		2018-03-27		
UPNNC 2 1 ET 2 3 AON / Acquisition kits de communication pour le Ministère de la Santé Publique : Kit vidéoconférence et kit central de communication	IDA / V0970		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	92,426.63	Achevé					2017-11-12		2017-11-17					2017-12-15				2018-01-12		2018-02-09		2018-04-10	
UPNNC 3 1 DC / Multiplication et diffusion de PNAN III	IDA / V0970		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,961.47	Signé								2017-11-05									2017-12-24		2018-02-22		
UPNNC 3 2 AON / Acquisition supports de diffusion de document cadre	IDA / V0970		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	63,185.88	Signé					2017-11-03		2017-11-08					2017-12-06				2018-01-03		2018-01-31		2018-04-01	
PARN UPNNC 1 6 UNICEF / Acquisition de matériels et équipements pour la mise en place des sites communautaires	IDA / D2570		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		620,630.00	Signé					2018-05-14		2018-05-28										2018-07-02		2018-08-31		
PARN UPNNC 16 27 UNOPS / Acquisition de motos pour les animateurs et ES auprès UNOPS	IDA / D2570		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		1,135,115.00	Signé					2018-05-07		2018-05-21										2018-07-02		2018-09-30		

PARN UPNNC 27 31 UNOFS / Acquisition de véhicules de supervision pour les ORN et l'UPNNC auprès de l'UNOPS	IDA / D2570		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			249,715.01	Signé			2018-05-07		2018-05-21					2018-07-02		2018-09-30	
PARN UPNNC 24 27 31 UNOPSI / Acquisition de matériels informatiques, bureautiques et de communication auprès UNOPS	IDA / D2570		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			295,744.00	Signé			2018-05-07		2018-05-21					2018-07-02		2018-09-30	
PARN UPNNC 16 AON01 / Acquisition de radiés destinés aux sites communautaires	IDA / D2570		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution			2018-05-01		2018-05-15		2018-06-12		2018-06-26		2018-07-17		2018-09-15
PARN UPNNC 16 AON02 / Acquisition de kits pour démonstration culinaire	IDA / D2570		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2018-05-09		2018-05-23		2018-06-20		2018-07-04		2018-08-01		2018-09-15
PARN UPNNC 1 6 SUPPORT COM / Confection supports de communication répartis en cinq (05) lots (Banderoles, Tee-shirts, Pages, ...)	IDA / D2570		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution			2018-08-06		2018-08-20		2018-09-17		2018-10-01		2018-10-22		2018-12-21
PARN UPNNC 1 6 SUPPORT COM2 / Impression et multiplication divers supports de communication répartis en trois (03) lots (Affiches, Guides, Bulletins périodiques)	IDA / D2570		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-09-02						2018-10-21		2018-12-20
PARN UPNNC 2 4 OUTILS DE GESTION / Impression et multiplication des outils de gestion répartis en deux (02) lots (Registres)	IDA / D2570		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-05-15						2018-07-03		2018-07-31
PARN UPNNC 3 1 KIT SONO / Acquisition d'un kit de sonorisation	IDA / D2570		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-06-13						2018-08-01		2018-09-30
PARN UPNNC 3 1 MOB BUREAU / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / D2570		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-05-27						2018-07-15		2018-08-14
PARN UPNNC 1 6 SUPPORT COM3 / Confection et multiplication calendriers 2019	IDA / D2570		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-08-21						2018-10-16		2018-12-15
PARN UPNNC 1 6 BALANCES / Acquisition de balances pése-personne destinées aux sites communautaires	IDA / D2570		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-05-22						2018-07-17		2018-09-15
MG-UPNNC-93276-GO-DIR / Acquisition de matériels destinés aux sites (Pèse- personnes)	IDA / D2570		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			0.00	En attente d'exécution			2018-12-29		2018-12-30						2019-01-09		2019-07-08

MG-UPNNC-93277-GO-RFQ / Acquisition de piles rechargeables pour les Dispositifs Personnels	IDA / D2570		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution															2019-01-17						2019-03-14	2019-05-28	
PARN UPNNC 11 LNS / Acquisition de suppléments alimentaires LNS riches en protéines et lipides pour les enfants 6 à 18 mois	IDA / D2570		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En attente d'exécution				2019-01-10		2019-01-17																2019-02-14	2020-02-09
PARN UPNNC 13 PLUMPHY / Acquisition d'aliments thérapeutiques Plumpy Sup pour traiter le cas de MAM	IDA / D2570		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En attente d'exécution				2019-01-10		2019-02-07																2019-03-21	2020-03-15

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
UPNNC 3 15 SMC / Consultant - Auditeur Externe	IDA / V0970		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		7,385.25	Achévé	2017-11-08		2017-11-22		2017-12-13				2017-12-27		2018-01-10		2018-02-14		2018-03-14		2018-06-12						
UPNNC 3 18 SQC MANUELS / Consultant chargé de la mise à jour du manuel d'opération du Projet	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		14,408.60	Achévé	2017-12-26		2018-01-09		2018-01-30								2018-02-13		2018-03-13		2018-07-11						
UPNNC 3 16 SQC SUPPL / Cabinet de recrutement du personnel supplémentaire (UCP)	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		9,876.00	Achévé	2018-01-01				2018-01-15								2018-01-29		2018-03-05		2018-04-04						
UPNNC 3 98 SQC EVAL BESOIN EN FORMATION / CONSEILS ET ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE POUR MODERNISER LA FORMATION DES AGENTS DANS LES CENTRES DE SANTE DE BASE ET DES AGENTS COMMUNAUTAIRES DE SANTE ET DE NUTRITION A MADAGASCAR	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		312,906.00	Signé	2018-02-15		2018-03-01		2018-04-14								2018-05-14		2018-06-07		2018-10-05						
UPNNC 3 25 SMC CONTROLE TRAVAUX UCP / Bureau d'étude chargé du contrôle des travaux extension Bureau UCP	IDA / V0970		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		6,811.02	Achévé	2018-02-15		2018-03-01		2018-03-29				2018-04-26		2018-05-10		2018-06-07		2018-07-05		2019-01-01						

UPNNC 1 8 FORMATION EN AUDIT INTERNE / Renforcement de capacité en matière d'audit interne de projets	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En attente d'exécution	2018-02-15										2018-03-15		2018-04-19		2018-04-24	
UPNNC 3 38 SFQC EVALUATION MIS / Firme internationale chargée de l'évaluation du HMIS	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-05-04		2018-05-25			2018-07-08			2018-08-05		2018-09-04		2018-10-09		2018-11-13	2019-05-12
PARN UPNNC 1 6 1 23 ONG HAUTE MATSIATRA / Sélection de ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la Région Haute Matsiatra (77 sites dans 7 districts répartis en 33 lots)	IDA / D2570		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-05-18		2018-06-30			2018-08-11					2018-09-08		2018-09-22		2019-12-31	
PARN UPNNC 1 6 ONG VAKINANKARATRA / Sélection de ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers - Région Vakinankaratra (904 sites dans 7 districts répartis en 40 lots)	IDA / D2570		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-05-18		2018-06-30			2018-08-11					2018-09-08		2018-09-22		2019-12-31	
PARN UPNNC 1 6 1 23 ONG AMORONIMANIA / ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la Région Amoron'i Mania (713 sites dans 4 districts répartis en 32 lots)	IDA / D2570		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-05-18		2018-06-30			2018-08-11					2018-09-08		2018-09-22		2019-12-31	
PARN UPNNC 1 6 1 23 ONG ITASY / ONG/Associations partenaires chargées du fonctionnement des sites communautaires et vouchers dans la Région Itasy (539 sites dans 3 districts répartis en 24 lots)	IDA / D2570		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-05-18		2018-06-30			2018-08-11					2018-09-08		2018-09-22		2019-12-31	
PARN UPNNC 3 1 SMC RECRUTEMENT / Cabinet chargé du recrutement du personnel complémentaire pour l'UPNNC	IDA / D2570		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-08-10		2018-08-10			2018-08-24			2018-09-21		2018-10-05		2018-11-02		2018-11-16	2018-12-14
UPNNC 3 38 EVALUATION SYSTEME INFO SANIT / Evaluation du système d'information sanitaire	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	Annulé	2017-12-28					2018-01-09							2018-01-30		2018-02-20	2018-08-19

UPNNC 3 9 SQC ONG VAKINANKARATRA / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans le Vakinankaratra (22ONG/54sites/54animateur s)	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-17	2017-12-01	2017-12-29							2018-01-19	2018-02-16	2018-09-14
UPNNC 3 9 SQC ONG AMORONIMANIA / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'Amoronimania (17ONG/30sites/33animateur s)	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-17	2017-12-01	2017-12-29							2018-01-19	2018-02-16	2018-09-14
UPNNC 3 9 SQC ONG ITASY / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans l'Itasy (6ONG/125sites/13animateurs)	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-17	2017-12-01	2017-12-29							2017-12-31	2018-01-21	2018-08-19
UPNNC 3 9 SQC ONG HAUTE MATSIATRA / Réactivation et redynamisation des activités des sites de nutrition dans la Haute Matsiatra (19ONG/48sites/48animateur s)	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-17	2017-12-01	2017-12-29							2018-01-19	2018-02-16	2018-09-14
UPNNC 1 14 SQC / Consultant chargé de l'étude de faisabilité pour la mise en place du fonds dédié	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-07	2017-11-21	2018-01-02							2018-01-16	2018-02-13	2018-06-13
UPNNC 3 38 SQC EVALUATION MIS / Fime internationale chargée de l'évaluation du HMIS	IDA / V0970		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-03-09	2018-03-23	2018-04-27							2018-05-27	2018-07-01	2018-12-28
MG-UPNNC-94277-CS-CQS / Recrutement Directeur National U-PNNC	IDA / D2570		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-06-11	2018-07-20	2018-11-06							2019-01-11	2019-02-18	2020-02-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS