

A. Plan de Adquisiciones

29. El gobierno presentó la versión final del Plan de Adquisiciones que regirá los primeros 18 meses de implementación antes de las negociaciones, creando la base para los métodos que se aplicarán al Proyecto. El Plan de Adquisiciones se publicará en la base de datos del Proyecto y en la página web externa del Banco Mundial. Según lo acordado con el grupo de trabajo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones deberá actualizarse cada año o según sea necesario para que refleje con fidelidad las necesidades, mejoras y capacidad institucional del Proyecto.

D. Detalles de los métodos de adquisiciones mediante licitaciones públicas internacionales

30. Bienes y Servicios de No Consultoría:

Descripción del contrato	Costo estimado (US\$)	Método de adquisición	P-Q	Preferencia nacional	Revisión del Banco Mundial (Previa/Posterior)	Fecha apertura de sobres
1. Adquisición de herramientas especializadas para los CODEM	US\$ 200,000.	LPI – Bienes	No	No	Previa	
2. Compra de vehículos	.	LPI – Bienes	No	No	Previa	
3. Imágenes satelitales, fotografía aérea		LPI – Servicios de No Consultoría	No	No	Previa	

E. Resumen de los Paquetes de Contratos de Consultorías para los primeros 18 meses de ejecución

31. Paquetes de Contratos de Consultorías:

Descripción del contrato	Costo estimado (US\$)	Método de adquisición	Revisión del Banco Mundial (Previa/Posterior)	Fecha estimada de recepción de propuestas	Fecha esperada de firma del contrato	Comentarios
Estudio de caracterización &	US\$ 500,000	SBCC	Previa	Julio 2014	Sept. 2014	

Planificación territorial						
Diseño de Obras Estructurales y Medidas No Estructurales	US\$ 79,600	SCC	Previa	Abril 2013	Mayo 2013	

32. Todas las capacitaciones y términos de referencia de los contratos con costos estimados en más de US\$ 100,000, así como las enmiendas de los contratos que eleven el valor inicial del contrato en más de un 15% o más allá de los umbrales establecidos en la revisión previa, estarán sujetos a la revisión previa por parte del Banco Mundial. Todos los contratos no sujetos a dicha revisión deberán estar disponibles para una revisión posterior del Banco Mundial, de conformidad con las estipulaciones del párrafo 4 del Anexo 1 de las Normas de Adquisición y Consultorías

PROCUREMENT PLAN Honduras : Disaster Risk Management Project

General Information
Country: Honduras **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17
Project ID: P131094 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2019-08-21
Project Name: Disaster Risk Management Project **GFN Date:**
Loan / Credit No.: IDA / 51900, /
Executing Agency(ies): COPECO

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PNRD-01-LPN-0-2014 / Construcción de la Obra de reducción del riesgo en el Negrillo-Yoro	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	194,121.18	Firmado																			
HN-DRM-197-O-LPN / 3.2 Construcción de Obras pequeñas con medidas de mitigación en Santa Rita, departamento de Yoro	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			230,000.00	0.00	Cancelado					2017-08-10		2017-08-11					2017-09-11		2017-09-18		2017-09-20		2018-02-23	
HN-DRM-196-O-LPN / 3.2 Construcción de Obras Pequeñas con medidas de mitigación, para reducir la vulnerabilidad en varios municipios El Progreso-Yoro, Las Vegas, S.B. y Omoa-Cortés de la Región No.1 Valle de Sula.	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			588,720.00	177,388.17	Firmado					2017-04-27		2017-04-27					2017-05-29		2017-06-13		2017-06-15		2017-11-13	
HN-COPEC-49667-CW-RFB / 3.2 Construcción de Obra pequeña en Quimistán, Santa Bárbara.	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	129,953.59	Firmado					2018-03-05		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	
HN-COPEC-49668-CW-RFB / 3.2 Construcción de Obra pequeña con medidas de mitigación en Villanueva, Cortés.	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		158,571.00	135,630.50	Firmado					2018-03-05		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	
HN-COPEC-49669-CW-RFB / 3.2 Construcción de Obras pequeñas con medidas de mitigación en Potrerillos, Cortés.	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		322,500.00	255,745.67	Finalizado					2018-03-07		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	
HN-COPEC-49670-CW-RFB / 3.2 Construcción de Obras pequeñas con medidas de mitigación en San Francisco de Yojos, Cortés.	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	121,888.99	Finalizado					2018-03-07		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	
HN-COPEC-52074-CW-RFB / 3.2 Construcción de Obras de mitigación en Santa Cruz de Yojos, Departamento de Cortés	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		351,566.00	339,617.94	Finalizado					2018-03-07		2018-03-12					2018-04-16		2018-04-26		2018-05-02		2018-10-01	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
PGRD-02-LPN-B-2013 / Proceso de Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Equipo de Informática para SEPLAN y la UCP	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		111,000.00	127,062.64	Firmado																			
PGRD-01-LPI-SNC-2013 / Adquisición de Modelo de Elevación Digital de Terreno	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	980,998.00	Firmado																			
PGRD-01-LPI-B-2013 / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EMERGENCIA (CODEM)	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		500,000.00	497,001.62	Firmado																			
Solicitud NO Cont. Directa Emp. Milano / Compra e instalación de mobiliario complementario	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Previa	Adquisición directa	Direct			0.00	1,235.64	Firmado																			
HN-DRM-178-B-CP / 1.2.4 Compra de Equipo de Computo, comunicaciones y otros.	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			10,000.00	7,897.34	Finalizado							2017-04-05									2017-05-05		2017-06-05	
HN-DRM-179-B-CP / 1.2.4. Compra de mobiliario y otros para la UCP	IDA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			10,000.00	4,515.49	Finalizado							2017-04-04									2017-05-05		2017-06-05	
HN-COPEC-34860-GO-DIR / 1.2.4. Adquisición Equipo para reparación de Estaciones Telemétricas para fortalecimiento de CENAOS. (Dos transmisores SATLINK V2 y Dos Data Logger 9210 XLITE). El Proveedor es SUTRON.	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Adquisición directa	Direct			23,200.00	0.00	En ejecución			2017-08-25			2017-09-01										2017-09-19		2017-11-18	
HN-COPEC-24916-GO-RFQ / 1.2.4. Compra de Kit de Herramientas generales para el fortalecimiento de CENAOS.	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,181.00	0.00	Cancelado							2017-09-02									2017-10-02		2017-11-16	
HN-COPEC-24900-GO-RFQ / 1.2.4. Compra de 20 baterías de libre mantenimiento para fortalecimiento del CENAOS.	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,400.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-09-04									2017-09-29		2017-11-13	
HN-DRM-180-B-CP / 1.4.1. Compra de Equipo para Monitoreo Sísmico (Baterías de 125 V., Herramientas varias, gabinetes metálicos y otros).	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-09-30									2017-10-11		2017-11-10	
HN-COPEC-24914-GO-RFQ / 1.2.4. Compra de Equipo de Computo, UPS y Otros para el fortalecimiento de CENAOS.	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,230.00	10,659.74	Firmado							2017-09-04									2017-10-03		2017-11-17	

HN-COPEC-107956-CS-CQS / 3.2.1. Firma consultora para Supervisión de obras del 2020.	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		182,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-16	2019-10-07	2019-11-05						2019-12-05	2019-12-16	2020-05-15	
--	-------------	---------------------------------------	-----------	---	-----------------	--	------------	------	---------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
Sol. Cont. Directa Ricardo Soto / Mant. del Sistema Integrado de Administración Proyecto - SIAP	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	680.27	Firmado												
SEPA DRM-68-CD-S / Diseño y Elaboración de Productos Comunicacionales - Contratación Directa de (5) cinco Radioemisoras	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	11,914.63	Cancelado												
HN-DRM-176-CI-3CV / 2.3.2 Consultoría para la Elaboración de Planes del manejo de Microcuencas y reforestación.	/	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Limited		7,000.00	0.00	Cancelado								2017-04-17			2017-06-30	
HN-DRM-198-CI-3CV / 1.1.2 Consultoría para la Integración en el SINAP del SINTY y RENOT.	IDA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	15,000.00	Finalizado									2017-09-01			2017-11-01
HN-DRM-188-CI-3CV / 1.3.4 Consultoría sobre estudios de cambio climático y Gestión de Riesgos.	/	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Limited		5,000.00	0.00	Cancelado									2017-09-20			2017-12-19
HN-DRM-200-CI-3CV / 2.3.1. Tres (3) Consultores Individuales para la Adecuación de los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), para los grupos 1, 2 y 3.	IDA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Limited		80,000.00	80,000.01	Finalizado	2017-08-18		2017-09-01		2017-09-08				2017-09-12			2018-02-09
HN-COPEC-34480-CS-CQS / 1.2.3. Auditorías Sociales del Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres-PGRD, se contratará (1) consultor individual como coordinador general para la auditoría social.	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Open		8,500.00	8,082.62	Finalizado	2017-08-23		2017-09-09		2017-09-09				2017-09-12			2018-01-12
HN-COPEC-29164-CS-INDV / 4.2 Consultoría para la Evaluación independiente (técnica, económica y ambiental) de medidas de mitigación. Se contratará un Consultor Individual	IDA / 51900	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		4,000.00	3,934.99	Finalizado	2017-10-02		2017-10-20		2017-10-23				2017-10-23			2017-12-07

HN-COPEC-25726-CS-INDV / 1.2.3. Auditorías Sociales del Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres-PGRD, se contratará (3) consultores individuales como especialistas en Sociales-Género asignado en la auditoría social, en total son 3 grupos de municipios, por 4 meses.	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Open	31,500.00	30,491.05	Finalizado	2017-08-23	2017-09-09	2017-09-11	2017-09-12	2018-01-12
HN-COPEC-48221-CS-INDV / 3.2.Consultoría Supervisión puntual de obra de mitigación en Santa Rita-Yoro, la supervisión es permanente en campo.	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Individual	Open	15,000.00	18,143.53	Finalizado	2018-02-15	2018-03-02	2018-03-05	2018-03-05	2018-08-02
HN-COPEC-49672-CS-INDV / 4.1.2. Contratación de un Contador para el PGRD.	IDA / 51900	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	29,360.00	12,206.09	Firmado	2018-04-02	2018-04-17	2018-04-20	2018-04-20	2019-04-30
HN-COPEC-52077-CS-INDV / 2.3.1 Consultoría Individual para la elaboración de dos (2) planes de manejo de microcuencas prioritizadas para la reducción de riesgos.	IDA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Open	12,000.00	11,962.34	Finalizado	2018-04-30	2018-05-30	2018-06-02	2018-06-02	2018-11-30
HN-COPEC-50299-CS-INDV / 4.1.3. Contratación consultor individual para construcción plan con pueblos autóctonos.	IDA / 51900	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	25,000.00	24,786.14	Finalizado	2018-03-16	2018-04-10	2018-04-12	2018-04-13	2018-10-10
HN-COPEC-49671-CS-INDV / 2.2. Contratación de un Hidrólogo para el PGRD.	IDA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Open	31,600.00	0.00	Cancelado	2018-04-02	2018-04-17	2018-04-20	2018-04-20	2019-04-30
HN-COPEC-54465-CS-INDV / 3.2. Contratación de un Supervisor de Obras del PGRD, en sustitución del Ing. Isaac Rodríguez que ya no trabaja en el Proyecto.	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Individual	Open	12,000.00	6,173.58	Firmado	2018-04-30	2018-05-11	2018-05-12	2018-05-15	2018-12-31
HN-COPEC-60120-CS-INDV / 4.1.2. Contratación de Especialista en Adquisiciones adicional para apoyar en la elaboración de la estrategia de adquisiciones y demás procesos de contratación del proyecto.	IDA / 51900	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	22,500.00	18,968.57	Firmado	2018-04-24	2018-05-07	2018-05-08	2018-05-10	2018-12-31
HN-COPEC-67670-CS-INDV / 2.2.2.Creación de Geoportal para Gestión de Riesgo	IDA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Open	40,000.00	0.00	En ejecución	2019-05-02	2019-05-24	2019-05-27	2019-06-01	2019-11-01
HN-COPEC-98308-CS-INDV / 4.2.1. Contratación de un Coordinador de Monitoreo y Evaluación para el PGRD-2019-2020.	IDA / 51900	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	31,500.00	0.00	En ejecución	2019-02-05	2019-02-15	2019-02-17	2019-02-17	2020-06-30

HN-COPEC-101575-CS-INDV / 2.3.3. Sistematización de buenas prácticas de Gestión de Riesgos en los municipios	IDA / 51900	Strengthening of Municipal and Community-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Open		3,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-15	2019-12-11	2019-12-12	2020-01-02	2020-04-30		
HN-COPEC-107953-CS-CQS / 3.2.1. Ingenieros Supervisores de Obras (2 consultores nuevos UCP) hasta el 30-06-2020	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Individual	Open		28,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-02	2019-05-14	2019-05-15	2019-05-16	2020-06-30		
HN-COPEC-110748-CS-INDV / 1.2.4. Diseño de Parque Solar para COPECO Central	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	En ejecución	2019-05-15	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-16	2019-09-16		
HN-COPEC-110896-CS-INDV / 1.2.5. Supervisión de construcción de Edificio y oficinas del CENAOS	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Open		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-15	2019-10-09	2019-10-11	2019-10-15	2020-04-30		
HN-COPEC-112010-CS-INDV / 1.2.2. Desarrollo de APP para publicación de boletines de alertas emitidas per COPECO	IDA / 51900	Strengthening of National-level DRM Capacities	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-01	2019-06-20	2019-06-23	2019-07-01	2019-11-30		
HN-COPEC-113380-CS-INDV / 3.3.1. Servicios de Consultoría para implementación de medidas para conservación y reforestación de microcuencas declaradas en planes de manejo prioritizadas para la reducción de riesgos (a través de viveros, reforestación de zonas y otras) en Omoa	IDA / 51900	Implementation of Mitigation Measures	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-01	2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	2019-10-01		
HN-COPEC-113381-CS-INDV / 4.1.3. Especialista Social/Género del Proyecto	IDA / 51900	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		22,000.00	0.00	En ejecución	2019-05-10	2019-05-18	2019-05-19	2019-05-21	2019-12-29		