

## SAMPLE FORMAT: GENERAL PROCUREMENT NOTICE

[*COUNTRY*]

[*NAME OF PROJECT*]

[*insert sector*]

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

Loan No./Credit No./TF No./Grant No.

Project ID No.

The [*insert name of borrower*] [*has received/has applied for/intends to apply for*] financing in the amount of US\$ [*insert dollar amount*] equivalent from the World Bank toward the cost of the [*insert name of project*], and it intends to apply part of the proceeds to payments for goods, works, related services and consulting services to be procured under this project. This project will be jointly financed by the [*insert name of cofinancing agency*].<sup>1</sup>

The project will include the following components [*describe the main project components, including consulting services, and include a brief description of the goods, works and services to be procured under ICB procedures*].

Procurement of contracts financed by the World Bank will be conducted through the procedures as specified in the World Bank's [Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits](#) (current edition), and is open to all eligible bidders as defined in the guidelines. Consulting services will be selected in accordance with the World Bank's [Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers](#) (current edition).<sup>2</sup>

Specific procurement notices for contracts to be bid under the World Bank's international competitive bidding (ICB) procedures and for contracts for consultancy services will be announced, as they become available, in [UN Development Business](#) and [dgMarket](#) [*and the names of technical magazines, newspapers and trade publications of wide international circulation and in local newspapers*].<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Insert as applicable.

<sup>2</sup> Occasionally contracts may be financed out of tied trust funds that would further restrict eligibility to a particular group of member countries. When this is the case, it should be mentioned in this paragraph. Also indicate any margin of preference that may be granted as specified in the loan or credit agreement and set forth in the bidding documents.

<sup>3</sup> If known, the dates of issuance of the specific procurement notices for goods, works, prequalification, and the dates of issuance of requests for expressions of interest for consultants' contracts shall be given.

Prequalification of suppliers and contractors will be required for the following contracts  
[insert names of contracts].<sup>1</sup>

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Brasil Pernambuco Sustainable Water

General Information	
Country:	Brazil
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-07-31
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-08-20
Project ID:	P108654
GFN Date:	
Project Name:	Brasil Pernambuco Sustainable Water
Loan / Credit No:	IBRD / 77780
Executing Agency(ies)	Secretariat of Planning and Management of Pernambuco State

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NCB 001/2014 / Obra de Ampliacao da Oferta de agua para os Morros da Cidade do Recife	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Previa	Solicitacao de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,341,737.42	Assinado																			
ICB 001/2015 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE / Execution of the Sanitary Sewage System in the County Seat of Santa Cruz do Capibaribe (PE)	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Previa	Solicitacao de Propostas	Open - International	Single Stage - One Envelope		30,382,581.63	Assinado																			
BR-SEPLAG-PE-77621-CW- RFB-COMPESA / Obra de ampliacao da oferta de agua para os morros da cidade do Recife	IBRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Previa	Solicitacao de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,892,441.35	Assinado			2014-06-02		2014-08-20						2014-12-09		2015-01-29		2015-04-22		2016-01-25		
BR-SEPLAG-PE-77639-CW- RFB-COMPESA / Elaboracao de Estudos, Projetos e Implantacao de Obras, visando o Aumento da Eficiencia Operacional no Sistema de Abastecimento de Agua da cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, Brasil	IBRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Solicitacao de Propostas	Open - International	Single Stage - One Envelope		41,355,685.63	Assinado			2014-01-23		2014-07-04						2014-11-20		2015-07-20		2016-03-26		2021-03-30		
BR-SEPLAG-PE-81504-CW- RFQ / Obras de abastecimento de agua e esgotamento sanitario na comunidade do Engenho Gamela, municipio de Catende	IBRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Solicitacao de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementaçã o Pendente					2018-08-11										2018-10-06		2019-04-04		
BR-SEPLAG-PE-83369-CW- RFB / Obra de ampliacao da oferta de agua para os morros da cidade do Recife	IBRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Solicitacao de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,727,411.08	Assinado			2014-06-02		2014-08-20						2014-12-09		2015-01-19		2015-04-27		2016-01-25		
BR-SEPLAG-PE-83392-CW- RFP / Sistema de Esgotamento Sanitario de Surubim/PE	IBRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Solicitacao de Propostas	Open - International	Single Stage - One Envelope		25,862,397.76	Assinado			2013-07-08		2013-08-15						2013-09-26		2013-11-26		2014-03-13		2017-04-07		
BR-SEPLAG-PE-83393-CW- RFP / Instalacoes e Substituicoes de Hidrometros em Municipios da Regiao Metropolitana do Recife (RMR)	IBRD / 77780	2 - Improving Efficiency in the Provision of Water Supply and Sanitation Services	Posterior	Solicitacao de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,340,539.62	Assinado			2015-11-01		2016-02-05						2016-03-18		2016-04-19		2016-05-18		2018-01-04		









BR-SEPLAG-PE-81502-CS-QCBS / Serviços de Fiscalização e assessoria ambiental e social para a implantação de obras SAA da cidade de Olinda/PE	IHRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	0.00	Implementação Pendente	2017-07-05	2017-07-26	2017-09-08	2017-10-06	2017-11-05	2017-12-10	2018-01-14	2019-01-14
BR-SEPLAG-PE-81506-CS-QCBS / Revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco	IHRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	0.00	Em fase de Implementação	2015-10-10	2015-10-31	2015-12-14	2016-01-11	2016-02-10	2016-03-16	2016-04-20	2017-04-20
BR-SEPLAG-PE-85845-CS-CQS / Produção do Relatório Institucional do PSHPE contemplando o projeto gráfico, diagramação, arte-finalização e fechamento de arquivo digital para impressão em gráfica.	IHRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Em fase de Implementação	2018-09-19	2018-10-10	2018-11-23		2018-12-23	2019-01-27	2019-07-26	
BR-SEPLAG-PE-85843-CS-QCBS-COMPESA / Elaboração do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Paudalho, Limoeiro e Salgaolinho/PE	IHRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	0.00	Implementação Pendente	2011-04-18	2011-05-09	2011-06-22	2011-07-20	2011-08-19	2011-09-23	2011-10-28	2012-10-27
BR-SEPLAG-PE-85840-CS-QCBS - COMPESA / Elaboração de Estudos e Projetos para a Adequação/Ampliação do SAA do Sistema Produtor e Distribuidor do Município de São Lourenço da Mata/PE	IHRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	0.00	Em fase de Implementação	2014-01-10	2014-01-31	2014-03-16	2014-04-13	2014-05-13	2014-06-17	2014-07-22	2015-07-22
BR-SEPLAG-PE-83371-CS-QCBS / Elaboração de Estudos e Projetos (Diagnóstico, RTP, Projeto Básico e Estudos Complementares) visando a implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de sedes de 11 (onze) municípios	IHRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	0.00	Implementação Pendente	2015-03-20	2015-03-20	2015-09-12	2016-07-08	2016-09-06	2017-01-12	2017-05-23	2019-10-17
BR-SEPLAG-PE-87697-CS-QCBS-COMPESA / Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Surubim.	IHRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2013-07-21	2013-08-11	2013-09-24	2013-10-22	2013-11-21	2013-12-26	2014-01-30	2015-01-30
BR-SEPLAG-PE-96266-CS-QCBS / Elaboração de Estudos e Projetos ( Diagnóstico, Relatório Técnico Preliminar, Projeto Básico e Estudos Complementares) visando a adequação/ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Goiânia	IHRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	590,521.90	Assinado	2013-02-15	2013-03-08	2013-04-21	2013-05-19	2013-06-18	2013-07-23	2013-08-27	2014-08-27



BR-SEPLAG-PE-96263-CS- QCBS -COMPESA / Elaboracao de Estudos e Projetos para ampliacao e aumento da eficiencia dos Sistemas de Abastecimento de agua das sedes dos municipios de Abreu e Lima, Igarassu, Itamaraca, Itapissuma e Paulista - PE	IBRD / 77780	3 - Water Supply and Sanitation Service Expansion	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		621,771.86	Assinado	2013-07-20		2013-08-10		2013-09-23		2013-10-21		2013-11-20		2013-12-25		2014-01-29		2015-01-29
---	--------------	---	-----------	--	-------------------------	--	------------	----------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
003/2015 / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SERVI ÇOS JURÍDICOS NA REA DE AQUISIÇÕES E SELEÇÃO DE CONSULTORES	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Prévia	Individual	Open		25,200.29	Rescindido															
CI ESPECIALISTA AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÃO CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASSESSORIA JURÍDICA COMO ESPECIALISTA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Prévia	Individual	Open		30,342.38	Assinado															
BR-SEPLAG-PE-77450-CS- INDV / Especialista Socioambiental - Eda Maria Ribeiro de Albuquerque	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		164,707.95	Assinado	2013-03-11		2013-06-10		2013-06-12		2013-10-02							2014-10-02	
BR-SEPLAG-PE-77618-CS- INDV / Elaboracao e Validacao de unidades de Conservacao de Mananciais para compor o ICMS Socioambiental do Estado de Pernambuco - Marcelo Malheiros.	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		17,230.56	Assinado	2017-05-12		2017-11-27		2017-12-20		2018-04-02								2018-11-28
BR-SEPLAG-PE-77616-CS- INDV / Consultor individual Engenheiro Civil Senior com experiencia em Elaboracao de Estudos e Projetos para Construcao e Recuperacao de Barragens no ambito do Estado de PE - Marcos Elias	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		59,989.70	Assinado	2017-08-24		2017-11-10		2017-11-15		2017-11-30								2018-09-29
BR-SEPLAG-PE-77622-CS- INDV-COMPESA / Especialista em Sistemas de esgotamento Sanitários - SES para apoiar as ações da Compesa no âmbito do Projeto de Sustentabilidade Hídrica/PSHPE - Simone Karine Paixão.	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		92,035.33	Assinado	2016-03-03		2016-08-20		2016-08-23		2016-10-21								2017-10-20

BR-SEPLAG-PE-77667-CS-INDV-COMPESA / Especialista em Sistemas de Abastecimento de Água - SAA para apoiar as ações da COMPESA no âmbito do Projeto de Sustentabilidade Hídrica/PSHPE - Yomario de Souza Queiroz	IBRD / 77780	2 - Improving Efficiency in the Provision of Water Supply and Sanitation Services	Posterior	Individual	Open		63,286.95	Assinado	2017-05-06		2017-09-10		2017-09-15		2017-10-31		2018-11-13
BR-SEPLAG-PE-77667-CS-INDV-COMPESA / Especialista administrativo Financeiro - Carlos Alberto Cardoso Valença	IBRD / 77780	2 - Improving Efficiency in the Provision of Water Supply and Sanitation Services	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2010-02-04		2010-04-05		2010-05-20		2010-09-20		2011-09-19
BR-SEPLAG-PE-77620-CS-INDV-COMPESA / Especialista em Licitações e Contratos - Maria Tereza Freire - UIP	IBRD / 77780	2 - Improving Efficiency in the Provision of Water Supply and Sanitation Services	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		189,730.28	Assinado	2012-06-10		2012-08-12				2012-10-04		2013-10-03
BR-SEPLAG-PE-77668-CS-INDV-COMPESA / Especialista em Engenharia Civil - Joaquim Oliveira	IBRD / 77780	2 - Improving Efficiency in the Provision of Water Supply and Sanitation Services	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		330,033.79	Assinado	2012-02-04		2012-09-19				2012-10-17		2013-10-16
BR-SEPLAG-PE-81508-CS-INDV / Especialista na Área de Jornalismo para assessorar a UGP/PSHPE - Julia Nogueira de Almeida	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		5,212.83	Assinado	2016-11-26		2017-01-14		2017-02-04		2017-05-11		2017-09-07
BR-SEPLAG-PE-81503-CS-INDV / Consultor individual Engenheiro Civil Sênior Especialista em projeto estrutural de Barragens no âmbito do Estado de PE - José Inácio de Souza Leão	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Direct		61,159.58	Assinado	2017-09-01		2017-09-11		2017-10-02		2017-11-06		2018-05-05
BR-SEPLAG-PE-81505-CS-INDV / Consultor individual Engenheiro Civil ou Geólogo Sênior com experiência em Geotecnia de Barragens - Newton Carvalho dos Santos	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Direct		58,071.41	Assinado	2017-08-01		2017-08-11		2017-09-01		2017-10-06		2018-04-04
BR-SEPLAG-PE-85835-CS-INDV / Consultor Individual para avaliação do PSHPE	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2018-11-05		2018-12-24		2019-01-14		2019-02-16		2019-08-17
BR-SEPLAG-PE-87710-CS-INDV / Serviços de Consultoria Individual Engenheiro Sênior Especialista em Hidrologia - Luziel Arruda Miguel Ahy	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		45,776.66	Assinado	2017-09-08		2017-10-27		2017-11-17		2017-12-22		2018-06-20
BR-SEPLAG-PE-94015-CS-INDV / Consultor Individual Especialista Administrativo Financeiro - Alin Fortunato da Silva	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Direct		189,675.67	Assinado	2013-01-15		2013-01-25		2013-02-15		2013-03-22		2013-09-16
BR-SEPLAG-PE-94007-CS-CDS / Consultoria Individual Gerente Geral do PSHPE - Amaury Xavier de Carvalho	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		490,301.61	Assinado	2012-03-30		2012-04-09				2012-06-13		2012-12-10

BR-SEPLAG-PE-94091-CS-INDV - COMPESA / Especialista em orçamento de obras e projetos para apoiar as ações da Compesa no âmbito do PSHPE - Taciana da Câmara Lima Cavalcanti	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		99,594.47	Assinado	2016-06-09	2016-07-28	2016-08-18	2016-09-22	2017-03-21	
BR-SEPLAG-PE-94016-CS-INDV / Consultoria Individual Especialista em Licitações e Contratos 2	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		127,017.83	Assinado	2014-12-13	2015-01-31	2015-02-21	2015-03-28	2015-09-24	
BR-SEPLAG-PE-94010-CS-INDV / Consultor Individual Especialista em Recursos Hídricos	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		156,675.02	Assinado	2012-10-18	2012-12-06	2012-12-27	2013-01-31	2013-07-30	
BR-SEPLAG-PE-94013-CS-INDV / Consultoria individual especialista em Recursos Hídricos	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		203,715.91	Assinado	2010-11-10	2010-12-29	2011-01-19	2011-02-23	2011-08-22	
BR-SEPLAG-PE-94009-CS-INDV / Consultoria individual especialista em Licitações e Contratos 1	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		208,974.10	Assinado	2015-02-18	2015-04-08	2015-04-29	2015-06-03	2015-11-30	
BR-SEPLAG-PE-94011-CS-INDV - COMPESA / Consultor individual Especialista em Gestão Ambiental	IBRD / 77780	2 - Improving Efficiency in the Provision of Water Supply and Sanitation Services	Posterior	Individual	Open		166,503.31	Assinado	2012-07-12	2012-08-30	2012-09-20	2012-10-25	2013-04-23	
BR-SEPLAG-PE-94014-CS-INDV / Consultoria Individual Secretaria Executiva do PSHPE	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		120,946.81	Assinado	2010-01-21	2010-03-11	2010-04-01	2010-05-06	2010-11-02	
BR-SEPLAG-PE-110068-CS-INDV / Consultor Individual para Avaliação financeira, econômica e de Impacto do PSHPE	IBRD / 77780	1 - Water Sector Management and Institutional Development	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-10-01	2019-11-19	2019-12-10	2020-01-14	2020-07-12	