

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

Pays : République Démocratique du Congo (RDC)

Unité de Gestion du Projet : Enfants Dits de la Rue (EDR)

Tutelle ministérielle : Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale (MINAS)

Projet : Projet d'Appui aux Enfants dits de la Rue à Kinshasa (EDR) Don IDA N° H 578-ZR

Période couverte par le présent plan de passation des marchés : du 01 mars 2014 au 31 décembre 2014

Date de mise à jour : 1er septembre 2014

Date de soumission à l'approbation de l'IDA :

Date d'approbation par l'IDA : **02 septembre 2014****A. MARCHES DES FOURNITURES/EQUIPEMENTS ET SERVICES (AUTRES QUE CEUX DE CONSULTANTS)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Réf. No.	Marché (Description)	Coût Estimé	Méthode de passation	Préqualif (Oui / Non)	Préférence nationale (Oui / Non)	Revue par la Banque (Prio / Post)	Dates: Planification/ Réalisation	DAO ou DC Prêt le	Date publication	Date prevue ouverture des offres	Soumission Rapport évaluat. Et attrib. Contrat	Finalis. Et signat. contrat	Démarrage execution	Réception Provisoire / Livraison finale
									0,5 sem	2 - 4 sem	1,5 - 3 sem	1 sem	2-3 sem	1 sem
1	Acquisition des produits pharmaceutiques au profit du SENAMES		CF	Non	Non	Post	Planification	21-mars-14	22-mars-14	5-avr.-14	16-avr.-14	20-avr.-14	22-avr.-14	22-mai-14
			CF	Non	Non	Post	Réalisation	6-août-14	7-août-14	21-août-14				
2	Acquisition des intrants de laboratoires au profit du SENAMES		CF	Non	Non	Post	Planification	30-juil.-14	31-juil.-14	14-août-14	25-août-14	29-août-14	31-août-14	30-sept.-14
			CF	Non	Non	Post	Réalisation	6-août-14	7-août-14	21-août-14				
3	Acquisition de fournitures et kits scolaires		CF	Non	Non	Post	Planification	27-août-14	28-août-14	11-sept.-14	22-sept.-14	26-sept.-14	28-sept.-14	28-oct.-14
			CF	Non	Non	Post	Réalisation							
4	Reproduction du document des normes standards et du guide des formateurs (en faveur du MINAS)		CF	Non	Non	Post	Planification	27-août-14	28-août-14	11-sept.-14	22-sept.-14	26-sept.-14	28-sept.-14	28-oct.-14
			CF	Non	Non	Post	Réalisation							
5	Reproduction des manuels de l'apprenant du rattrapage scolaire		CF	Non	Non	Post	Planification	31-août-14	1-sept.-14	15-sept.-14	26-sept.-14	30-sept.-14	2-oct.-14	1-nov.-14
			CF	Non	Non	Post	Réalisation							
6	Panneaux d'affichage des messages contre le phénomène enfants de la rue		CF	Non	Non	Post	Planification	31-août-14	1-sept.-14	15-sept.-14	26-sept.-14	30-sept.-14	2-oct.-14	1-nov.-14
			CF	Non	Non	Post	Réalisation							
	TOTAL FOURNITURES													

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

Pays : République Démocratique du Congo (RDC)

Unité de Gestion du Projet : Enfants Dits de la Rue (EDR)

Tutelle ministérielle : Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale (MINAS)

Projet : Projet d'Appui aux Enfants dits de la Rue à Kinshasa (EDR) Don IDA N° H.578-ZR

Période couverte par le présent plan de passation des marchés : du 01 mars 2014 au 31 décembre 2014

Date de mise à jour : 1er septembre 2014

Date de soumission à l'approbation de l'IDA :

Date d'approbation par l'IDA : **02 septembre 2014**

B. MARCHES DES TRAVAUX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Réf. No.	Marché (Description)	Coût Estimé	Méthode de passation	Préqualif (Oui / Non)	Préférence nationale (Oui / Non)	Revue par la Banque (Prio / Post)	Dates: Planification/ Réalisation	DAO Prêt le	Date publication	Date prevue ouverture des offres	Soumission Rapport évaluat. Et attrib. Contrat	Finalis. Et signat. contrat	Démarrage execution	Réception Provisoire / Livraison finale
								Prévu	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu
									0,5 sem	2 - 4 sem	1.5 - 3 sem	1 sem	2-3 sem	1 sem
1	Travaux de réhabilitation du CPS de Lingwala		DD	Post	Non	Post	Planification	31-août-14	1-sept.-14	15-sept.-14	28-sept.-14	30-sept.-14	3-oct.-14	2-nov.-14
	TOTAL TRAVAUX		DD	Post	Non	Post	Réalisation							

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

Pays : République Démocratique du Congo (RDC)

Unité de Gestion du Projet : Enfants Dits de la Rue (EDR)

Tutelle ministérielle : Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale (MINAS)

Projet : Projet d'Appui aux Enfants dits de la Rue à Kinshasa (EDR) Don IDA N° H 578-ZR

Période couverte par le présent plan de passation des marchés : du 01 mars 2014 au 31 décembre 2014

Date de mise à jour : 1er septembre 2014

Date de soumission à l'approbation de l'IDA :

Date d'approbation par l'IDA : **02 septembre 2014****B. MARCHES DES CONSULTANTS**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ref. No.	Designation de la mission	Coût Estimé	Méthode de Selection	Revue par la Banque (Post / Prio)	Publication AMI	Etablis.liste restr.	Dates: Planification/Réalisation	Finalisation DP	Notification lettre Invit.	Date prévue Réc prop. et ouv. des propositions techniques	Soumission Rapp. Eval des Prop. Tech	Evaluation finale	Elabor. , négociation et signature du contrat	Démarrage exécution mission
					0,5 sem	2 - 4 sem		1,5 - 3 sem	1 sem	2-8 sem	2sem	2-4 sem	3 sem	2 sem
1	Recrutement des ONG de prevention		QC	Priori	19-mars-14	14-mai-14	Planification	17-mai-14	20-mai-14	3-juin-14	7-juin-14	3-juil.-14	21-juil.-14	28-juil.-14
			QC	Priori	4-juin-14	12-juil.-14	Réalisation	24-juil.-14	25-juil.-14	20-août-14				
2	Recrutement des ONG d'assistance		QC	Priori	21-mars-14	16-mai-14	Planification	19-mai-14	22-mai-14	5-juin-14	9-juin-14	5-juil.-14	23-juil.-14	30-juil.-14
			QC	Priori	4-juin-14	12-juil.-14	Réalisation	24-juil.-14	25-juil.-14	20-août-14				
Total consultants														
Total Général														

Fait à Kinshasa, le 1er septembre 2014

Alain Mesongolo, M

Gestionnaire Chef de Projet