

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

Pays : République Démocratique du Congo (RDC)

Unité de Gestion du Projet : Enfants Dits de la Rue (EDR)

Tutelle ministérielle : Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale (MINAS)

Projet : Projet d'Appui aux Enfants dits de la Rue à Kinshasa (EDR) Don IDA N° H 578-ZR

Période couverte par le présent plan de passation des marchés : du 01 janv au 31 Aout 2015

Date de mise à jour : 20 mars 2015

Date de Non objection : 23 mars 2015

Date d'approbation par l'IDA : ___ mars 2015

MARCHES DES CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ref. No.	Designation de la mission	Coût Estimé	Méthode de Selection	Revue par la Banque (Post / Prio)	Publication AMI	Etablis.liste restr.	Dates: Planification/Réalisation	Finalisation DP	Notification lettre Invit.	Date prévue Réc prop. et ouv. des propositions techniques	Soumission Rapp. Eval des Prop. Tech	Evaluation finale	Elabor. , négociation et signature du contrat	Démarrage exécution mission	Commentaires
					0,5 sem	2 - 4 sem		1.5 - 3 sem	1 sem	2-8 sem	2sem	2-4 sem	3 sem	2 sem	
1	Recrutement d'un consultant cabinet pour réaliser l'audit des comptes du Projet EDR exercices 2014-2015		SFQC	Priori	15-déc.-14	12-janv.-15	Planification	2-févr.-15	9-févr.-15	6-avr.-15	20-avr.-15	18-mai-15	8-juin-15	1-juin-15	
					15-déc.-14	16-févr.-15	Réalisation	9-mars-15							
2	Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le guide de remunification familiale		CI	Post	20-févr.-15	20-mars-15	Planification	N/A	27-mars-15	N/A	N/A	24-avr.-15	15-mai-15	8-mai-15	
			CI	Post	5-mars	7-mars	Réalisation	N/A	10-mars	N/A	N/A	11-mars	3/13/2015	3/13/2015	
4	Recrutement d'un consultant pour assurer la formation des agents MINAS en Suivi et Evaluation		QC	Post	20-févr.-15	20-mars-15	Planification	10-avr.-15	17-avr.-15	12-juin-15	26-juin-15	24-juil.-15	14-août-15	7-août-15	
5	Recrutement d'un consultant en charge du rapport sur l'évaluation d'impact des activités de prévention		ED	Priori	N/A	N/A	Planification	N/A	30-mai-15	N/A	N/A	27-juin-15	18-juil.-15	11-juil.-15	
							Réalisation								
6	Appui au Reejer pour l'organisation de la campagne d'engrègement des naissances		ED	Priori	20-févr.-15	20-mars-15	Planification	N/A	27-mars-15	N/A	N/A	24-avr.-15	15-mai-15	8-mai-15	
			ED		5-mars	7-mars	Réalisation	N/A	10-mars	N/A	N/A	11-mars	3/13/2015	3/13/2015	
7	Recrutement d'un consultant pour assurer la formation des OEP sur la mobilisation des fonds		CI	Post	30-juin-15	28-juil.-15	Planification	N/A	4-août-15	N/A	N/A	1-sept.-15	22-sept.-15	15-sept.-15	
							Réalisation								
8	Recrutement d'un consultant pour appuyer le Projet EDR dans l'elaboration du rapport d'achevement		CI	Post	30-juin-15	28-juil.-15	Planification	N/A	4-août-15	N/A	N/A	1-sept.-15	22-sept.-15	15-sept.-15	
							Réalisation								
9	Recrutement de l'INS pour organiser une enquête d'évaluation d'impact des activités de prévention		ED	Priori	N/A	N/A	Planification	25-févr.-15	4-mars-15	29-avr.-15	13-mai-15	10-juin-15	1-juil.-15	24-juin-15	
			ED	Priori	N/A	N/A	Réalisation	15-févr.-15	20-janv.-15	5-févr.-15	10-fevr-15	20-févr.-15	2-mars-15	10-mars-15	
	Total Général														

Fait à Kinshasa, le 20 mars 2015,

Alain Mesongolo, M

Gestionnaire Chef de Projet