

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Mali – Urban Local Government Support Project – P116602**

**Project Implementation agency: Ministry of Housing and Urban planning**

**Date of the Procurement Plan: December 22, 2017**

**Period covered by this Procurement Plan: January 1<sup>st</sup>, 2018 – June 30, 2018**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

**PROCUREMENT PLAN** Mali : Urban Local Government Support Project

**General Information**

**Country:** Mali **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-01-31  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2019-08-09  
**Project ID:** P116602 **GFN Date:**  
**Project Name:** Urban Local Government Support Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 49660, IDA / Q7360  
**Executing Agency(ies):** Urban Local Government Support Project

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CS-REF27 / Construction d'une salle d'archivage du PACUM	IDA / 49660	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		77,786.00	0.00	En attente d'exécution								2018-01-02								2018-02-27		2018-08-28	
CS-REF28 / Extension du réseau d'eau potable à Plateau-Boncounda Lafabougou et Kayes NDI	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		575,108.00	0.00	En attente d'exécution																	2018-01-21		2018-07-20
CS-REF29 / Construction de 36 salles de classes 3 Benouda 6 à Kayes Ndi A 9 à Abdramane Gueye à 3 Plateau 3 Kayes Ndi B 3 Kasso 3 Legal Ségu 3 à Lafabougou 3 à Liberté et es travaux de construction du CSCOM à Légal ségu	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,016,780.00	0.00	En attente d'exécution																	2018-04-11		2018-10-08
CS-REF30 / Construction de 6 salles de classes équipées deux bureaux et deux blocs de trois Latrines à Kifoulabé et Doumbacoura	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		146,683.00	0.00	En attente d'exécution																	2017-10-20		2018-04-18
CS-REF31 / Construction de 12 salles de classes équipées quatre bureaux et quatre blocs de trois Latrines à Niafala Kouleko Kita-Gare et Kolibougou	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		286,743.00	0.00	En attente d'exécution																	2018-04-11		2018-10-08
CS-REF32 / Réalisation de feux tricolores solaires aux carrefours du gouvernement du cinetière du stade de Koulikoro des monuments de la mairie et de la préfecture	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		344,483.00	0.00	En attente d'exécution																	2018-05-01		2018-10-28
CS-REF33 / Réalisation de la 2eme phases du Mamelon	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		310,346.00	0.00	En attente d'exécution																	2017-10-06		2018-04-04
CS-REF35 / Aménagement des voies Rue 579 et Rue CSCOM facis au CSCOM de Sido Soumhoura	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		775,642.00	0.00	En cours d'exécution																	2018-08-25		2019-02-21









CS-REF6 / ONG pour accompagner la dynamisation de la société civile dans la commune de Koulikoro	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,899.00	71,263.76	Signé	2017-09-20	2017-10-11	2017-11-24								2017-12-24	2018-01-28	2018-07-27
CS-REF7 / ONG pour accompagner la dynamisation de la société civile dans la commune de Sikasso	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,899.00	64,619.15	Signé	2017-09-20	2017-10-11	2017-11-24								2017-12-24	2018-01-28	2018-07-27
CS-REF8 / ONG pour accompagner la dynamisation de la société civile dans la commune de Ségou	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,899.00	70,225.26	Signé	2017-09-20	2017-10-11	2017-11-24								2017-12-24	2018-01-28	2018-07-27
CS-REF9 / ONG pour accompagner la dynamisation de la société civile dans la commune de Niasso	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,899.00	70,225.26	Signé	2017-09-20	2017-10-11	2017-11-24								2017-12-24	2018-01-28	2018-07-27
CS-REF10 / ONG pour accompagner la dynamisation de la société civile dans la commune de Bla	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,899.00	70,225.26	Signé	2017-09-20	2017-10-11	2017-11-24								2017-12-24	2018-01-28	2018-07-27
CS-REF11 / ONG pour accompagner la dynamisation de la société civile dans la commune de Mopti	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,899.00	65,297.47	Signé	2017-09-20	2017-10-11	2017-11-24								2017-12-24	2018-01-28	2018-07-27
CS-REF12 / ONG pour accompagner la dynamisation de la société civile dans la commune de Gao	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,899.00	65,297.47	Signé	2017-09-20	2017-10-11	2017-11-24								2017-12-24	2018-01-28	2018-07-27
CS-REF13 / ONG pour accompagner la dynamisation de la société civile dans le District de Bamako	IDA / 49660	Component 2: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	444,494.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-20	2018-02-10	2018-03-26								2018-04-25	2018-05-30	2018-11-26
CS-REF17 / Contrôle et la surveillance des extensions du réseau d'eau potable à Plateau Bencouda Lafabougou et Kayes N DI	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	377,782.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-13	2017-09-03	2017-10-17								2017-11-16	2017-12-21	2018-06-19
CS-REF18 / Etude des travaux de bâtiment des rues 340 457 420 à Lafabougou sud	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,011.00	0.00	En attente d'exécution	2017-03-13	2017-04-03	2017-05-17				2017-06-14	2017-07-14			2017-08-18	2017-09-22	2018-09-22
CS-REF21 / Etudes le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement des voies Rue 579 et Rue CSCOM d accès au CSCOM de Sido Souinkoura	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	88,899.00	0.00	En cours d'exécution	2017-12-20	2018-01-10	2018-02-23								2018-03-25	2018-04-29	2018-10-26
CS-REF15 / Evaluation des résultats impacts audit technique etc à mener dans le cadre de la clôture du projet et la pérennisation des acquis	IDA / 49660	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	200,022.00	0.00	Annulé	2017-12-28	2018-01-18	2018-03-03				2018-03-31	2018-04-30			2018-06-04	2018-07-09	2019-07-09
CS-REF16 / Agence de communication pour la mise en œuvre du plan de communication du projet	IDA / 49660	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	286,699.00	38,821.82	Signé	2018-01-05	2018-01-26	2018-03-11				2018-04-08	2018-05-08			2018-06-12	2018-07-17	2019-07-17

CS-REF24 / Contrôle et Surveillance des travaux d'aménagement de trois terrains sportifs nivelement clôture et forage	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,447.00	0.00	Annulé	2018-01-12	2018-02-02	2018-03-18						2018-04-17	2018-05-22	2018-11-18
CS-REF19 / Contrôle et la surveillance réalisation de feux tricolores solaires aux carrefours dds gouvernorat du district de la commune de Koulikoro du monument de la mairie et de la prefecture	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		33,337.00	0.00	Annulé	2017-11-07	2017-11-28	2018-01-11						2018-02-10	2018-03-17	2018-09-13
CS-REF20 / Etudes techniques des travaux de Construction de 20 km de collecteurs de Sanoouboougou II Hamdallaye et médecine et wayèrema	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		326,703.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-25	2017-09-18	2017-11-01		2017-11-29	2017-12-29			2018-02-02	2018-03-09	2019-03-09
ML-PACUM-99072-CS-CQS / Enquête de satisfaction des usagers à mener dans le cadre de la clôture du projet et la pérennisation des acquis	IDA / Q7360	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		44,449.00	45,063.04	En cours d'exécution	2019-02-19	2019-03-12	2019-04-25						2019-05-25	2019-06-29	2019-07-29
ML-PACUM-97388-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes administratifs des villes participantes au projet d'appui aux communes urbaines du Mali pour les exercices 2018 et 2019	IDA / Q7360	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,984.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-04	2019-03-25	2019-04-16						2019-05-01	2019-05-18	2019-06-17
ML-PACUM-99067-CS-CQS / Audit technique des investissements à mener dans le cadre de la clôture du projet et la pérennisation des acquis	IDA / Q7360	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		44,449.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-24						2019-08-03	2019-09-07	2019-11-06
ML-PACUM-116994-CS-QCBS / Evaluation des résultats, impacts à mener dans le cadre de la clôture du projet et la pérennisation des acquis	IDA / 49660	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		111,123.00	0.00	Annulé	2019-06-10	2019-06-24	2019-07-23						2019-08-06	2019-08-30	2019-10-29
ML-PACUM-126652-CS-CQS / Evaluation des résultats, impacts à mener dans le cadre de la clôture du projet et la pérennisation des acquis	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		111,123.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-08	2019-08-15	2019-09-06						2019-09-11	2019-09-26	2019-11-10

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual



CS-REF2 / Etudes relative au recensement de conservation et de valorisations des espaces publics et de l'évaluation de l'offre de services urbains de base	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,033.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-19		2018-03-01			2018-05-05		2018-11-01
ML-PACUM-51338-CS-CDS / Chef comptable	IDA / 49660	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,801.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-22		2018-01-01			2018-03-07		2018-09-03
CS-REF3 / Elaboration du programme global de renforcement des capacités YPP Structures Etat Société Civil	IDA / 49660	Component 2: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		44,449.00	34,268.18	Signé	2018-03-09		2018-03-19			2018-05-23		2018-11-19
ML-PACUM-51340-CS-CDS / Maitre d Ouvrage Délégué pour les travaux d'aménagement des voies Rue 579 et Rue CSCOM d accès au CSCOM de Sido Sininkoura	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		88,676.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-06		2017-12-16			2018-02-19		2018-08-18
CS-REF23 / Etude des travaux de construction de 16 km de caniveaux à Niiono	IDA / 49660	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		88,899.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-29		2017-11-08			2018-01-12		2018-07-11
ML-PACUM-51342-CS-CDS / Trois chauffeurs pour la Cellule de Coordination du Projet	IDA / 49660	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,002.00	0.00	Annulé	2018-01-02		2018-01-12			2018-03-18		2018-09-14
CS-REF14 / Mise en cohérence de trois études PACUM FDUD et expérience Niger avec proposition des modalités d'une opération pilote de gestion	IDA / 49660	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A priori	Individuel	Open		33,337.00	0.00	Annulé	2017-12-20		2018-02-07	2018-02-28		2018-04-04		2018-10-01
ML-PACUM-97509-CS-CDS / Reconduction du contrat du groupement de cabinet CAPEC-CA/Convergences audit et Conseils Associés pour l'audit des comptes du projet d'appui aux communes urbaines du Mali pour les exercices 2018 et 2019	IDA / Q7360	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,560.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-05		2019-02-15			2019-04-01		2019-05-01
ML-PACUM-97513-CS-CDS / Reconduction des contrats des Assistants à la Maîtrise d'Ouvrage à Gao , Kita, Niiono, Bla et Koulikoro	IDA / Q7360	Component 1: Performance-Based and Capacity Support Grants for Secondary Cities	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		29,983.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-04		2019-02-11			2019-02-23		2019-05-24
ML-PACUM-97629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de manuel de procédure sur les missions de la DNUH	IDA / Q7360	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Individuel	Open		22,225.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-09	2019-03-24		2019-04-07		2019-05-07

ML-PACUM-97641-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédure d'évaluation des performances des villes	IDA / Q7360	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Individuel	Open		22,225.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-18	2019-03-16	2019-03-31	2019-04-14	2019-05-14		
ML-PACUM-99317-CS-INDV / consultant individuel pour l'encadrement de la gestion des équipements marchands dans les VPP	IDA / Q7360	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A posteriori	Individuel	Open		33,337.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-26	2019-05-14	2019-06-04	2019-07-09	2019-08-08		
ML-PACUM-102838-CS-CDS / Reconduction du contrat de l'Equipe Mobile de Renforcement des Capacités des Communes Urbaines du Mali	IDA / Q7360	Component 3: Institutional Capacity Strengthening	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		800,089.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-25	2019-03-07		2019-03-14	2019-11-08		
ML-PACUM-113732-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du document de la rue finale	IDA / 49660	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,337.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-30	2019-07-03	2019-07-10	2019-08-01	2019-08-31		
ML-PACUM-113731-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'audit environnemental	IDA / 49660	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		44,449.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-13	2019-06-16	2019-07-01	2019-07-22	2019-08-21		
ML-PACUM-116993-CS-INDV / Audit technique des investissements à mener dans le cadre de la clôture du projet et la pérennisation des acquis	IDA / 49660	Component 4: Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		44,449.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-28	2019-06-23	2019-07-08	2019-07-22	2019-09-20		