



**CAMEROUN – P143417 – PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES
AGRICOLES - PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE – OCTOBRE 2015**

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : République du Cameroun

Ministère Responsable: Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER)

Nom du Projet: Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA)

Identification : P143417

Crédit IDA N° : 55340 ; Q8690

Agence d'Exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet UCP/PIDMA

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés: 22 Mai 2014, 18 mars 2015

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: 22 Mai 2014

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 18 mois : Octobre 2015 à Mars 2017.

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System):
Elevé

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori		Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains		
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5		Le premier contrat à passer par AOI et le Premier contrat par AON sont soumis à revue a priori, ainsi que tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 0.5		
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 0.1		A l'exception de tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 0.1		

2. **Pré qualification** : Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000,000	<10,000,000	<200,000	≥1,000,000	<1,000,000	<100,000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. **Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (USD)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
COMPOSANTE A : APPUI A LA PRODUCTION, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION								
<i>S/C A3 - Financement des infrastructures publiques de base</i>								
1	Travaux d'aménagement de pavage et bétonnage pour le traitement des points critiques dans les bassins de production du PIDMA (CENTRE ET LITTORAL) 2 lots	2, 450,000	AON	Non	Non	Priori (1 ^{er} Contrat)	Novembre 2015	Juin 2017
2	Travaux de réhabilitation de 125 km de routes rurales dans la zone agro écologique 1 et 2 du PIDMA (EN, NO, AD)	3,750,000	AON	Non	Non	Post	janvier 2016	Novembre 2017
3	Travaux de réhabilitation et de pavage de 125 km de routes rurales dans la zone agro écologique 1 du PIDMA en quatre lots : (CE, SU, EST)	3,750,000	AON	Non	Non	Post	Mars 2016	Juin 2017
4	Travaux de réhabilitation de 250 km de routes rurales dans la zone agricole 3 du PIDMA (OU, NW, LT, SW)	7,500,000	AON	Non	Non	Priori	Juillet 2016	Janvier 2017
5	Construction d'Usine de manioc surgelé	700,000	AON	Non	Non	Post	Avril 2016	Décembre 2017
6	Construction deux unités de production de farine de manioc	1,500,000	AON	Non	Non	Post	Mars 2016	Aout 2017
7	Construction des entrepôts pour les unités de maïs pour AGORAH – COCECOUN – COOPAFERLOS	750,000	AON	Non	Non	Post	Mars 2016	Aout 2017
Infrastructures de stockage /commercialisation, pour le compte des Coopératives								
8	Construction des entrepôts dans les unités de base de production des Coopératives à l'Extrême-Nord et au Nord en deux lots	1,000,000	AON	Non	Non	Post	Décembre 2015	Décembre 2016

9	Construction des entrepôts dans les unités de base de production des Coopératives du PIDMA à l'Ouest	240,000	AON	Non	Non	Post	décembre 2015	Décembre 2016
10	Construction de magasins de stockage et unité de séchage pour maïs	400,000	AON	Non	Non	Post	Avril 2016	Novembre 2017
COMPOSANTE B: APPUI AU SYSTEME DE PRODUCTION, DIFFUSION DES SEMENCES AU SECTEUR PUBLICS CLE ET AU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE								
S/C B1 : Amélioration du système de production et de diffusion des semences, et services publics clés								
11	Réhabilitation de bâtiment (une ferme semencière bureaux et logements)	20,000	CF	Non	Non	Post	Juillet 2015	Avril 2016
12	Construction d'un magasin de stockage (100 m2)	60,000	CF	Non	Non	Post	Septembre 2015	Septembre 2016
Coût total en USD		21,170, 000						

Fournitures et Services autres que les Services de Consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (USD)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
COMPOSANTE A : APPUI A LA PRODUCTION, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION								
S/C A1 - Appui à l'établissement des partenariats productifs								
S/C A2- Appui aux sous projets promus par les Coopératives								
1	Equipements de laboratoire pour analyse du sorgho EN COURS.	42,000	CF	Non	Non	Post	Décembre 2015	Février 2016
2	Acquisition des semences de maïs améliorées pour la campagne agricole 2016 (800 tonnes)	4, 160,000	AOI	Non	Non	Priori	Janvier 2016	Mars 2016
3	Fourniture du maïs grain au partenaire (mise en œuvre Business Plan Coopératives partenaires)	400,000	AON	Non	Non	Post	Septembre 2015	Aout 2016
4	Acquisition d'équipements accessoires des entrepôts (palettes, chariots, balances) et connexions diverses pour les Coopératives du PIDMA	142,200	AON	Non	Non	Post	Septembre 2015	Septembre 2016
COMPOSANTE B : APPUI AU SYSTEME DE PRODUCTION ET DIFFUSION DES SEMENCES AU SECTEUR PUBLICS CLE ET AU TRANSFERT DES TECHNOLOGIES								
B1 : Amélioration du système de production, diffusion des semences et services publics clés								
5	Acquisition d'une Chaîne de mécanisation/de matériels agricoles lourds (Tracteur et Accessoire, Egrenouse, Equipement de calibrage, Enrobage et Conditionnement) pour les travaux agricoles	1,000,000	AOI	Non	Non	Priori	Juillet 2015	Janvier 2016
COMPOSANTE C : COORDINATION GESTION ET SUIVI ET EVALUATION DU PROJET								
6	Fourniture d'équipements de sécurité et de prévention d'incendie extincteurs, etc.	5,000	CF	Non	Non	Post	Juin 2015	Août 2016
7	Fournitures et matériels de bureau pour l'Unité de Coordination du Projet et les Antennes (UCR) en cours	95,000	CF	Non	Non	Post	Juin 2015	Août 2016
8	Maintenance en informatique (serveur, logiciel, applications de gestion et de suivi évaluation).	9,600	CF	Non	Non	Post	Novembre 2016	Octobre 2017
9	Maintenance en froid	4,800	CF	Non	Non	Post	Novembre 2016	Octobre 2017
10	Câblage réseau de l'UCP et des quatre UCR y compris serveur connexion des cinq serveurs suivant les disponibilités des régions	20,000	CF	Non	Non	Post	Octobre 2015	Septembre 2016
11	Matérialisation des logos sur les véhicules et motos	9,000	CF	Non	Non	Post	Octobre 2015	Mai 2016

12	Assurances véhicules de Projet (véhicules achetés) <i>AVENANT I</i>	95,000	CF	Non	Non	Post	Mars 2015	Mai 2016
13	Assurance maladie Personnel Equipe de Projet <i>AVENANT I</i>	95 000	CF	Non	Non	Post	Aout 2015	Juillet 2016
14	Production des calendriers et agendas 2016 pour le PIDMA, Carte de vœux personnalisé, sac personnalisé polos brodés	50,000	CF	No	No	Post	Nov. 2015	Janvier 2016
	Coût total USD	6,486,600						

III. Sélection des Consultants

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 0.2	Tout contrat d'audit financier est à revue a priori, ainsi que tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.1	A l'exception de tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.1	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

- 2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- 3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID
- 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise en œuvre**

	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (USD)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
COMPOSANTE A : APPUI A LA PRODUCTION, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION						
<i>S/C A1 - Appui à l'établissement des partenariats productifs</i>						
1	Recrutement d'un consultant pour un appui à la multiplication et diffusion des semences de base de maïs	14,600	QC	Post	Novembre 2015	Février 2016

2	Recrutement d'un consultant pour un appui à la multiplication et diffusion des semences de base de sorgho	14,100	QC	Post	Novembre 2015	Février 2016
S/C A2 - Appui aux sous projets promus par les Coopératives						
3	Recrutement d'un consultant en normes et référentiel technico-économique pour les dix régions	65 000	QC	Post	Décembre 2015	Avril 2016
4	Recrutement d'un consultant en réglementation et contrôle de qualité	60,000	QC	Post	Décembre 2015	Juin 2016
5	Recrutement d'un consultant en formulation et analyse financière des sous projets (SP)	60 000	QC	Post	Décembre 2015	Juin 2016
6	Appui à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place des unités de surgélation du manioc et la farine de manioc de haute qualité	90,000	QC	Post	janvier 2015	Novembre 2016
7	Appui à la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place des unités de transformation du grits	50,000	QC	Post	Décembre 2016	Octobre 2017
8	Appui à l'équipement et à l'Unité de la ferme semencière de Batchenga	100,000	QC	Post	janvier 2016	Novembre 2016
S/13C A3- Infrastructure publiques de base						
9	Etude techniques des routes rurales (1550 km) EN COURS	1,217,467	SFQC	Priori	Novembre 2015	Avril 2016
10	Etude d'aménagement des espaces pour extension des superficies cultivables	100,000	QC	Post	Novembre 2015	Avril 2016
11	Recrutement des cabinets pour la réalisation des études environnementale et sociale (EIES) des tronçons de routes retenus dans le cadre du PIDMA/ (i) de 125 km de routes rurales dans la zone agro écologique 1 et 2 du PIDMA (EN, NO, AD) ; ii) 125 km de routes rurales dans la zone agro écologique 1 du PIDMA (CE, SU, EST) et iii) de 250 km de routes rurales dans la zone agricole 3 du PIDMA (OU, NW, LT, SW)	280,000	QC	Priori	Novembre 2015	Avril 2016
12	Cabinet pour le contrôle des travaux de routes	400,000	SFQC	Priori	Novembre 2015	Avril 2016
13	Recrutement d'un consultant Individuel pour le contrôle des travaux de construction des entrepôts dans les Coopératives du PIDMA du Septentrion	20,000	CI	Post	Juin 2016	Septembre 2016
14	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des besoins des IFP en Ingénierie de crédit agricole	27,000	CI	Post	Juin 2016	Avril 2017
15	Recrutement d'un consultant pour l'Appui à la conception de modules spécifiques sur le crédit agricole	40,500	CI	Post	Juin 2016	Avril 2017
COMPOSANTE B : APPUI AU SYSTEME DE PRODUCTION ET DIFFUSION DES SEMENCES AU SECTEUR PUBLICS CLE ET AU TRANSFERT DES TECHNOLOGIES						
<i>B1 : Amélioration du système de production, diffusion des semences et services publics clés</i>						
16	Réalisation d'une Etude de faisabilité pour la mise en place des séchoirs de maïs	50,000	QC	Post	Novembre 2015	Avril 2016
17	Recrutement d'un consultant spécialisé en politique agricole et nutritionnelle	27,200	CI	Post	Novembre 2015	Avril 2016
18	Recrutement Consultant spécialisé en nutrition	23,200	QC	Post	Novembre 2015	Avril 2016
19	Recrutement d'un Consultant pour la Préparation de la stratégie d'éducation nutritionnelle du projet	80,000	CI	Post	Novembre 2015	Avril 2016
	Enquêtes et études de base en vue de l'établissement de la situation	100,000	SFQC			Avril

20	de référence en rapport avec la nutrition			Post	Novembre 2015	2016
COMPOSANTE C : COORDINATION GESTION ET SUIVI ET EVALUATION DU PROJET						
21	Consultant pour la mise en place et appui au contrôle de gestion et tableaux de bord	24,000	QC	Post	Décembre 2015	Avril 2016
22	Conception d'un bulletin d'information du Projet EN COURS	10,000	CI	Post	Septembre 2015	Décembre 2015
23	Création d'un site web et Gestion et suivi du site WEB EN COURS	40,000	CI	Post	Juin 2015	Décembre 2015
24	Création d'une vidéothèque, d'une photothèque et documentation EN COURS	10,000	CI	Post	Septembre 2015	Décembre 2015
25	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études d'impact du Projet (EN COURS)	78,000	QC	Post	Mai 2015	Janvier 2016
26	Recrutement du responsable Suivi – Evaluation du PIDMA région CENTRE SUD ET EST (EN COURS)	43,200	CI	Post	Avril 2015	Février 2017
27	Recrutement d'une assistante de Projet EN COURS	33,600	CI	Post	Octobre 2015	Février 2017
28	Agents Administratifs (05)	72,000	CI	Post	Mai 2015	Février 2017
29	Recrutement Assistance technique en informatique EN COURS	35,000	CI	Post	Mai 2015	Avril 2016
30	Recrutement d'un consultant chargé du renforcement des capacités managériales et financières des organisations de producteurs au Cameroun pour les régions	20,000	CI	Post	Juin 2015	Décembre 2016
31	Recrutement d'un consultant pour le développement d'un logiciel de suivi et évaluation EN COURS	78,000	QC	Post	Juillet 2015	Décembre 2016
32	Recrutement d'un Consultant Individuel, pour s'assurer de la prise en compte des dispositifs de gouvernance dans la mise en œuvre des activités du PIDMA	10,000	CI	Post	Août 2015	Décembre 2015
33	Recrutement d'un Assistant Technique en financement rural dans le cadre du PIDMA	50,000	CI	Priori	Octobre 2015	Décembre 2016
34	Recrutement d'un Assistant Technique en charge du développement organisationnel des coopératives dans le cadre du PIDMA	50,000	CI	Priori	Octobre 2015	Décembre 2016
35	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de gestion de l'information (intégrant un site extranet/internet et d'archivage).	125,000	QC	Post	Décembre 2015	Juin 2016
	Coût total en USD	3,410,000				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International	QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
AON : Appel d'Offres National	SMC : Sélection au Moindre Coût
CF : Consultation des Fournisseurs	Post : Revue à posteriori
CI : Consultant Individuel	ED : Entente Directe
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	Priori : Revue à priori
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité	PPM : Plan de Passation des Marchés

