Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Coopération Cameroun – Banque Mondiale

Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

Ministry of Housing and Urban Development

SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Préparation – Preparation Unit

Projet de Développement des Villes Inclusives –Preparation of the proposed Cameroon Inclusive Cities Project

PPA IDA V0100

PLAN DE PASSATION DES MARCHES-JANVIER 2017
VERSION N°4

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : **REPUBLIQUE DU CAMEROUN**
Ministère Responsable:
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
Nom du Projet : Projet de Développement des Villes Inclusives au Cameroun (PDVI)
Agence d'exécution du Projet en phase de préparation:
Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

2. Date d'approbation de la version originale (version N°1) par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 12/01/2016

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Asses ment and Management System) : **Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants)

par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		**Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains**	**Observations**
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

2. **Pré qualification :** les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joint) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent)			FOURNITURES (US$ équivalent)		
AOI	**AON**	**CF**	**AOI**	**AON**	**CF**
≥10,000,000	<10,000,000	< 200,000	≥1,000,000	<1,000,000	< 100,000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en

prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés de fourniture

Réf.	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Priori/Post)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
	Gestion du projet						
1	Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	36,667	43,725	SED	Post	N/A	Date de clôture du projet
2	Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	7,200	8,587	SED	Post	N/A	31/12/17
3	Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	36,667	43,725	SED	Post	N/A	28/05/18
4	Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	27,926	33,300	SED	Post	N/A	31/05/18
5	Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI	45,833	54,656	CF	Post	18/04/17	08/05/17
	Total	**154,293**	**183,993**				

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: la liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre

CONSULTANTS

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Réf	**Description**	**Coût Estimatif (USD) HTVA**	**Coût Estimatif (USD) TTC**	**Méthode passation du marché**	**Pré qualification (oui/non)**	**Préférence Nationale (oui/non)**	**Revue Banque (Priori/ Post)**	**Date prévue ouverture offres**	**Etape/ Date fin des prestations**
1	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri,	166,667	198,750	QC	non	non	post	N/A	22/06/17

	Kumba et Ngaoundéré								
2	Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	11,666	13,912	CI	non	non	post	N/A	30/04/17
3	Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré.	7,000	8,347	CI	non	non	post	N/A	31/12/17
4	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré	142,083	169,434	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
5	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	139,333	166,155	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
6	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	137,500	163,969	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
7	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers	70,000	83,500	QC	non	non	post	N/A	21/12/17

	de la ville de Yaoundé								
Gestion du Projet									
8	Avenant au contrat du Coordonnateur du PDVI	49,603	59,151	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
9	Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI	16,931	20,190	CI	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
10	Avenant au contrat du Comptable du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
11	Avenant au Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
12	Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI	22,500	26,831	CI	Non	Non	Priori	N/A	31/12/19
13	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	33,334	39,750	SFQC	Non	Non	Priori	-	Activité de passation des marchés menée par le MINEPAT
14	Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI	7,937	9,464	SED	Non	Non	Post	N/A	30/09/17
15	Avenant au contrat de l'Assistante du coordonnateur	4,762	5,679	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 30/09/17
16	Avenant au Contrat de	10,582	12,619	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17

	l'Assistant de Passation des Marchés								Avenant signé
17	Avenant au contrat de l'Agent administratif	2,540	3,029	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
	Total	**924,104**	**1, 101 994**						

NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1USD= 600 F CFA. Le Taux de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de financement des fonds de préparation du Projet(PPA)

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût
DC/CF : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs
SMC : Sélection fondée sur le Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
QC : Sélection basée sur les qualifications des Consultants
SED/ED: Sélection par Entente Directe / Entente Directe
SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé
Post : Revue à postériori
Priori : Revue à priori
MINHDU : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
CP : Cellule de Préparation du Projet
PPM: Plan de Passation des Marchés
FCP : Fonds de contrepartie

PROCUREMENT PLAN **Cameroon : Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project**

General Information

Country: Cameroon

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-10

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-10-18

Project ID: P156210

GPN Date: 2019-08-05

Project Name: Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project

Loan / Credit No: IDA / V0100, IDA / 61320

Executing Agency(ies) MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINHDU-91226-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Batouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,958,297.00	0.00	En attente d'exécution					2020-01-20		2020-02-19				2020-04-03		2020-05-03		2020-06-07		2021-09-30	
CM-MINHDU-91158-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Yaoundé CAY5 et CAY7	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		27,090,022.00	0.00	En attente d'exécution					2019-12-15		2020-01-26				2020-04-25		2020-06-06		2020-07-11		2022-07-31	
CM-MINHDU-91198-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans les Arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		16,746,128.00	0.00	En attente d'exécution					2020-01-15		2020-02-26				2020-05-26		2020-07-07		2020-08-11		2022-08-31	
CM-MINHDU-91349-CW-RFB / réalisation des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		490,462.00	0.00	Annulé					2020-05-19		2020-06-12				2020-07-17		2020-08-16		2020-09-20		2022-12-09	
CM-MINHDU-91218-CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,557,298.00	0.00	Annulé					2020-06-15		2020-07-06				2020-08-17		2020-09-16		2020-10-21		2022-10-11	
CM-MINHDU-91344-CW-RFB / Réalisation des travaux d'ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		21,638,050.00	0.00	En attente d'exécution					2020-01-15		2020-02-26				2020-05-26		2020-07-07		2020-08-11		2022-08-31	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINHDU-91924-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour les UTL	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		41,661.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-07								2020-02-01		2020-04-01	

CM-MINHDU-91926-GO-RFQ / Achat de 05 véhicules pickup double cabine respectivement pour les UTL	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		214,113.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-07								2020-02-01		2020-05-31	
CM-MINHDU-11636-GO-RFQ / Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,656.00	0.00	Annulé							2017-06-11								2017-07-20		2017-08-03	
CM-MINHDU-91885-GO-RFB / Acquisition de logiciels pour la programmation de l'entretien des VRD et drains	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé					2019-08-01		2019-08-06				2019-09-17		2019-10-17		2019-11-21		2020-01-20	
CM-MINHDU-91875-GO-RFQ / Acquisition du matériel pour la mise en place d'une gestion informatisée des opérations d'investissement à la DOU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		83,334.00	0.00	Annulé							2019-09-04								2019-10-30		2019-12-29	
CM-MINHDU-91868-GO-RFB / Acquisition du matériel pour la mise en place d'un système d'archivage électronique à la DOU	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		233,334.00	0.00	En attente d'exécution					2019-08-01		2019-08-06				2019-09-17		2019-10-17		2019-11-21		2020-02-19	
CM-MINHDU-91862-GO-RFB / Acquisition de GPS bi-fréquence au profit de trois délégations départementales du MINDCAF(N'Gaoundéré, Kumba et Batouri)	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-12-20		2019-12-25				2020-02-05		2020-03-06		2020-04-10		2020-06-09	
CM-MINHDU-91851-GO-RFB / Achat des équipements pour le centre de formation des jeunes aux travaux urbains à Kumba et Ngaoundére	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		210,000.00	0.00	Annulé					2019-08-01		2019-08-06				2019-09-17		2019-10-17		2019-11-21		2019-12-21	
CM-MINHDU-91887-GO-RFQ / Fourniture et pose des babillards dans les CTD de ressort du Projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,808.00	0.00	En attente d'exécution							2020-05-20								2020-07-15		2021-07-15	
CM-MINHDU-91929-GO-RFQ / Fourniture de bureau et consommable informatique à la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,393.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-07								2020-02-01		2020-03-02	
CM-MINHDU-139715-GO-RFQ / Acquisition du matériel et équipement informatique à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		59,952.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-25								2020-02-19		2020-03-20	
CM-MINHDU-125030-GO-RFB / Acquisition des matériels informatiques et de bureau pour la Cellule de Coordination et les UTL du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		128,468.00	0.00	Annulé					2019-08-30		2019-09-04				2019-10-04		2019-11-03		2019-12-08		2020-01-07	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINHDU-11327-NC-DIR / Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			43,725.00	34,496.28	Signé					2017-01-10		2017-01-17								2017-02-21		2023-02-21	
CM-MINHDU-11332-NC-DIR / Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			33,300.00	0.00	Annulé					2017-03-31		2017-04-05								2017-05-10		2018-05-10	
CM-MINHDU-11326-NC-DIR / Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,587.00	0.00	Annulé					2017-05-15		2017-05-21								2017-06-28		2018-06-28	
CM-MINHDU-11329-NC-DIR / Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,725.00	0.00	Annulé					2017-04-18		2017-04-23								2017-05-18		2018-05-18	
CM-MINHDU-91891-NC-RFQ / Fourniture d'un bulletin trimestriel d'information sur le Projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-06								2021-01-31		2022-01-31	
CM-MINHDU-17089-NC-RFQ / Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,330.00	0.00	Annulé							2017-06-19								2017-08-05		2018-08-05	
CM-MINHDU-17127-NC-RFQ / Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,587.00	0.00	Annulé							2017-06-19								2017-08-14		2018-08-14	
CM-MINHDU-17129-NC-RFQ / Contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,725.00	0.00	Annulé							2017-06-19								2017-08-14		2018-08-14	
CM-MINHDU-27490-NC-RFQ / Maintenance du matériel informatique du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Annulé							2017-10-02								2017-11-06		2018-11-01	
CM-MINHDU-111114-NC-RFQ / Prestation de services pour la maintenance des véhicules du Projet	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,926.00	0.00	Annulé							2019-09-27								2019-11-22		2020-11-21	

CM-MINHDU-91913-NC-RFQ / Couverture médicale du personnel de la CC/ PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,258.00	0.00	En attente d'exécution						2019-12-22								2020-02-16		2021-02-15	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINHDU-11686-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		163,969.00	0.00	Annulé	2017-11-01		2017-11-22		2017-12-22								2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20	
CM-MINHDU-11647-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		198,750.00	0.00	Annulé	2017-05-15		2017-06-05		2017-07-05								2017-07-15		2017-08-04		2017-11-02	
CM-MINHDU-11677-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		169,434.00	0.00	Annulé	2017-11-01		2017-11-22		2017-12-22								2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20	
CM-MINHDU-11689-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		83,500.00	0.00	Annulé	2017-05-01		2017-05-22		2017-06-21								2017-07-01		2017-07-21		2018-01-17	
CM-MINHDU-11682-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,155.00	0.00	Annulé	2017-11-01		2017-11-22		2017-12-22								2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20	
CM-MINHDU-11762-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		39,750.00	0.00	Annulé	2017-04-16		2017-05-07		2017-06-20				2017-07-18		2017-08-17		2017-09-21		2017-10-26		2018-10-26	
CM-MINHDU-91365-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries et ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,790,321.00	0.00	En cours d'examen	2019-01-26		2019-02-23		2019-05-06				2019-06-05		2019-07-17		2019-09-11		2019-10-16		2022-01-03	

CM-MINHDU-91367-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Batouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,116.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-20		2020-03-19		2020-05-30				2020-06-29		2020-08-10		2020-10-05		2020-11-09		2022-03-04	
CM-MINHDU-91386-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de voiries structurants dans la ville de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		464,908.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-20		2020-03-19		2020-05-30				2020-06-29		2020-08-10		2020-10-05		2020-11-09		2022-03-04	
CM-MINHDU-91433-CS-QCBS / Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		622,817.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-14		2019-06-11		2019-08-22				2019-09-21		2019-11-02		2019-12-28		2020-02-01		2022-03-22	
CM-MINHDU-91720-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'audit technique des activités du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30		2020-11-27		2021-01-08								2021-01-29		2021-02-19		2021-08-18	
CM-MINHDU-94781-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,337.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-10-28		2021-12-23								2022-01-22		2022-02-19		2022-08-18	
CM-MINHDU-91375-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Ngaoundere	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		587,953.00	0.00	Annulé	2019-02-19		2019-03-19		2019-05-30				2019-06-29		2019-08-10		2019-10-05		2019-11-09		2021-11-28	
CM-MINHDU-122434-CS-CQS / Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries et ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3ème et 5ème .	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-02-15		2016-03-07		2016-04-20								2016-05-20		2016-06-24		2016-12-21	
CM-MINHDU-122432-CS-CQS / Appui à la préparation des contrats de ville de Ngaoundéré et Batouri.	IDA / V0100	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-07-28		2016-08-18		2016-10-01								2016-10-31		2016-12-05		2017-06-03	
CM-MINHDU-122442-CS-CQS / Appui à la préparation des contrats de ville des communes d'arrondissements de Yaoundé 5, 7, Douala 3 et Douala 5.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		190,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-07-27		2016-08-17		2016-09-30								2016-10-30		2016-12-04		2017-06-02	
CM-MINHDU-122439-CS-CQS / Appui à la préparation du contrat de ville de Kumba	IDA / V0100	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-07-27		2016-08-17		2016-09-30								2016-10-30		2016-12-04		2017-06-02	

CM-MINHDU-122440-CS-CQS / Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries et équipements structurants dans les villes de Kumba, Batouri et Ngaoundéré	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		155,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-02-15		2016-03-07		2016-04-20									2016-05-20		2016-06-24		2016-12-21	
CM-MINHDU-122443-CS-CQS / Etudes techniques (APS/APD), et production de Dossier d'Appel d'Offres(DAO) en vue de la réalisation de travaux de voiries structurants dans les arrondissements de Yaoundé 5ème et 7ème.	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-02-15		2016-03-07		2016-04-20									2016-05-20		2016-06-24		2016-12-21	
CM-MINHDU-122444-CS-CQS / Sélection d'un Consultant Firme pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-03-20		2016-04-10		2016-05-24									2016-06-23		2016-07-28		2016-10-26	
CM-MINHDU-123791-CS-CQS / Sélection d'un Consultant Firme pour l'élaboration du Cadre de Politique de Recasement du PDVI.	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-03-20		2016-04-10		2016-05-24									2016-06-23		2016-07-28		2017-01-24	
CM-MINHDU-91524-CS-CQS / Elaboration des plans de secteur et enquêtes parcellaires dans les zones cibles de N'Gaoundéré, Kumba et Batouri	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-09-27		2019-11-22									2019-12-27		2020-01-24		2020-10-20	
CM-MINHDU-118420-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Ngaoundéré	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		587,953.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-15		2020-01-16		2020-02-29					2020-03-28		2020-04-27		2020-06-01		2020-07-06		2022-06-26	
CM-MINHDU-91528-CS-QCBS / Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD en 02 missions séparées: Mission 01- Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Yaoundé, Mission 02- Développement d'un outil etc	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-11-03		2019-12-01		2020-02-09					2020-03-10		2020-05-05		2020-07-02		2020-07-30		2021-04-26	
CM-MINHDU-91437-CS-CQS / Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Batouri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		108,735.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-15		2020-02-12		2020-04-12									2020-05-24		2020-06-28		2022-11-15	

CM-MINHDU-94779-CS-QCBS / Mairies d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Maroua	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		388,764.00	0.00	Annulé	2019-05-14		2019-06-11		2019-08-22				2019-09-21		2019-11-02		2019-12-28		2020-02-01		2022-03-22	
CM-MINHDU-91547-CS-CQS / Etude stratégique sur la programmation et la gestion des investissements du MINHDU financés par le BIP	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-10-28		2019-12-23								2020-01-27		2020-02-24		2022-02-13	
CM-MINHDU-91538-CS-QCBS / Appui à l'actualisation de l'adressage et à la mise en place d'un applicatif fiscal à Yaoundé	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2020-01-02		2020-01-30		2020-03-26				2020-04-25		2020-06-06		2020-07-20		2020-08-17		2021-02-13	
CM-MINHDU-91542-CS-QCBS / Inventaire pour la programmation des équipements marchands à Yaoundé, Kumba, et Ngaoundére	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		433,334.00	0.00	Annulé	2020-01-02		2020-01-30		2020-04-09				2020-05-09		2020-07-04		2020-08-31		2020-09-28		2021-03-27	
CM-MINHDU-91536-CS-CQS / Valorisation de l'étude "état des lieux des équipements marchands" dans l'objectif d'une programmation raisonnée des interventions et des améliorations de gestion à Douala	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,666.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-10-28		2019-12-23								2020-01-27		2020-02-24		2020-08-22	
CM-MINHDU-91560-CS-CQS / Etude sur les méthodes d'aménagement concerté en zone urbaine dense et dans les zones d'extension urbaine	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,666.00	0.00	Annulé	2019-10-03		2019-10-31		2019-12-26								2020-01-30		2020-02-27		2020-11-23	
CM-MINHDU-91520-CS-QCBS / Elaboration du plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Yaoundé 5ème et 7ème	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30		2020-10-28		2020-12-23				2021-01-22		2021-03-05		2021-04-18		2021-05-16		2022-02-10	
CM-MINHDU-91466-CS-CQS / Recrutement d'un consultant(firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,658.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-10		2020-03-09		2020-05-04								2020-05-25		2020-06-15		2021-02-10	
CM-MINHDU-91474-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans la ville de Douala	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,658.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-28		2020-02-25		2020-04-21								2020-05-05		2020-05-26		2021-01-21	
CM-MINHDU-91451-CS-CQS / Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Ngaoundéré	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		199,629.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-12		2020-03-11		2020-04-24								2020-06-05		2020-07-10		2022-12-27	

CM-MINHDU-91491-CS-CQS / Maitrise d'oeuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Kumba	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		155,351.00	0.00	Annulé	2019-07-17		2019-08-14		2019-09-27								2019-11-08		2019-12-13		2022-04-01	
CM-MINHDU-91533-CS-CQS / Evaluation de l'opération fichiers des contribuables réalisée par le PDUE dans les 6 Communes d'Arrondissement de Douala et développement d'un applicatif fiscal de l'adressage	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		166,666.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-10-28		2019-12-23								2020-01-27		2020-02-24		2020-08-22	
CM-MINHDU-91511-CS-QCBS / Elaboration des plans de secteur en 03 missions séparées: Mission 01- Elaboration du plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Douala 3ème et 5ème Mission 02- Elaboration du plan de secteur autour de l'ENSET à Kumba, Mission 3- etc	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		783,334.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-09-27		2019-12-06			2020-01-05		2020-03-01		2020-04-28		2020-05-26		2021-02-20	
CM-MINHDU-91725-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'assistance à maitrise d'ouvrage auprès des CTD	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,520,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-15		2020-09-12		2020-11-21			2020-12-21		2021-02-15		2021-04-14		2021-05-12		2024-04-26	
CM-MINHDU-91498-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Batouri et Ngaoundéré	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,659.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-20		2020-03-19		2020-05-14								2020-06-04		2020-07-02		2021-02-27	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINHDU-11672-CS-INDV / Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré.	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		8,347.00	0.00	Annulé	2017-10-15		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-04		2018-01-03	
CM-MINHDU-11666-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		13,912.00	0.00	Annulé	2017-05-15		2017-05-20		2017-05-30		2017-06-19		2017-07-19	

CM-MINHDU-17030-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'optimisation du design technique de la station de traitement des boues de vidange de Ngombè	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,850.00	0.00	Annulé	2017-06-06		2017-06-16				2017-08-20		2017-11-18	
CM-MINHDU-17131-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		13,912.00	0.00	Annulé	2017-10-15		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2017-12-20	
CM-MINHDU-11761-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		26,831.00	0.00	Annulé	2017-08-31		2017-10-19		2017-10-29		2017-11-18		2018-11-18	
CM-MINHDU-17144-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement municipal au sein de la CC/PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31		2017-09-18		2017-10-09		2017-11-13		2018-11-13	
CM-MINHDU-17147-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne au sein de la CC/PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		37,857.00	0.00	Annulé	2017-07-31		2017-09-18		2017-10-09		2017-11-13		2018-11-13	
CM-MINHDU-11759-CS-CDS / Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,929.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30	
CM-MINHDU-91716-CS-INDV / Recrutement de l'auditeur interne de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,528.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-22		2019-12-06		2020-12-05	
CM-MINHDU-91718-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,635.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-22		2019-12-06		2020-12-05	
CM-MINHDU-11743-CS-CDS / Avenant au contrat du Coordonnateur du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,151.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-20		2017-11-16	
CM-MINHDU-27471-CS-CDS / Avenant au contrat du coordonnateur du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,192.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-10-03		2018-06-30	
CM-MINHDU-27476-CS-CDS / Avenant au contrat du responsable environnemental et social du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	
CM-MINHDU-27473-CS-CDS / Avenant au contrat du Responsable administratif et financier du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,286.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	

CM-MINHDU-27477-CS-CDS / Avenant au contrat du Responsable de Passation des marchés du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-03-26	
CM-MINHDU-11757-CS-CDS / Avenant au contrat du Comptable du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,929.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30	
CM-MINHDU-11748-CS-CDS / Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,190.00	0.00	Annulé	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30	
CM-MINHDU-27475-CS-CDS / Avenant au contrat du Comptable du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,929.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	
CM-MINHDU-27480-CS-CDS / Avenant au contrat du chauffeur 2 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,732.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	
CM-MINHDU-27483-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 1 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,325.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	
CM-MINHDU-27481-CS-CDS / Avenant au contrat du Chauffeur 3 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,679.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	
CM-MINHDU-27485-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent d'entretien 2 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,325.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	
CM-MINHDU-27479-CS-CDS / Avenant au contrat du chauffeur 1 au sein du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,732.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-03-26	
CM-MINHDU-27478-CS-CDS / Avenant au contrat de l'Assistant administratif et financier du PDVIR	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,464.00	0.00	Annulé	2017-09-06		2017-09-16				2017-09-27		2018-06-24	
CM-MINHDU-12004-CS-CDS / Avenant au Contrat du Chauffeur 3 au sein du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,679.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CM-MINHDU-12001-CS-CDS / Avenant au Contrat du Chauffeur 1 au sein du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,732.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CM-MINHDU-12003-CS-CDS / Avenant au Contrat du Chauffeur 2 au sein du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,732.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CM-MINHDU-11998-CS-CDS / Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,464.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	

CM-MINHDU-12005-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent 1 d'entretien	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,325.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CM-MINHDU-12012-CS-CDS / Avenant au Contrat d'un agent 2 d'entretien	IDA / V0100	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,325.00	0.00	Annulé	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CM-MINHDU-111502-CS-INDV / Recrutement du Responsable en Passation des marchés de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-22		2019-06-10		2019-07-01		2019-08-05		2020-08-04	
CM-MINHDU-116139-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Développement Municipal au sein de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,857.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27		2019-07-29		2019-08-19		2019-09-23		2020-09-22	
CM-MINHDU-116141-CS-CDS / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier au sein de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,036.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-23		2019-06-11				2019-08-15		2020-08-14	
CM-MINHDU-116347-CS-CDS / Recrutement d'un Comptable au sein de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,210.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-23		2019-06-11				2019-08-15		2020-08-14	
CM-MINHDU-116759-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur à la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		167,800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-31		2019-06-10				2019-08-14		2021-08-13	
CM-MINHDU-123018-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'analyse économique du PDVI.	IDA / V0100	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-01-23		2016-03-12		2016-04-02		2016-05-07		2016-11-03	
CM-MINHDU-91719-CS-INDV / Recrutement de l'assistant au responsable en suivi évaluation	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		13,051.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-10		2020-01-05		2020-01-19		2020-02-02		2021-02-01	
CM-MINHDU-91712-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception, mise en ligne, administration du site web du Projet	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-11-21	
CM-MINHDU-91713-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appui à la communication dans les CTD de ressort du PDVIR et à la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		33,335.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-11-21	
CM-MINHDU-91561-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'appui à l'élaboration du bilan de 15 ans de contractualisation Etat-villes, y compris l'élaboration d'une stratégie d'intervention et d'un guide méthodologique.	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		33,334.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-25		2019-12-09		2019-12-23		2020-06-20	

CM-MINHDU-91717-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement municipal au sein de la CC/PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,528.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-22		2019-12-06		2020-12-05	
CM-MINHDU-94783-CS-INDV / Etude de programmation des travaux d'amélioration de l'accès aux services de base dans certains quartiers dans la ville de kousseri	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open		68,539.00	0.00	Annulé	2019-05-31		2019-08-09		2019-08-30		2019-09-27		2020-01-25	
CM-MINHDU-91803-CS-INDV / modes de gestion et entretien des ouvrages communautaires	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-05-20	
CM-MINHDU-91456-CS-INDV / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities	A posteriori	Individuel	Open		49,046.00	0.00	Annulé	2020-05-29		2020-07-17		2020-08-07		2020-09-11		2022-10-01	
CM-MINHDU-91802-CS-INDV / tenue des livres comptables et suivi des dépenses communautaires,	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-05-20	
CM-MINHDU-91804-CS-INDV / formation des personnels des services financiers des communes impliquées dans la mise en œuvre du PDVIR en finances locales, comptabilité et fiscalité	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		46,248.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-11-22		2019-12-22		2020-01-12		2020-07-10	
CM-MINHDU-91801-CS-INDV / la communication sociale: gestion des sources, canaux et type d'informations, évaluation des enjeux et impacts de l'information sur les populations	IDA / 61320	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Open		11,408.00	0.00	Annulé	2019-08-30		2019-10-25		2019-11-08		2019-11-22		2020-05-20	
CM-MINHDU-27468-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'optimisation des études techniques du projet de construction de la station de traitement des boues de vidange de Ngombè	IDA / V0100	Strengthening Capacity for Inclusive and Resilient Urban Management	A posteriori	Individuel	Limited		81,221.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-06		2019-10-25		2019-11-09		2019-11-26		2020-02-24	
CM-MINHDU-139682-CS-INDV / Recrutement d'un Conseiller Principal à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,626.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2020-08-31	
CM-MINHDU-139683-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur de Génie Civil à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,626.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2020-08-31	

CM-MINHDU-139685-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Gestion Environnementale	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		32,626.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2020-08-31	
CM-MINHDU-139689-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		21,751.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2020-08-31	
CM-MINHDU-139693-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier à la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,875.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2021-02-27	
CM-MINHDU-139702-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant des Responsables de gestion environnementale et sociale au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,875.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2021-02-27	
CM-MINHDU-139706-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de projet au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,875.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2021-02-27	
CM-MINHDU-139707-CS-INDV / Recrutement d'une secrétaire au sein de la Cellule de Coordination du PDVIR	IDA / 61320	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		8,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-20		2020-01-08		2020-01-29		2020-03-04		2020-08-31	