Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : [*Nom du pays*] [*Nom du Projet*] [*No d'identification du projet*]

Agence d'exécution du Projet : [*Insérer le nom officiel de l'Agence*]

Date du plan de passation des marchés : [*Insérer la date*]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : [*Insérer date de début, date de fin*]

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

> Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics [*Insérer la référence exacte de la législation nationale*], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :
>
> *Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*
>
> Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

> Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]
>
> Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

PROCUREMENT PLAN **Guinea : Commercial Agriculture Development Project**

General Information

Country: Guinea

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-10-02

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-12-19

Project ID: P164184

GPN Date:

Project Name: Commercial Agriculture Development Project

Loan / Credit No: IDA / V2570

Executing Agency(ies) PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE COMMERCIALE EN GUINEE

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PDACG-121405-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau pour la reprographie des documents	IDA / V2570		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-09-10								2019-11-05		2020-05-03	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PDACG-121406-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour les mesures de sauvegarde environnementales et sociales	IDA / V2570		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-07				2019-07-21								2019-08-20		2019-09-24		2020-03-22	
GN-PDACG-121407-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour la mise en place d'un abattoir moderne à Conakry et les conditions de son bon fonctionnement et pérennisation de son exploitation	IDA / V2570		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-05				2019-08-19								2019-09-18		2019-10-23		2020-04-20	

GN-PDACG-121409-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour les études intégrées des infrastructures logistiques des chaines de valeur agricoles	IDA / V2570		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-10				2019-07-24								2019-08-23		2019-09-27		2020-03-25	
GN-PDACG-121411-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du manuel de procédures fiduciaires, opérations, suivi évaluation	IDA / V2570		A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-10				2019-09-24								2019-10-24		2019-11-28		2020-05-26	
GN-PDACG-121412-CS-QCBS / Recrutement d'une firme agro business pour l'appui à la préparation du projet	IDA / V2570		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22		2019-08-12		2019-10-10				2019-11-07		2019-12-07		2020-01-11		2020-02-24		2021-02-23	
GN-PDACG-121413-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la préparation des documents opérationnels du projet	IDA / V2570		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-18		2019-09-08		2019-11-06				2019-12-04		2020-01-03		2020-02-07		2020-03-22		2021-03-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PDACG-121414-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études détaillées sur le genre	IDA / V2570		A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-27		2019-09-01		2019-09-22		2019-10-27		2020-04-24	
GN-PDACG-121415-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du PPSD	IDA / V2570		A priori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-08		2019-07-13		2019-08-03		2019-09-07		2020-03-05	
GN-PDACG-121416-CS-INDV / Recrutement du personnel complémentaire du projet (RAF, SPM, SSE, comptable, sauvegarde (2) et auditeur interne	IDA / V2570		A priori	Individuel	Limited		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-25		2019-09-30		2019-10-21		2019-11-25		2020-05-23	
GN-PDACG-121417-CS-INDV / Recrutement d'un CI pour la collecte des données de références du projet	IDA / V2570		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-10		2019-07-15		2019-08-05		2019-09-09		2020-03-07	
GN-PDACG-121418-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études diagnostic sur l'état d'occupation et les droits applicables aux terres agricoles de l'Etat	IDA / V2570		A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22		2019-07-27		2019-08-17		2019-09-21		2020-03-19	
GN-PDACG-150259-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du PPSD	IDA / V2570	Improving market access	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-15		2019-12-21				2020-01-05		2020-01-20	

GN-PDACG-150264-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du COSTAB	IDA / V2570	Institutional support for commercial agriculture development	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-17		2019-12-22		2019-12-27		2020-01-05		2020-02-04	
GN-PDACG-150265-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du screening environnemental et social	IDA / V2570	Institutional support for commercial agriculture development	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-06		2020-01-11		2020-01-16		2020-01-25		2020-02-24	
GN-PDACG-150268-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit environnemental de l'abattoir de conakry	IDA / V2570	Institutional support for commercial agriculture development	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-13		2019-12-18		2019-12-23		2020-01-01		2020-01-31	
GN-PDACG-150271-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du système de suivi évaluation du PDACG	IDA / V2570	Institutional support for commercial agriculture development	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-16		2019-12-21		2019-12-26		2020-01-04		2020-02-03	
GN-PDACG-150276-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système de gestion des plaintes et réclamations	IDA / V2570	Institutional support for commercial agriculture development	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-22		2020-02-01		2020-02-06		2020-02-26		2020-03-27	