Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Plan de Passation des Marchés de Fourniture, de Travaux et de Services autres que Services de Consultants
Projet Pôle de Développement de la Casamance
Plan de passation des marchés
Niveau d'exécution

I. Généralités

ID du Projet	**P125506**		
Risque de passation des marchés suite à l'évaluation du projet:	**"Substantiel "**		
Révision N°	**1**	**2**	**3**
Date de révision	**31/01/2017**	**12/05/2017**	**15/09/2017**
Date d'approbation de l'IDA	**12/02//2017**	**22/05/2017**	

II. Fourniture, travaux et de services (autres que les services de consultants)

Tableau 1: Marchés publics soumis à l'examen préalable de l'AID, tel que prévu à l'Annexe 1 des Directives pour la passation de marchés.

	Méthodes de passation des marchés	Seuil d'examen préalable ($EU)	Commentaires
1.	AOI et AOIR (Fournitures)	= ou >1 000 000 $ EU	AOI et AOIR utilisés pour tous les contrats de fournitures égaux ou supérieurs à 1 000 000 $ EU
2.	AON (Fournitures)	Au cas par cas	AON peut être utilisé pour les contrats de fournitures inférieurs à 1 000 000 $ EU
3.	AOI (Travaux)	= ou >10 000 000 $ EU	AOI utilisé pour tous les contrats de travaux égaux ou supérieurs à 10 000 000 $ EU
4.	AON (Travaux)	Au cas par cas	AON peut être utilisé pour les contrats de travaux inférieurs à 10 000 000 $ EU
5.	AOI et AOIR (Services autres que services de consultants)	= ou >1 000 000 $ EU	AOI et AOIR utilisés pour les contrats de services (autres que les services de consultants) supérieurs ou égaux à 1 000 000 $ EU
6.	AON (Services autres services de consultants)	Au cas par cas	AON peut être utilisé pour les services (autres que les services de consultants) inférieurs à 1 000 000 $ EU
7.	Shopping : Consultation de fournisseurs ou CF (cas des Fournitures) ; Consultation d'entrepreneurs (cas des Travaux) ; Consultation de fournisseurs (Services autres que les services de consultants)	Le premier contrat pour chaque catégorie de contrat sera soumis à l'examen préalable	La consultation des fournisseurs (ou shopping) pourra être utilisée pour les contrats dont la valeur estimée est inférieure ou égale à 100 000 $ EU. En ce qui concerne les marchés de travaux, ce seuil pourra être de 200 000 $ EU
8.	Entente directe	Tous les contrats par entente directe supérieurs à 100.000 $EU, et tous les contrats par entente directe, identifiés au cas par cas par la Banque mondiale, sont soumis à l'examen préalable de l'AID	

2. Liste de contrats, y compris la méthode de passation de marchés et les étapes clés.

Tableau 2 : fournitures, travaux et services (autres que les services de consultants)

Taux utilisé pour la conversion : 1 $EU = 494 Francs CFA ; Pour les contrats signés, le Coût indiqué correspond à celui du marché.										
Réf. No.	Contrat (Description)	Coût estimatif ($EU 000)	Méthode de passation de marchés	P/Q	Préférence nationale	Examen par la Banque (A priori/A postériori)	Date prévue pour lancement appel d'offres	Date prévue d'ouverture des plis	Date prévue signature contrat	Niveau d'exécution
FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE SERVICES DE CONSULTANTS										
UCP-PPDC										
1.	Acquisition de matériel technique pour l'ostréiculture	2	CF	Non	Non	A Postériori	jeudi 22 juin 2017	vendredi 7 juillet 2017	lundi 24 juillet 2017	Dossier encours d'élaboration
2.	Acquisition de tables de conditionnements et de pesage pour le PEIB	22	CF	Non	Non	A postériori	mercredi 19 avril 2017	jeudi 4 mai 2017	vendredi 2 juin 2017	Contrat signé : Encours d'exécution
3.	Acquisition équipements de stockage pour le PEIB	10	CF	Non	Non	A postériori	mercredi 14 juin 2017	jeudi 29 juin 2017	lundi 31 juillet 2017	Non lancé
4.	Sélection d'un prestataire pour l'assurance des véhicules de l'UCP-PPDC	10.65	CF	Non	Non	A Postériori	vendredi 23 juin 2017	lundi 10 juillet 2017	mercredi 9 août 2017	Non Lancé car le besoin s'est éteint : il sera supprimé lors de la prochaine révision
5.	Sélection d'un prestataire pour le gardiennage des locaux de l'UCP-PPDC	6,56	CF	Non	Non	A Postériori	lundi 29 mai 2017	mardi 13 juin 2017	jeudi 13 juillet 2017	Non lancé
6.	Acquisition de matériels et équipements de qualité pour l'horticulture	8	CF	Non	Non	A Postériori	mercredi 26 avril 2017	mercredi 17 mai 2017	21/05/2017	Marché exécuté
7.	Acquisition de motos pour l'accompagnement	25	CF	Non	Non	A Postériori	jeudi 21 septembre	vendredi 6 octobre 2017	lundi 6 novembre	Non lancé

	et la mise en valeur des fermes horticoles						2017		2017	
8.	Fourniture et installation d'un groupe électrogène pour les locaux de l'UCP-PPDC	50	CF	Non	Non	A Postériori	jeudi 30 mars 2017	vendredi 14 avril 2017	lundi 29 mai 2017	Ce marché a été attribué le contrat en encours d'élaboration
9.	Analyse des prélèvements des échantillons de sols des rizières à Ziguinchor	7	CF	Non	Non	A Postériori	jeudi 15 juin 2017	vendredi 30 juin 2017	lundi 31 juillet 2017	Non lancé
10	Analyse des prélèvements des échantillons de sols des rizières de Sédhiou et de Kolda	7	CF	Non	Non	A Postériori	mardi 11 juillet 2017	mercredi 26 juillet 2017	vendredi 25 août 2017	Non lancé
11	Acquisition de petits matériels pour les échantillons de sols des rizières en Casamance	4	CF	Non	Non	A Postériori	lundi 12 juin 2017	mardi 27 juin 2017	jeudi 27 juillet 2017	Non lancé
12	Acquisition de vidéo projecteurs	3,2	CF	Non	Non	A Postériori	mercredi 7 juin 2017	jeudi 22 juin 2017	samedi 22 juillet 2017	Non lancé
13	Acquisition d'un véhicule pour la mise en œuvre des activités de PPDC pour le compte de l'ANIDA	36	CF	Non	Non	A postériori	mardi 25 avril 2017	jeudi 25 mai 2017	samedi 24 juin 2017	Ce Marché sera relancé suite à deux carences de soumissionnaires
14	Acquisition de semences certifiées de riz pour la campagne 2017/2018	86,5	SED	Non	Non	A priori	mardi 21 mars 2017	jeudi 20 avril 2017	vendredi 9 juin 2017	Marché exécuté
15	Acquisition de fourniture de bureau pour l'UCP PPDC	8,65	CF	Non	Non	A postériori	jeudi 20 avril 2017	vendredi 5 mai 2017	lundi 5 juin 2017	Marché attribué le contrat en encours d'élaboration
16	Acquisition de matériels informatiques et équipements complémentaires pour	23,36	CF	Non	Non	A postériori	samedi 17 juin 2017	mardi 4 juillet 2017	jeudi 3 août 2017	Non lancé

	l'UCP PPDC et les nouvelles OP									
17	Acquisition de matériel complémentaire pour améliorer le système d'archivage et de documentation des OP	3,46	CF	Non	Non	A posteriori	mercredi 21 juin 2017	jeudi 6 juillet 2017	lundi 7 août 2017	Non lancé
18	Acquisition de matériel de production agricole	692	AON	Non	Non	A postériori	lundi 26 juin 2017	mercredi 26 juillet 2017	vendredi 25 août 2017	Non lancé
19	Acquisition de climatiseurs	8.75	CF	Non	Non	A postériori	vendredi 2 juin 2017	samedi 17 juin 2017	lundi 17 juillet 2017	Non lancé
20	Fourniture de produits d'entretien	0.35	CF	Non	Non	A postériori	mardi 6 juin 2017	mercredi 21 juin 2017	vendredi 21 juillet 2017	Non lancé : extinction du besoin : il sera supprimé lors de la prochaine révision
21	Acquérir des intrants horticoles (semences, engrais, pesticides) pour la mise en valeur	26	CF	Non	Non	A postériori	mardi 13 juin 2017	mercredi 28 juin 2017	vendredi 28 juillet 2017	Non lancé
22	Acquisition d'équipements post-récoltes à riz pour la campagne 2017-2018	173	AON	Non	Non	A postériori	lundi 20 mars 2017	mercredi 19 avril 2017	04/08/2017	Contrat signé
23	Acquisition d'équipements pour les centres de groupage/magasins de stockage	26	CF	Non	Non	A postériori	vendredi 16 juin 2017	lundi 3 juillet 2017	mercredi 2 août 2017	Non lancé
24	Sélection d'un Prestataire pour gérer et entretenir le matériel et le réseau informatique du projet	7	CF	Non	Non	A postériori	vendredi 9 juin 2017	lundi 26 juin 2017	mercredi 26 juillet 2017	Non lancé : la contrat du prestaire a été reconduit après évaluation. il sera supprimé lors de la prochaine révision

25	Acquisition de matériel et de mobiliers pour la mise en place de la bibliothèque numérique	11	CF	Non	Non	A postériori	lundi 5 juin 2017	mardi 20 juin 2017	jeudi 20 juillet 2017	Marché attribué : le contrat en encours d'élaboration
26	Acquisition de plants et de semences dans le cadre de la mise en œuvre du PGES	5	CF	Non	Non	A postériori	lundi 19 juin 2017	mardi 4 juillet 2017	jeudi 3 août 2017	Non lancé : une partie du besoin n'est fourni que par une seul entité le marché sera scindé en deux dans le prochain PPM
27	Impression des outils de communication	10.38	CF	Non	Non	A postériori	lundi 10 juillet 2017	mardi 25 juillet 2017	jeudi 24 août 2017	Non lancé
28	Sélection d'un prestataire pour l'assistance, la maintenance et le suivi du logiciel de gestion administrative et comptable du projet	3	CF	Non	Non	A postériori	mardi 20 juin 2017	mercredi 5 juillet 2017	vendredi 4 août 2017	Non lancé
29	Acquisition de pirogue motorisée	6	CF	Non	Non	A postériori	lundi 22 mai 2017	mardi 6 juin 2017	jeudi 6 juillet 2017	Contrat singé : marché encours d'exécution

2. Liste de contrats, y compris la méthode de passation de marchés et les étapes clés

Réf. N°	Contrat (description)	Coût estimatif (SEU 000)	Méthode de passation de marché	P/Q (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue par Banque (priori/post)	Date prévue pour lancement appel d'offres	Date prévue pour ouverture des plis	Date signature contrat	Commentaires
TRAVAUX										
UCP-PPDC										
30.	Travaux d'aménagement des locaux de l'UCP-PPDC	30	CF	Non	Non	A Postériori	lundi 3 juillet 2017	mardi 18 juillet 2017	jeudi 17 août 2017	Non lancé
31.	Construction et équipement du dégorgeoir des huitres à TOBOR	92	CF	Non	Non	A Postériori	lundi 11 septembre 2017	mardi 26 septembre 2017	jeudi 26 octobre 2017	Non lancé
32.	Travaux de réhabilitation d'ouvrage dans la vallée de Sofaniama	320	AON	Non	Non	A Postériori	mercredi 9 août 2017	vendredi 8 septembre 2017	mardi 7 novembre 2017	Non lancé
33.	Travaux de réhabilitation de vallées dans la région de Ziguinchor	534	AON	Non	Non	A Postériori	mercredi 16 août 2017	vendredi 15 septembre 2017	mardi 14 novembre 2017	Le DAO été soumis à l'avis de le DCMP
34.	Travaux de réhabilitation de vallées dans la région de Sédhiou	1175	AON	Non	Non	A Postériori	dimanche 2 juillet 2017	mardi 1 août 2017	samedi 30 septembre 2017	L'attribution é été soumis à l'avis de la DCMP
AGETIP										
35.	Travaux d'extension de la Plateforme	1212	AON	Non	Non	Postériori	vendredi 14 juillet 2017	lundi 14 août 2017	vendredi 13 octobre 2017	DAO été soumis à l'avis de la

	Économique Intégrée de Bignona (PEIB)									DCMP
36.	Construction de plateformes secondaires	620	AON	Non	Non	Postériori	lundi 31 juillet 2017	mercredi 30 août 2017	lundi 30 octobre 2017	Non lancé
37.	Travaux de construction de magasins de stockage complémentaires	606	AON	Non	Non	Postériori	mercredi 15 mars 2017	vendredi 14 avril 2017	mardi 13 juin 2017	Contrat signé : encours d'exécution
ANIDA										
38.	Travaux de construction de fermes horticoles en Casamance	2 000	AON	Non	Non	A Postériori	samedi 15 avril 2017	lundi 15 mai 2017	vendredi 14 juillet 2017	L'attribution é été soumis à l'avis de la DCMP
39.	Réhabilitation et consolidation des blocs maraichers en Casamance	158	CF	Non	Non	A Postériori	mardi 20 juin 2017	mercredi 5 juillet 2017	vendredi 4 août 2017	Non lancé Dossier encours d'élaboration
SODAGRI										
40.	Travaux de réhabilitation de vallées dans la région de Kolda	1 068	AON	Non	Non	A Postériori	lundi 4 septembre 2017	mercredi 4 octobre 2017	lundi 4 décembre 2017	Non lancé

(a) Les marchés AOI dont le coût estimatif excède la valeur équivalente de 10.000.000 $ EU pour les travaux et 1 000 000 EU $ pour les fournitures par contrat et tous les marchés passés par entente directe seront soumis à un examen préalable de la Banque.

CF : Consultation de fournisseurs ;
AON : Appel d'offres national.

III. Sélection et Emploi des Consultants

Tableau 3 : La sélection et l'emploi des consultants, sous réserve de l'examen préalable de Banque, tel que prévu à l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés pour la sélection et l'emploi des consultants.

	Méthodes de passation des marchés	Seuil d'examen préalable ($EU)	Commentaires
1.	Méthodes de sélection concurrentielle (firmes)	= ou >300 000 $EU	
2.	Sélection par entente directe (firmes)	Tous les contrats par entente directe supérieurs à 100.000 $EU, et tous les contrats par entente directe, identifiés au cas par cas par la Banque mondiale, sont soumis à examen préalable	
3.	Méthodes de sélection concurrentielle (consultants individuels)	= or >$EU 100,000	
4.	Sélection par entente directe (consultants individuels)	Tous les contrats par entente directe supérieurs à 100.000 $EU, et tous les contrats par entente directe, identifiés au cas par cas par la Banque mondiale, sont soumis à examen préalable	
5.	Contrats pour des tâches spécifiques telles que l'élaboration ou la mise à jour du manuel d'exécution du projet, certaines missions de Supervision, le suivi-évaluation, l'audit financier, l'audit technique, les missions afférentes à la passation des marchés	Tous les contrats concernés pourraient être soumis à l'examen préalable	Bien que n'étant pas spécifiquement lié aux méthodes de passation de marchés, l'importance de ces marchés pourrait exiger l'examen préalable de la Banque au cas par cas

(b) Liste restreinte comprenant entièrement de consultants nationaux. Les listes restreintes pour les services de consultants estimés à moins de 300.000 dollars EU par contrat, peuvent être entièrement composées de consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives relatives à la sélection et à l'emploi de consultants.

(c) Les services de consultants (firmes) dont le coût estimatif excède 300.000 dollars par contrat et les services de consultants (individus) dont le coût estimatif est supérieur à 100.000 dollars EU et la sélection par entente directe de consultants seront soumis à un examen préalable de la Banque.

Services de consultants, y compris la méthode de passation de marchés associée et les étapes clés

Tableau 4 1 : Services de Consultants

Réf. No.	Description de la mission	Coût estimatif (EU 000$)	Méthode de sélection	Examen par la Banque (priori/post)	Date lancement procédure de sélection	Date de soumission des propositions	Date signature contrat	Commentaires
SERVICES DE CONSULTANTS								
UCP-PPDC								
41.	Sélection d'un consultant pour appuyer l'élaboration de la bibliothèque du PPDC	20	CI	Postériori	mardi 11 avril 2017	mercredi 26 avril 2017	vendredi 26 mai 2017	Non lancé suite au protocole signé entre le PPDC et l'EBAD : il sera supprimé lors de la prochaine révision
42.	Sélection d'un consultant pour la surveillance des travaux de construction de la digue anti sel de Djembéring et de la surveillance et le contrôle des travaux de consolidation des diguettes et la construction d'ouvrage de régulation dans la vallée de Mpack dans le département de Ziguinchor	70	QC	Postériori	mercredi 19 avril 2017	jeudi 4 mai 2017	lundi 5 juin 2017	Contrat signé les prestations ont démarrées
43.	Recrutement d'un Assistant Génie rural	30	CI	Priori	mardi 20 juin 2017	jeudi 20 juillet 2017	14/07/2017	Non lancé
44.	Recrutement d'un	90	SFQC	Postériori	jeudi 23 mars		23/08/2017	Marché lancé : le

	consultant pour la supervision des travaux de réhabilitation de vallées dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou				2017			rapport d'évaluation des propositions techniques a été soumis à la DCMP
45.	Recruter un consultant pour réviser le manuel d'exécution du projet	6	CI	A postériori	lundi 17 juillet 2017	mardi 1 août 2017	jeudi 31 août 2017	ANO sur les TDR obtenu
46.	Sélection d'un Consultant pour actualiser et élaborer 8 plans de Développement Communaux (PDC)	110	CI	A postériori	jeudi 8 juin 2017	vendredi 23 juin 2017	dimanche 23 juillet 2017	Contrat signé : les prestations ont démarrées
47.	Sélection d'un consultant pour la supervision des travaux de TOBOR	5	CI	A postériori	lundi 28 août 2017	mardi 12 septembre 2017	jeudi 12 octobre 2017	Non lancé
48.	Sélection d'un consultant pour le renforcement de capacités techniques des OP sur les bonnes pratiques de gestion des pesticides, la lutte intégrée contre les ravageurs et la mise en place de brigades phytosanitaires	8.65	CI	A postériori	jeudi 28 septembre 2017	vendredi 13 octobre 2017	dimanche 12 novembre 2017	Non lancé
49.	Sélection d'un consultant pour	42	CI	A postériori	vendredi 9 juin 2017	samedi 24 juin 2017	lundi 24 juillet 2017	Les TDR ont été élaborés

	l'assistance technique au développement de chaînes de valeurs horticole et rizicole, y compris la révision technique du manuel d'exécution du projet							
50.	**Sélection d'un consultant pour l'étude environnemental et sociale des vallées de Mpack**	**10**	**CI**	**A posteriori**	**vendredi 26 mai 2017**	**samedi 10 juin 2017**	**lundi 10 juillet 2017**	**Non lancé :**
51.	**Recrutement d'un spécialiste en communication**	**78**	**CI**	**A priori**	**samedi 10 juin 2017**	**lundi 10 juillet 2017**	**mercredi 9 août 2017**	**Non lancé**
52.	**Recrutement d'un spécialiste en Passation des Marchés**	**78**	**CI**	**A priori**	**mardi 6 juin 2017**	**jeudi 6 juillet 2017**	**samedi 5 août 2017**	**Non lancé**
53.	**Sélection d'un Consultant pour l'assistance technique en engagement citoyen et décentralisation**	**140**	**CI**	**A postériori**	**lundi 12 juin 2017**	**mardi 27 juin 2017**	**jeudi 27 juillet 2017**	**Non lancé**
54.	**Sélection d'un consultant pour l'Elaboration, confection et édition des supports de communication**	**10.38**	**CI**	**A postériori**	**mercredi 14 juin 2017**	**jeudi 29 juin 2017**	**samedi 29 juillet 2017**	**Non Lancé car après évaluation le contrat du consultant é été reconduit précèdent**
ANIDA								
55.	**Recrutement d'un consultant (cabinet)**	**140**	**SFQC**	**Postériori**	**vendredi 24 février 2017**	**samedi 11 mars 2017**	**lundi 10 avril 2017**	**L'évaluation combinée est**

	pour le contrôle des travaux de construction des fermes horticoles dans le cadre du PPDC							**encours**
FNDASP								
56.	**Recrutement de consultants pour la mise en œuvre du plan de renforcement de capacités des OP issu des DIP**	**80**	**CI**	**Postériori**	**mardi 18 avril 2017**	**mercredi 3 mai 2017**	**vendredi 2 juin 2017**	**Les Consultant ont été sélectionnés : les contrats sont en élaboration**
SODAGRI								
57.	**Sélection d'un Consultant pour la supervision des travaux de réhabilitation de vallées dans la région de Kolda**	**56**	**SFQC**	**Postériori**	**lundi 28 août 2017**	**mardi 12 septembre 2017**	**jeudi 12 octobre 2017**	**Non lancé**

SFQC : sélection fondée sur la qualité-cout ;
CI : consultant individuel.

•

PROCUREMENT PLAN **Senegal : SN:Casamance Development Pole Project**

General Information

Country: Senegal
Bank Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-15
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-09-27
Project ID: P125506
GPN Date:
Project Name: SN:Casamance Development Pole Project
Loan / Credit No: IDA / 53050
Executing Agency(ies): Casamance Development Pole Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PPDC-24013-CW-RFQ / Travaux d'amenagement des locaux de l'UCP-PPDC	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-03								2017-11-22		2017-12-22	
SN-PPDC-24681-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de vallées dans la région de Sédhiou	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,175,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-06-16		2017-06-23				2017-07-27		2017-08-26		2017-09-30		2018-02-27	
SN-PPDC-24684-CW-RFB / Travaux de construction de fermes horticoles en Casamance	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-02-27		2017-03-04				2017-04-11		2017-05-25		2017-10-07		2018-04-05	
SN-PPDC-24686-CW-RFB / Travaux d'extension de la Plateforme Économique Intégré de Bignona (PEIB)	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,212,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-10-31		2017-11-05				2017-12-11		2018-01-25		2018-03-02		2019-02-21	
SN-PPDC-24687-CW-RFB / Construction de plateformes secondaires	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		620,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-11-10		2017-11-15				2017-12-27		2018-02-10		2018-04-02		2018-09-29	
SN-PPDC-24688-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de vallées dans la région de Kolda	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,068,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-09-26		2017-10-01				2017-11-12		2017-12-27		2018-02-10		2018-08-09	
SN-PPDC-24685-CW-RFB / Réhabilitation et consolidation des blocs maraichers en Casamance	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		158,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-10								2017-12-15		2018-03-15	
SN-PPDC-24015-CW-RFQ / Construction et équipement du dégorgeoir des huitres à TOBOR	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		92,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-12-18								2018-02-16		2018-08-15	
SN-PPDC-24673-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de vallées dans la région de Ziguinchor	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		534,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-03		2017-12-18		2018-01-23		2018-07-22	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PPDC-23959-GO-RFQ / Motos pour l'accompagnement et la mise en valeur des fermes horticoles	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-09-21								2017-11-06		2018-02-04	
SN-PPDC-23987-GO-RFQ / Matériel complémentaire pour améliorer le système d'archivage et de documentation des OP	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,460.00	0.00	Pending Implementation							2017-09-25								2017-11-08		2017-12-08	
SN-PPDC-23989-GO-RFQ / Equipements pour les centres de groupage/magasins de stockage	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-16								2017-12-05		2018-01-04	
SN-PPDC-23994-GO-RFQ / Acquisition de climatiseurs	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-24								2017-12-13		2017-12-28	
SN-PPDC-24660-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un groupe électrogène pour les locaux de l'UCP-PPDC	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-07-25								2017-09-18		2017-10-18	
SN-PPDC-24672-GO-RFB / Acquisition de matériel de production agricole	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		692,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-09-25		2017-10-02				2017-11-01		2018-01-30		2018-03-07		2018-05-06	
SN-PPDC-24789-GO-RFQ / Acquisition de matériel et de mobiliers pour la mise en place de la bibliothèque numérique	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Prior	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-07-27								2017-09-25		2017-10-25	
SN-PPDC-24676-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau pour l'UCP PPDC	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		8,650.00	0.00	Pending Implementation							2017-07-10								2017-09-06		2018-09-06	

SN-PPDC-24704-GO-RFQ / Analyse des prélèvements des échantillons de sols des rizières à Ziguinchor	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-11-07								2018-01-11		2018-02-10	
SN-PPDC-24705-GO-RFQ / Analyse des prélèvements des échantillons de sols des rizières de Sédhiou et de Kolda	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-11-14								2018-01-19		2018-02-18	
SN-PPDC-24706-GO-RFQ / Acquisition de petits matériels pour les échantillons de sols des rizières en Casamance	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-10								2017-12-15		2018-01-14	
SN-PPDC-24709-GO-RFQ / Acquisition de petits équipements pour la réalisation d'activités de Gestion des Ressources Naturelles (GRN) pour les digues et périmètres	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-09-27								2017-11-26		2017-12-26	
SN-PPDC-23965-GO-RFQ / Acquisition de vidéo projecteurs	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,200.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-02								2017-11-21		2017-12-21	
SN-PPDC-24712-GO-DIR / Acquisition de semences forestières certifiés au PRONASEF (agence du Service des Eaux et Forets)	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Prior	Direct Selection	Direct			1,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-09-29		2017-10-06								2017-11-06		2017-12-06	
SN-PPDC-24832-GO-RFQ / Sélection d'un prestataire pour le gardiennage des locaux de l'UCP-PPDC	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-19								2017-12-14		2019-06-30	
SN-PPDC-23985-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et équipements complémentaires pour l'UCP PPDC et les nouvelles OP	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		23,360.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-03								2017-11-22		2017-12-22	
SN-PPDC-23988-GO-RFQ / Acquérir des intrants horticoles (semences, engrais, pesticides) pour la mise en valeur	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-20								2017-12-10		2018-01-09	
SN-PPDC-23995-GO-RFQ / Acquisition de transpalettes pour la PEIB	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-30								2017-12-29		2018-02-12	
SN-PPDC-23999-GO-RFQ / Acquisition de plants et de semences dans le cadre de la mise en Suvre du PGES (reboisement)	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-09-29								2017-11-21		2017-12-21	
SN-PPDC-24000-GO-RFQ / Matériel technique pour l'ostréiculture	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-27								2017-12-19		2018-01-18	
SN-PPDC-24001-GO-RFQ / Acquisition et formation du logiciel MsProject	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-17								2017-12-07		2018-01-06	
SN-PPDC-24002-GO-RFQ / Acquisition et formation du logiciel Arc Gis	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Direct Selection	Direct			10,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-10-03		2017-10-09								2017-11-13		2017-12-28	
SN-PPDC-24003-GO-RFQ / Fournitures et installation de panneaux signalétiques autour des OP	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-31								2017-12-20		2018-01-19	
SN-PPDC-24004-GO-RFQ / Impression des outils de communication	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,380.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-30								2017-12-19		2018-01-18	
SN-PPDC-29317-GO-DIR / Acquisition d'un véhicule pour la mise en Suvre des activités de PPDC pour le compte de l'ANIDA	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Prior	Direct Selection	Direct			36,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-10-02		2017-10-08								2017-11-19		2017-12-19	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PPDC-24102-CS-QCBS / Supervision des travaux de réhabilitation de vallées dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		90,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-13		2017-05-04		2017-06-24				2017-07-22		2017-08-21		2017-09-25		2017-10-30		2018-10-30	

SN-PPDC-24680-CS-QCBS / Contrôle des travaux de construction des fermes horticoles dans le cadre du PPDC	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		140,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-02-16		2017-03-09		2017-05-07			2017-05-22		2017-07-06		2017-09-03		2017-10-08		2018-10-08	
SN-PPDC-24699-CS-QCBS / Supervision des travaux de réhabilitation de vallées dans la région de Kolda	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		56,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-22		2017-10-13		2017-12-12			2018-01-11		2018-02-20		2018-04-06		2018-05-11		2019-05-11	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PPDC-24055-CS-INDV / Révision le manuel d'exécution du projet	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Individual Consultant Selection	Limited		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-31		2017-09-15		2017-09-30		2017-10-20		2018-01-18	
SN-PPDC-24661-CS-INDV / Actualisation et élaboration de plans de Développement Communaux (PDC)	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Individual Consultant Selection	Limited		94,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-10		2017-07-17		2017-08-01		2017-08-23		2019-06-30	
SN-PPDC-24679-CS-INDV / Etudes et du suivi de la construction des plateformes secondaires	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-23		2017-07-08		2017-08-07		2017-09-21		2018-03-20	
SN-PPDC-24689-CS-INDV / Assistance technique en engagement citoyen et décentralisation	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Post	Individual Consultant Selection	Limited		95,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-06		2017-10-11		2017-11-01		2017-12-06		2019-06-30	
SN-PPDC-24694-CS-INDV / Elaboration d'un plan de formation et renforcement des capacités des Producteurs Horticoles	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-15		2017-09-20		2017-10-04		2017-11-01		2018-01-30	
SN-PPDC-24695-CS-INDV / Formation des OP en Passation de Marché	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-25		2017-09-30		2017-10-21		2017-11-25		2018-05-24	
SN-PPDC-24700-CS-INDV / Supervision des travaux de TOBOR	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		5,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-22		2017-11-27		2017-12-18		2018-01-22		2018-07-21	
SN-PPDC-24757-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Génie rural	IDA / 53050	Rural Accessibility Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Prior	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-25		2017-12-13		2018-01-03		2018-01-29		2018-07-28	
SN-PPDC-25551-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Prior	Individual Consultant Selection	Open		78,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-05		2017-11-23		2017-12-14		2018-01-18		2019-06-30	
SN-PPDC-24795-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en communication	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Prior	Individual Consultant Selection	Open		78,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-16		2017-12-04		2017-12-25		2018-01-29		2019-06-30	
SN-PPDC-25553-CS-INDV / Recrutement d'un responsable des opérations	IDA / 53050	Project implementation and capacity building	Prior	Individual Consultant Selection	Open		78,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-17		2017-12-05		2017-12-26		2018-01-30		2019-06-30	
SN-PPDC-26167-CS-INDV / Mise en Suvre du plan de renforcement de capacité des OP issu des DIP	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-14		2017-07-19		2017-08-09		2017-09-13		2018-03-12	
SN-PPDC-26170-CS-INDV / Renforcement de capacité des OP en bonnes pratique agricoles	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Prior	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-21		2017-07-26		2017-08-16		2017-09-20		2018-03-19	
SN-PPDC-26172-CS-INDV / Etude de marché approfondi de la filière huitre	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-24		2017-07-31		2017-08-21		2017-09-25		2017-11-24	
SN-PPDC-26187-CS-INDV / Structuration et formation des acteurs autour de mini-plateforme	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-29		2017-10-04		2017-10-25		2017-11-22		2018-02-20	
SN-PPDC-24692-CS-INDV / Renforcement de capacité techniques des OP sur les bonnes pratiques de gestion des pesticides, la lutte intégré contre les ravageurs et la mise en place de brigades phytosanitaires	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		8,650.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-28		2017-10-03		2017-10-18		2017-11-07		2018-02-05	
SN-PPDC-24693-CS-INDV / Améliorer la visibilité des OP par la création et l'animation de sites web	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		16,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-16		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-06-13	
SN-PPDC-24797-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'étude environnemental et sociale des vallées de Mpack	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-09		2017-10-16		2017-11-06		2017-12-05		2018-06-03	

SN-PPDC-24691-CS-INDV / Assistance technique au développement de chaînes de valeurs horticole et rizicole	IDA / 53050	Support to agricultural production, Post-harvest, and marketing for selected value-chains	Post	Individual Consultant Selection	Limited		42,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-26		2017-10-02		2017-10-23		2017-11-27		2019-06-30	