Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

FMR 7-C
EXAMEN PREVIO

MEXICO
8447-MX "PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL"
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) *(12 MESES: 01/18 - 12/18)*

CATEGORIA: SERVICIOS CONSULTORÍA																																											
							ETAPA: AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PREPARACION		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: LISTA CORTA Y SOLICITUD DE PROPUESTAS (SP) PREPARACION		No Objeción Banco Mundial/ Registro NAFIN		ETAPA: SP ENVIADO A LISTA CORTA INVITACION		ETAPA: RECEPCION DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA APERTURA		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS ETAPA: EVALUACION PROPUESTAS TECNICAS EVALUACIÓN		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: APERTURA ECONÓMICA APERTURA		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA Y NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO PROPUESTA FINANCIERA		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: FIRMA CONTRATO		Registro Banco Mundial / Registro NAFIN		FECHA DE FIN DEL CONTRATO		DATOS DEL CONTRATO								OBSERVACIONES
Identificador	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Monto Estimado MXC$	Monto Estimado US$ Equiv.	TIPO DE REVISIÓN	METODO DE SELECCIÓN																																Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado		Modificaciones Contrato		Monto Total Pagado		
					PROGRAMADO	REAL	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real		M.N.	DLS	M.N.	DLS	M.N.	DLS	
FIRMAS																																											
SEDESOL-167-SCC-CF-DGDR-17	Estudio para mejorar la focalización de la inversión de los recursos del FAIS con base en el diseño de un indicador de infraestructura social. Consultoría para mejorar la inversión de los recursos de focalización de los recursos del FAIS con base en el análisis de información oficial disponible y estudios en campo.	$5,500,000.00	296,720	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores		3/12/2018		3/20/2018		4/2/2018		4/9/2018		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4/23/2018		4/30/2018		4/30/2018		5/8/2018		12/31/2018									Este proceso derivó de la Misión Técnica sobre el FAIS que realizó el BM a SEDESOL el 30 y 31 de mayo de 2017.
SEDESOL-168-SCC-CF-DGDR-17	Estudio para conocer el estatus de las carencias de los hogares del País. Se invertirá representativa y evidencia en campo a nivel nacional se conocerá el estatus de las otras y de las dificultades en el ciclo de planeación y ejecución de los programas sociales, así como la fiabilidad de hacer propuestas de mejora.	$5,500,000.00	296,720	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores		3/12/2018		3/20/2018		4/2/2018		4/9/2018		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4/23/2018		4/30/2018		4/30/2018		5/8/2018		12/31/2018									Este proceso derivó de la Misión Técnica sobre el FAIS que realizó el BM a SEDESOL el 30 y 31 de mayo de 2017.
SEDESOL-169-SCC-CF-DGDR-17	Diseño, desarrollo e implementación del sistema de capacitación a distancia FAIS Desarrollo del sistema de capacitación en línea que permita capacitar a todos los funcionarios públicos locales y del gobierno del País involucrados en la planeación y operación del FAIS coniguiendo con esto el abatimiento de costos y la capacitación permanente del personal relacionado las acciones que se llevan a cabo con el FAIS	$5,500,000.00	296,720	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores		3/12/2018		3/20/2018		4/2/2018		4/9/2018		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4/23/2018		4/30/2018		4/30/2018		5/8/2018		12/31/2018									Este proceso derivó de la Misión Técnica sobre el FAIS que realizó el BM a SEDESOL el 30 y 31 de mayo de 2017.
SEDESOL-170-SCC-CF-UPRI-17	Estudio para el análisis del estudio "lo que dicen los pobres, 15 años después". Realizar un estudio sobre "lo que dicen los pobres" 15 años después de realizado el primer estudio de este tipo, con el objeto de conocer de manera la manera en que la población en pobreza percibe y caracteriza el fenómeno, y sobre la pertinencia de los programas sociales	$4,491,775.00	250,600	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	7/3/2017	7/24/2017	7/31/2017	7/31/2017	8/18/2017		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8/18/2017		8/25/2017		9/1/2017		9/8/2017		12/29/2017									Con al Oficio Núm. 613:UPRI/552/2017 se comunico al Agente Financiero (NAFIN) que dicho proceso de contratación no se llevará a cabo debido a un replanteamiento del alcance del estudio.
SEDESOL-136-SBCC-CF-DGGPB-17	Consultoría para el desarrollo de un tablero de monitoreo integral de las herramientas del SSI1 (back office)Consultoría para el desarrollo de un tablero de monitoreo integral de las herramientas del SSI que sirva de herramienta del SSI así como el control y gestión de la información de entradas, salidas, altas, bajas, cambios, actualizaciones, versiones, y los estatus de cada una de las herramientas involucradas en mantenimiento, actualización, etc.(que guarda cada una de los componentes del SSI y que contemple la gestión de documentación que genere cada componente, así como el cumplimiento de las reglas de negocio (gobierno de datos y gobierno de servicios), que incluya	$8,000,000.00	460,000	Posterior	Selección Basada en Calidad y el Costo	Selección Basada en Calidad y el Costo	4/3/2017	5/23/2017	5/26/2017	5/26/2017	5/3/2017	8/11/2017	10/17/2017	10/17/2017	5/4/2017	11/13/2017	6/5/2017	12/11/2017	6/6/2017	12/11/2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6/9/2017	12/20/2017	12/22/2017	12/22/2017	6/12/2017	12/22/2017	12/22/2017	12/22/2017	12/28/2018		Soutech, S. de R.L. de C.V.	7,998,055.00	412,351.65	0.00	0.00	299,927.06	15,463.19	El área ejecutora (DGGPB) señala que al momento del registro de la consultoría en el PAC, el monto estimado para esta consultoría sería de 400,000 dólares considerando un tipo de cambio de $20 por dólar, de tal forma que convertido en moneda nacional el monto ascendía a $8,000,000 MXN, costo que se refleja en los Términos de Referencia y que se ha usado en todos los trámites administrativos (suficiencia presupuestal, acuerdo de erogación del gasto, estudio de mercado, suficiencia presupuestal). Derivado que el tipo de cambio del peso frente al dólar, ha sido a la baja, se solicita incrementar de USD$400,000 a USD$460,000, ya que se pretende actualizar el monto de $8,000,000 a razón de $17.00 por dólar ya que, dicha cantidad es la que se ha estimado costará la consultoría (mismo monto fue avalado por la investigación de mercado realizada por la DGGPB). Con el Oficio BDB-2746(2488) NAFIN registró la documentación del proceso, quedando pendiente la modificación del monto de la consultoría en la siguiente actualización del PAC.
SEDESOL-87-SCC-CF-DGGPB-16-II	Consultoría para el desarrollo de una herramienta configurable y gestión de repositorio de datos Consultoría para desarrollar, soportar y mantener una herramienta configurable, flexible y fácilmente configurable que permita, sin necesidad de programación especializada, recibir las encuestas y almacenarlas en las bdd bas transacionales y analíticas del SSI, así como, posteriormente, transformar dcha información, y la de otras fuentes de universos potenciales, para ser evaluada, analizada y calificada, optimizando así el uso de los recursos, de manera que el sistema es totalmente operado por personal especializado de la SEDESOL. Corresponde a la segunda de 3 consultorías que efectuarán de manera simultánea y que en su conjunto, cubren la Focalización declarada desarrollo en 2015	$3,593,420.00	200,000	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	4/3/2017	10/10/2017	5/22/2017	5/22/2017	4/24/2017	10/20/2017	11/9/2017	11/9/2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5/22/2017	11/6/2017	11/9/2017	11/9/2017	6/30/2017	11/13/2017	11/24/2017	11/29/2017	12/29/2017	12/31/2017	Technogi Desarrollo y Consultoría de Software, S. de R.L. de C.V.	3,800,000.00	199,447.84	0.00	0.00	3,800,000.00	199,447.84	Contrato terminado
SEDESOL-133-SCC-CF-DGGPB-17	Consultoría en seguridad Informática Integral 2017Consultoría que servirá para definir e implementar la seguridad, protección e privacidad de la integridad de las herramientas que constituyen el SISI, así como, de la información y documentación almacenada en el sistema.	$4,042,597.50	225,000	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	5/17/2017	5/2/2017	5/16/2017	5/16/2017	6/2/2017	9/8/2017	9/27/2017	9/27/2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6/16/2017	8/23/2017	9/27/2017	9/27/2017	6/30/2017	9/29/2017	10/30/2017	10/30/2017	12/29/2017	12/29/2017	Grupo Cynthus, S.A. de C.V.	4,650,000.00	255,523.99	0.00	0.00	4,650,000.00	255,523.99	Contrato terminado
SEDESOL-134-SCC-CF-DGGPB-17	Consultoría para certificaciones tecnológicas 2017Consultoría que brinde capacitaciones y certificaciones para el personal de la DGGPB relacionadas a las tecnologías implementadas en el SISI.	$5,390,112.03	299,999	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	5/19/2017	5/11/2017	5/18/2017	5/18/2017	6/8/2017	8/31/2017	9/28/2017	9/28/2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6/16/2017	8/21/2017	9/28/2017	9/28/2017	6/30/2017	9/29/2017	10/20/2017	10/20/2017	12/29/2017	12/29/2017	Coorporativo IT Professional S.A. de C.V.	6,000,000.00	329,708.37	0.00	0.00	6,000,000.00	329,708.37	Contrato terminado
SEDESOL-135-SBCC-CF-DGGPB-17	Consultoría para el desarrollo de un motor biométrico Consultoría para el desarrollo de un motor biométrico que permita los procesamientos, análisis y explotación de información biométrica y para el análisis de coinfrontas que ayudarán para la identificación de beneficiarios únicos.	$12,576,970.00	700,000	Posterior	Selección Basada en Calidad y el Costo		4/3/2019		4/15/2019		5/3/2019		5/10/2019		5/14/2019		6/11/2019		6/18/2019		6/25/2019		6/26/2019		7/2/2019		7/9/2019		7/9/2019		7/16/2019		8/31/2020									
SEDESOL-143-SCC-CF-DGGPB-17	Consultoría para el análisis jurídico, jurídico-administrativo y de alto nivel técnico para: 1) Generar una propuesta de Lineamientos normativos del SISI a partir del análisis y mejora de los lineamientos normativos del Sistema de Salud y el SIPOSE, 2) Generar una propuesta consolidada de reforma a la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento a partir de un análisis a profundidad de las iniciativas de reforma presentadas en el Congreso y la perspectiva de SEDESOL, contemplando la construcción del Sistema de Información Social Integral (SISI) y demás aspectos relacionados con la generación, homogeneización y sistematización de información para la toma de decisiones de política social, a fin de contar con un marco normativo para impulsar una reforma consensuada que permitan agilizar la negociación	$1,437,368.00	80,000	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	5/15/2017	5/23/2017	5/30/2017	5/30/2017	6/1/2017	7/3/2017	8/16/2017	8/16/2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6/26/2017	7/25/2017	8/16/2017	8/16/2017	6/30/2017	8/16/2017	10/5/2017	10/5/2017	12/29/2017	12/31/2017	DLA Piper México, D. C.	1,600,000.00	89,644.39	0.00	0.00	1,600,000.00	89,644.39	Contrato terminado
SEDESOL-144-SCC-CF-DGGPB-17	Asesoría para auditorías tecnológicas de calidad Con el resultado de esta consultoría se espera contar con: • Un • Inventarios de herramientas tecnológicas en el SISI. • Diagnósticos de funcionalidades de las herramientas tecnológicas en el SISI. • Análisis del estado de la arquitectura empresarial de firma consultora del SISI. • Auditorías tecnológicas a las herramientas del SISI.	$3,054,407.00	170,000	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	5/15/2017	5/11/2017	5/18/2017	5/18/2017	6/5/2017	9/4/2017	9/19/2017	9/19/2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6/25/2017	8/23/2017	10/20/2017	10/20/2017	6/30/2017	9/19/2017	10/20/2017	10/20/2017	12/29/2017	12/31/2017	Grupo Cynthus S.A. de C.V.	2,650,000.00	149,203.31	0.00	0.00	2,650,000.00	149,203.31	Contrato terminado
SEDESOL-146-SCC-CF-DGGPB-17	Consultoría para el diseño de Bases de Datos y Arquitectura Empresarial Consultoría que en el ámbito de la arquitectura empresarial provea al SISI de un inventario de servicios, aplicaciones, bases de datos, entre las herramientas (gobierno de servicios y gobierno de aplicativos); supervisión técnica de implementación de herramientas (Interoperabilidad); supervisión y mejoras de los procesos de negocio; apoyo en la definición de estándares y lineamientos para la implementación de software y bases de datos; y actividades complementarias adicionales. Asimismo que en el ámbito del Gobierno de datos proporcione análisis de las estructuras de las entidades maestras, lineamientos para la administración y gobierno de datos, así como el establecer lineamientos y definiciones del modelo de gobierno de datos, documentación y generación de los procesos relacionados con los flujos de información del SISI entre los sistemas que forman parte de la arquitectura de la DGGPB. Esta consultoría deberá también apoyar en la revisión de propuestas técnicas y en la valoración de	$1,437,368.00	80,000	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	5/15/2017	5/2/2017	5/16/2017	5/16/2017	6/5/2017	8/30/2017	10/4/2017	10/4/2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6/26/2017	8/15/2017	10/4/2017	10/4/2017	6/30/2017	10/5/2017	10/19/2017	10/19/2017	12/29/2017	12/28/2017	Ultrasist, S.A. de C.V.	1,650,000.00	90,519.09	0.00	0.00	1,650,000.00	90,519.09	Contrato terminado
SEDESOL-149-SCC-CF-UPRI-17	Estudio del progreso de resultados y políticas sociales en México. Analizar la efectividad de los programas sociales para mejorar las condiciones de vida de los grupos objetivo de programas sociales específicos hacia la construcción de un Sistema de Protección Social.	$6,000,000.00	338,363.67	Posterior	Selección con Base en una Sola Fuente		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		8/28/2017		9/4/2017		9/4/2017		9/11/2017		12/29/2017									Este estudio se cancela debido a que la fuente de financiamento no fue viable.
SEDESOL-193-SSF-CF-DGGPB-17	Consultoría en certificaciones tecnológicas 2018. La plataforma tecnológica que requiere el SISI, así como el personal capacitado para su operación diaria; dicho personal deberá contar con los conocimientos necesarios para poder hacer administrar, configurar y optimizar las herramientas que componen el SISI,asi evitando ser dependientes de personal externo. Aunado a esto es una necesidad contar con la debida transferencia de conocimiento, de tal manera que se hace indispensable que personal docente, y con ambientes recreados similares, facilite el aprendizaje del manejo y administración de los recursoos del SISI.	$6,000,000.00	323,694	Posterior	Selección con Base en una Sola Fuente	Selección con Base en una Sola Fuente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4/23/2018	4/16/2018	4/30/2018	5/4/2018	4/30/2018	5/8/2018	5/8/2018	5/23/2018	12/31/2018		Corporative IT Professional S.A. de C.V.	6,000,000.00	308,908.93					Con la contratación de esta consultoría se pretende capacitar al personal de la DGGPB, dicho personal deberá adquirir los conocimientos necesarios para poder administrar y modificar las implementaciones realizadas, evitando así ser dependientes de firmas consultoras para la operación diaria del SISI. Se anexa Investigación de mercado de la consultoría y la justificación de la contratación por SSF.
SEDESOL-195-SCC-CF-DGGPB-17	Reingeniería de procesos y procedimientos. Se pretende que esta consultoría lleve a cabo un diagnóstico de los procesos y los procedimientos que se realizan en la DGGPB. Dicha reingeniería deberá sustentarse en el análisis técnico especializado de las implicaciones que tiene la puesta en marcha y la evolución de la plataforma tecnológica del Sistema de Información Social Integral (SISI), cuya primera versión en productivo se prevé liberar a finales del 3er trimestre del 2017. Dado que el SISI, en su general el uso de las funcionalidades, las herramientas y soluciones tecnológicas que este conlleva, hará necesario identificar los cambios en los procesos y subprocesos de la DGGPB, para que el SISI pueda ser progresivo. Esta consultoría deberá realizar un diagnóstico de los procesos actuales que deberá derivar en una propuesta de reingeniería de los mismos.	$4,000,000.00	215,796	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	5/14/2018	5/22/2018	5/21/2018	6/4/2018	6/4/2018		6/11/2018		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6/25/2018		7/2/2018		7/2/2018		7/9/2018		12/31/2018									
SEDESOL-196-SCC-CF-UPRI-18	Implementación del Sistema de Planeación. Implementación del ciclo de mejora continua del sistema de planeación etapa del proyecto en 4 programas prioritarios de la Secretaría para pilotear el Sistema de Planeación de la SEDESOL	$3,000,000.00	161,847	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores		3/12/2018		3/20/2018		4/2/2018		4/9/2018		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4/23/2018		4/30/2018		4/30/2018		5/8/2018		12/31/2018									
SEDESOL-200-SCC-CF-DGGPB-17	Estrategia de posicionamiento del SISI. Consultoría que permita diseñar la estrategia de posicionamiento del SISI ante actores clave (académicos, universidades, empresarios, líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil) que sirva de la mejor manera como una herramienta para la consolidación de una política de desarrollo social de Estado que permita su continuidad de manera transversal. *Resulta crucial identificar las complementariedades y sinergias que existen entre el SISI como una herramienta de soporte para el despliegue de cualquier política social que pretendan elegir los actuales candidatos. El SISI debe ser conceptualizado como una herramienta que permitiría operar las distintas propuestas de política social que se están debatiendo en la coyuntura actual.* *El posicionamiento de esta herramienta ante los actores clave mencionados mencionados permitirá transmitir el mensaje de que el SISI es una herramienta necesaria y sinérgica a cualquier propuesta de política de desarrollo social que se implemente en la próxima administración, esto en independencia al resultado de las elecciones que se realizarán en julio del presente año. Es importante resaltar que el SISI es una herramienta de carácter técnico, por lo tanto, es fundamental que también sea adoptada por las administraciones estatales y municipales. Es pertinente reconocer, para el posicionamiento adecuado de este*	$1,600,000.00	83,976	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	6/11/2018	5/22/2018	6/18/2018	6/1/2018	7/2/2018		7/9/2018		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7/23/2018		7/30/2018		7/30/2018		12/31/2018									
SEDESOL-59-SBCC-CF-DGGPB-17	Consultoría para el desarrollo de un Interoperabilidad e Integración de Información. La plataforma de interoperabilidad tiene la capacidad de recibir información, estandarizarla a un protocolo de información y gobernarla a través de procesos propios de la DGGPB.	$24,352,110.00	1,410,000	Previa	Selección Basada en Calidad y el Costo	Selección Basada en Calidad y el Costo	6/12/2015	6/12/2015	6/24/2015	6/24/2015	10/28/2015	10/28/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	12/21/2015	12/21/2015	12/21/2015	12/21/2015	12/22/2015	12/22/2015	12/29/2015	12/29/2015	12/29/2015	12/29/2015	2/17/2016	2/17/2016	11/30/2018		Ultrasist, S.A. de C.V.	21,581,939.20	1,249,605.65	26,581,939.20	1,539,108.20	19,517,579.80	1,130,078.15	Este proceso de consultoría plurianual contratado en 2015 se agregó al PAC debido al Convenio Modificatorio en monto al Contrato 612.33301.007.2015 firmado el 12 de junio de 2018 que contempla trabajos adicionales a los incluidos en los Términos de Referencia (TDRs) originales.
SEDESOL-58-SBCC-CF-DGGPB-26	Data Quality para el Sistema de Información Social Integral. Mejoramiento de calidad de la información. Establecimiento de una plataforma en el que coexisten distintas fuentes de información, proveniente de diversas instituciones y dependencias, los cuales interactúan para la obtención de diversos productos específicos como son el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) y el Sistema de Información de la plataforma geográfica para la consolidación del SIUP.	$34,542,000.00	2,000,000	Previa	Selección Basada en Calidad y el Costo	Selección Basada en Calidad y el Costo	6/12/2015	6/12/2015	6/24/2015	6/24/2015	10/28/2015	10/28/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	12/18/2015	12/18/2015	12/21/2015	12/21/2015	12/23/2015	12/23/2015	12/29/2015	12/29/2015	12/29/2015	12/29/2015	2/17/2016	2/17/2016	11/30/2018		Intellego, S.C.	29,032,265.40	1,680,983.46	33,032,265.40	1,912,585.57	26,829,817.33	1,553,460.56	Este proceso de consultoría plurianual contratado en 2015 se agregó al PAC debido al Convenio Modificatorio en monto al Contrato 612.33301.008.2015 firmado el 05 de junio de 2018 que contempla trabajos adicionales a los incluidos en los Términos de Referencia (TDRs) originales.
SEDESOL-110-SCC-CF-DGGPB	Consultoría para la gestión de usuarios y Portal del SISI. Funciona para una autenticación primaria de los usuarios y login para que las aplicaciones primarias y secundarias Así como la administración de los usuarios que ya están en el sistema, asignando diferentes niveles de acceso a las herramientas del sistema y Página web principal del SISI.	$6,099,129.67	299,999	Posterior	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	9/13/2016	9/13/2016	9/22/2016	9/22/2016	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11/15/2016	11/15/2016	12/2/2016	12/2/2016	12/13/2016	12/13/2016	12/20/2016	12/20/2016	12/13/2018		Insoft Soluciones Java de México, S. de R.L. de C.V.	5,400,000.00	265,610.78	6,480,000.00	318,732.94	4,860,000.00	239,049.70	Este proceso de consultoría plurianual contratado en 2016 se agregó al PAC debido al Convenio Modificatorio en monto al Contrato 612.33301.017.2016 firmado el 07 de junio de 2018 que contempla trabajos adicionales a los incluidos en los Términos de Referencia (TDRs) originales.
SEDESOL-48-SBCC-CF-DGGPB-21	Implementación de la plataforma e-learning del Sistema de Información Social Integral. Software que automatiza la administración, entrega y documentación a través de servicios que: muestran un contenido, registran avance de cada usuario, mantiene una secuencia del contenido, registra calificaciones, permiten interactuar con otros usuarios, entre adicionales, proveen mecanismos de colaboración, incluso puede ser la base de una comunidad de aprendizaje.	$15,548,400.00	900,000	Previa	Selección Basada en Calidad y el Costo	Selección Basada en Calidad y el Costo	6/12/2015	6/12/2015	6/24/2015	6/24/2015	10/27/2015	10/27/2015	11/9/2015	11/9/2015	11/9/2015	11/9/2015	12/7/2015	12/7/2015	12/7/2015	12/7/2015	12/15/2015	12/15/2015	12/16/2015	12/16/2015	12/18/2015	12/18/2015	12/28/2015	12/28/2015	12/28/2015	12/28/2015	2/17/2016	2/17/2016	11/30/2018		PlanMedia Mex, S.A. de C.V.	15,602,000.00	903,102.57	16,202,000.00	937,832.83	14,183,636.36	821,002.34	Este proceso de consultoría plurianual contratado en 2015 se agregó al PAC debido al Convenio Modificatorio en monto al Contrato 612.33301.006.2015 firmado el 22 de junio de 2018 que contempla trabajos adicionales a los incluidos en los Términos de Referencia (TDRs) originales.
SEDESOL-206-SSF-CF-DGGPB-18	Verificación del cumplimiento de la Norma Técnica para el SISI. Se pretende la contratación de un servicio especializado, para que lleve a cabo la revisión de la calidad del sistema evaluando por lo menos las siguientes características: Funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, Portabilidad y calidad de uso. Con este servicio se busca obtener una evaluación o certificación de un tercero confiable sobre la utilidad del uso de herramientas tecnológica en la política de desarrollo social. Se prevé que se desarrolle en un periodo de 2 a 4 semanas con la participación de una firma experta en materia de tecnología.	$800,000.00	42,623	Posterior	Selección con Base en una Sola Fuente		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10/29/2018		11/5/2018		11/5/2018		11/12/2018		12/10/2018									Se anexa Investigación de mercado de la consultoría y la justificación de la contratación por SSF.
Subtotal:		**162,465,657.20**	**9,131,458.37**																																			**105,964,259.60**	**5,934,610.04**	**82,296,204.60**	**########**	**86,040,960.55**	**4,873,100.94**	

Identificador	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Monto Estimado MXC$	Monto Estimado US$ Equiv.	TIPO DE REVISIÓN	METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PREPARACION		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: TÉRMINOS DE REFERENCIA PREPARACION		No Objeción Banco Mundial/ Registro NAFIN		ETAPA: EVALUACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: FIRMA CONTRATO		Registro Banco Mundial / Registro NAFIN		FECHA DE FIN DEL CONTRATO		Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado		Modificaciones Contrato		Monto Total Pagado		OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		M.N.	DLS	M.N.	DLS	M.N.	DLS	
CONSULTORES INDIVIDUALES																																	

SEDESOL-165-3CV-C1-DGGPB-1	Analista ETL/MDM Sr. B 2017 *Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales o informática con amplia experiencia en herramientas de integración de procesos ETL (Oracle, Informática, IBM), así como en el diseño de procesos de MDM; se requiere que maneje herramientas de BI y análisis de datos.*	$287,473.60	16,000	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7/7/2017	7/7/2017	7/14/2017	7/24/2017	7/7/2017	7/24/2017	7/31/2017	8/2/2017	12/29/2017	12/31/2017	Lidia Vega Romero	324,800.00	18,494.69	0.00	0.00	324,800.00	18,494.69	*Este proceso es una continuación al proceso Analista ETL/MDM Sr. 2017 (Identificador: SEDESOL-142-3CV-C1-DGGPB-17). Se contrató un nuevo Consultor para llevar a cabo el proceso, retomando las actividades y el monto no pagado del proceso anterior, de quien únicamente se recibió un entregable equivalente al 20% del contrato. Queda pendiente por ejecutar $324,800 MXN.* *Contrato terminado.*
SEDESOL-98-3CV-C1-DGGPB_ETL_9	*Procesos Especialista con formación en ingeniería industrial, sistemas computacionales o ingeniería en electrónica, con amplia experiencia (5 años) en auditorías ISO, creación de políticas y procedimientos del sistema de gestión de calidad de procesos, revisión de niveles de servicio, verificación de resultados de áreas de mejoras de acuerdo a los procedimientos e implementar acciones para lograrlo, sustentabilidad al sistema de calidad de ISO, capacitación en temas de calidad, verificar el cumplimiento satisfactorio en los servicios, seguimiento a inconformidades a través de acciones correctivas y de mejora para solventar los incumplimientos, realizar de auditorías internas y seguimiento a los*	$386,292.65	21,500	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7/19/2017	7/19/2017	7/26/2017	8/4/2017	4/28/2017	8/4/2017	8/21/2017	8/21/2017	12/29/2017	12/29/2017	Ángela Bautista Salazar	219,008.00	12,253.36	0.00	0.00	219,008.00	12,253.36	La experiencia requerida se modificó de 5 a 3 años, debido a que no se encontraron posibles candidatos que cumplieran con la temporalidad solicitada en el rubro de experiencia previamente planteada. Se considera que un candidato con 3 años de experiencia es adecuado para realizar esta Consultoría. Contrato terminado.
SEDESOL-99-3CV-C1-DGGPB-ETL_8	*Geográfica Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales, informática o electrónica para que efectúe tareas de revisión e implementación de normatividad orientada a Sistemas de Información Geográfica y seguimiento a las actividades de implementación de los componentes geográficos.*	$386,292.65	21,500	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		11/13/2017	11/13/2017	11/22/2017	11/24/2017	4/28/2017	11/24/2017	12/1/2017	12/14/2017	12/29/2017	12/29/2017	Fernando Enrique Sánchez Marroquín	146,000.00	7,847.73	0.00	0.00	146,000.00	7,847.73	Contrato Terminado.
SEDESOL-101-3CV-C1-DGGPB-ETL_11	*Arquitecto SOA Especialista con formación en ingeniería industrial, informática, sistemas computacionales o electrónica con experiencia en diseño, desarrollo e implementación de proyectos de software, conocimiento avanzado by certificación de SOA (Oracle, IBM)*	$386,292.65	21,500	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		9/8/2017	9/8/2017	9/28/2017	9/28/2017	4/28/2017	9/28/2017	10/19/2017	10/19/2017	12/29/2017	12/28/2017	José Alfredo Ley Carmona	160,000.00	8,825.15	0.00	0.00	160,000.00	8,825.15	Contrato Terminado.
SEDESOL-129-3CV-C1-DGGPB-1	*Manual Operativo del SISI 2017 Consultoría para la creación del documento que rija la operación y que establezca de manera clara, precisa y sencilla el Manual Operativo del SISI que permita precisar los procesos y funciones de manera detallada en los temas de focalización, uso, explotación, actualización y comparición de la información, así como apoyar en la consolidación del Registro Único de Participantes considerando los aspectos normativos, administrativos y operativos relacionados al dato único de cada participante.*	$698,355.00	50,000	Posterior	3 Curriculum Vitae		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		5/26/2017				12/29/2017									El área ejecutora (DGGPB) decidió cancelar dicho proceso. Se planea que los entregables de esta Consultoría se incluyan como parte de una de las tres ocasiones de contratos plurianuales que se pretenden realizar.
SEDESOL-139-3CV-C1-DGGPB-1	*Especialista en minería de datos (data Scientist) B 2017Especialista con formación en ingeniería en sistemas con experiencia en minería de datos en SAS y SPSS así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos. Requiere conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL y cubos de información.*	$305,440.70	17,000	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4/28/2017	4/11/2017	5/3/2017	5/3/2017	12/29/2017	12/12/2017	Andrea Navarrete Rivera	371,200.00	19,858.44	0.00	0.00	371,200.00	19,858.44	Contrato Terminado.
SEDESOL-140-3CV-C1-DGGPB-1	*Especialista en Minería de datos (data Scientist) C 2017 Especialista con formación en ingeniería en sistemas aplicadas con experiencia en minería de datos así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos. Requiere conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL (Postgres) y cubos de*	$228,182.17	12,700	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7/7/2017	6/12/2017	7/13/2017	7/13/2017	12/29/2017	12/4/2017	Andreu Andony Boada de Ateta	257,000.00	14,125.61	0.00	0.00	257,000.00	14,125.61	Contrato Terminado.
SEDESOL-153-3CV-C1-DGGPB-1	*Actualización del modelo de ingreso. Consultoría para llevar a cabo la revisión y actualización de la metodología de estimación del ingreso que emplea la Dirección de Análisis Económico (DGESOL) para la identificación de posibles beneficiarios de los programas sociales.*	$449,177.50	25,000	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		8/4/2017	8/4/2017	8/21/2017	8/21/2017	7/28/2017	8/21/2017	8/31/2017	8/31/2017	12/29/2017	12/31/2017	Juan Carlos Martínez Ovando	500,000.00	27,998.03	0.00	0.00	500,000.00	27,998.03	Contrato Terminado.
SEDESOL-163-3CV-C1-UPR1-17	*Subcomisión Técnica de Adquisiciones del Subcomisiones relacionadas con el proyecto 8447-MX 2017 El consultor llevará a cabo los procesos administrativos de la adjudicación de bienes, contratación de servicios y demás actividades que la consultoría para alcanzar los objetivos del subcomponente 2.1 y 2.2 del Proyecto, con funciones como gestión del SIPA, carga de Planes de Adquisiciones (PAC), revisión de Requisiciones (RQ), Solicitudes de Cotizaciones (SCVs), Documentos Estándar de Licitación, etc) y su envío a MATN.*	$449,177.50	25,000	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7/14/2017	7/14/2017	7/21/2017	8/3/2017	8/3/2017	8/3/2017	8/14/2017	8/29/2017	12/29/2017	12/21/2017	Marcela Abigail Ovando Vides	325,000.00	18,187.31	0.00	0.00	325,000.00	18,187.31	Contrato Terminado.
SEDESOL-164-3CV-C1-UPR1-17	*administración y gestión fiduciaria del proyecto 8447-MX 2017 El consultor llevará a cabo los procesos de administración financiera y gestión fiduciaria del Proyecto, con funciones como elaboración de informes financieros, las solicitudes de desembolsos y proyecciones, los trámites internos necesarios para el control de pago a consultores y sus facturas. También deberá mantener relaciones con el Banco y de Supervisión del Banco Mundial, mantenimiento al día el estatus de los*	$449,177.50	25,000	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7/19/2017	7/19/2017	7/26/2017	8/9/2017	8/9/2017	8/9/2017	8/18/2017	8/29/2017	12/29/2017	12/27/2017	Ángel Guillermo Cárdenas Craxioto	375,000.00	20,931.01	0.00	0.00	375,000.00	20,931.01	Contrato Terminado.
SEDESOL-171-3CV-C1-UPR1-17	*Consultoría Individual de Apoyo para el seguimiento de las actividades administrativas del proyecto 8447-MX 2017 El consultor tendrá a su cargo la coordinación en temas financieros y de adjudicaciones entre la Subcomisión Técnica y la Dirección de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, con el fin de alcanzar las metas establecidas para el componente 2 del Proyecto 8447-MX.*	$449,177.50	25,000	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		8/28/2017	8/29/2017	9/4/2017	9/13/2017	9/4/2017	9/13/2017	9/8/2017	9/26/2017	12/29/2017	12/21/2017	Cristha Yanelli Cuen Lomelí	194,685.32	10,949.06	0.00	0.00	194,685.32	10,949.06	Contrato Terminado.
SEDESOL-174-3CV-C1-DGAP-17	*Consultoría Individual de Apoyo para el diseño conceptual de una plataforma que sirva como herramienta orientadora de las decisiones en materia de política social. A-Apoyar en el diseño conceptual del Sistema de planeación que permita orientar a los usuarios en temas de política social, asociados a la presentación de análisis y gráficas, problemas individuales de medición, del seguimiento a la calidad del sistema y apoyar en las pruebas del sistema. B-Apoyar en la elaboración del Manual relacionados con el diseño gráfico y el Desarrollo web del portal.*	$310,236.50	17,500	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10/9/2017		10/16/2017	10/16/2017	10/23/2017				12/29/2017									El número de Identificador se modificó únicamente en las siglas de la Dirección General que será responsable de la ejecución, se reemplazó UPR1 por DGAP, sin modificar el número, ni siglas del método de contratación. Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación (Observatorio sobre Programas Sociales) y fue abordado durante la reunión de la UPR1 con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. La DGAP informó que esta Consultoría ya no se llevará a cabo.
SEDESOL-175-3CV-C1-DGAP-17	*Consultoría Individual de Apoyo para el diseño gráfico y asistente del desarrollo web de una plataforma que sirva como herramienta orientadora de las decisiones en materia de política social. A-Apoyar en el diseño gráfico y asistir con el desarrollo web de módulos avanzados de análisis y visualización de datos, mediante análisis de resultados con inteligencia computacional, su interfaz gráfica y el análisis avanzado de evolución de indicadores*	$212,733.60	12,000	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10/9/2017		10/16/2017	10/16/2017	10/23/2017				12/29/2017									El número de Identificador se modificó únicamente en las siglas de la Dirección General que será responsable de la ejecución, se reemplazó UPR1 por DGAP, sin modificar el número, ni siglas del método de contratación. Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación (Observatorio sobre Programas Sociales) y fue abordado durante la reunión de la UPR1 con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. La DGAP informó que esta Consultoría ya no se llevará a cabo.
SEDESOL-176-3CV-C1-DGAP-17	*Consultoría Individual de Apoyo para el diseño gráfico y asistente del desarrollo web de una plataforma que sirva como herramienta orientadora de las decisiones en materia de política social. A-Apoyar en el diseño gráfico y asistir con el desarrollo de módulos avanzados de análisis y visualización de datos, mediante análisis de potenciales de potenciales de potencial de potencial y riesgo social del 2017*	$212,733.60	12,000	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10/9/2017		10/16/2017	10/16/2017	10/23/2017				12/29/2017									El número de Identificador se modificó únicamente en las siglas de la Dirección General que será responsable de la ejecución, se reemplazó UPR1 por DGAP, sin modificar el número, ni siglas del método de contratación. Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación (Observatorio sobre Programas Sociales) y fue abordado durante la reunión de la UPR1 con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. La DGAP informó que esta Consultoría ya no se llevará a cabo.
SEDESOL- 177-3CV-C1-DGFMPS	*Consultoría Individual de Apoyo para el diseño de la estrategia integral para identificar el cumplimiento de los objetivos de la Cartilla Social. Contar con la estrategia para el levantamiento, el marco muestral y metodológico, que permita obtener resultados estadísticamente representativos, así como con el diseño de la herramienta de recolección de información que se aplicarán en el trabajo de campo, que nos permita identificar el grado de cumplimiento de los objetivos de la Cartilla Social 2017, con respecto a las metas establecidas, así como la comprensión de contenidos, con y asimilación de la información sobre los programas y derechos sociales en los*	$514,106.20	27,098	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10/9/2017	10/31/2017	10/16/2017	11/22/2017	10/16/2017	11/22/2017	10/23/2017	11/18/2017	12/29/2017	12/31/2017	Enrique Seira Bejarano	514,106.20	27,310.92	0.00	0.00	514,106.20	27,310.92	El área ejecutora (DGDMPS) solicitó la actualización del monto de la consultoría en Moneda Nacional derivado de que el IVA ha fue incluido en el cálculo del importe con el cual se registró en el PAC este proceso. El foro de cartilla se calculó a 18.8704 de acuerd al cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 21 de noviembre de 2017, fecha en la que se realizó la última actualización del PAC 2017-B. Este tema fue abordado durante la reunión de la UPR1 con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. Contrato Terminado
SEDESOL- 178-3CV-C1-UPR1-17	*Consultoría Individual senior para la elaboración del diseño conceptual de un Sistema de planeación basada en evidencia para mejorar el diseño y operación de los programas sociales. Apoyar en el diseño conceptual de un Sistema de planeación que permita fortalecer el diseño y operación de los programas sociales.*	$780,023.20	44,000	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA CALENDARIO A CONSULTORES INDIVIDUALES	10/9/2017	10/18/2017	10/16/2017	11/1/2017	10/16/2017	11/1/2017	10/23/2017	11/14/2017	12/29/2017	12/31/2017	Marco Antonio López Silva	770,023.20	40,214.71	0.00	0.00	770,023.20	40,214.71	Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación y fue abordado durante la reunión de la UPR1 con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. Contrato Terminado
SEDESOL- 179-3CV-C1-UPR1-17	*Consultoría Individual junior para apoyar la recolección y análisis de insumos que contribuyan a la elaboración de un Sistema de planeación basada en evidencia para mejorar el diseño y operación de los programas sociales.*	$310,236.50	17,500	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10/9/2017	10/18/2017	10/16/2017	11/1/2017	10/16/2017	11/1/2017	10/23/2017	11/14/2017	12/29/2017	12/31/2017	Pierina Carolina Aguirre Salazar	305,236.50	15,941.07	0.00	0.00	305,236.50	15,941.07	Este proceso se refiere a la preparación de insumos para el Sistema de Planeación y fue abordado durante la reunión de la UPR1 con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de septiembre en el marco de la Misión de Evaluación. Contrato Terminado
SEDESOL-180-RC-C1-DGGPB-18	*Ingeniero de Software Sr. 2018. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales con experiencia en proyectos de desarrollo de aplicaciones en tecnología JAVA para realizar diversas actividades en la arquitectura orientada a servicios y procedimiento maestro de datos.*	$849,816.00	45,847		Recontrataciones	Recontrataciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/5/2018	3/27/2018	4/19/2018	3/27/2018	4/19/2018	4/3/2018	5/2/2018	12/31/2018									Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-181-RC-C1-DGGPB-18	*Arquitecto SOA 2018. Especialista con formación en sistemas computacionales con experiencia en diseño, desarrollo de proyectos de software, conocimiento en Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y coordinar la integración de las herramientas del SISI.*	$657,066.00	35,448	Posterior	Recontrataciones	Recontrataciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/5/2018	2/703/2018	4/18/2018	3/27/2018	4/18/2018	4/3/2018	4/30/2018	12/31/2018		José Alfredo Ley Carmona	657,066.00	36,546.91					Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-182-3CV-C1-DGGPB-1	*Especialista en Calidad de Software 2018. Especialista con formación en alguna carrera informática con experiencia en creación de políticas y procedimientos del sistema de gestión de calidad de proceso, revisión de niveles de servicios, verificación de resultados satisfactorios en los servicios.*	$481,841.00	25,995	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/12/2018	3/27/2018	4/26/2018	3/27/2018	4/26/2018	4/3/2018	5/8/2018	12/31/2018		Nadia Lizzeth Méndez Miranda	481,841.00	25,289.51					
SEDESOL-183-RC-C1-DGGPB-18	*Analista ETL Jr. 2018. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales con experiencia en diseño y configuración de procesos ETL de diferentes fabricantes, así como capacidad de análisis de datos de diferentes bases de datos.*	$481,841.00	25,995	Posterior	Recontrataciones	Recontrataciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/5/2018	3/27/2018	4/19/2018	3/27/2018	4/19/2018	4/3/2018	5/2/2018	12/31/2018		Jesús Guillermo Salinas Zamora	481,841.00	26,719.51					Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-184-RC-C1-DGGPB-18	*Especialista en Información Geográfica 2018. Especialista con formación en alguna ingeniería o conocimientos en informática para que efectúe tareas de revisión e implementación de normatividad orientada a Sistemas de Información Geográfica y seguimiento a las actividades de implementación de los componentes geográficos del SISI.*	$481,841.00	25,995	Posterior	Recontrataciones	Recontrataciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/5/2018	3/27/2018	4/19/2018	3/27/2018	4/19/2018	4/3/2018	5/4/2018	12/31/2018		Fernando Enrique Sánchez Marroquín	481,841.00	26,719.51					Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-185-3CV-C1-DGGPB-1	*Ingeniero en Sistemas Jr. 2018. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales o conocimiento en informática con experiencia en base de datos de Oracle y programación en tecnología Java.*	$481,841.00	25,995	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	5/14/2018	3/27/2018	6/7/2018	3/27/2018	6/7/2018	4/3/2018	6/26/2018	12/31/2018		Miguel Ángel Medina Figueroa	405,200.00	19,947.91					
SEDESOL-186-3CV-C1-DGGPB-1	*Especialista en DBA Oracle. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales con experiencia en manejo de la arquitectura de hardware, sistemas de BD, SQL, PL/SQL, conocimiento y técnicas de modelado de datos, con Oracle Certified Professional (OCP)*	$657,066.00	35,448	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/2/2018	3/27/2018	4/18/2018	3/27/2018	4/18/2018	4/3/2018	5/24/2018	12/31/2018		Jorge Gerardo Rojas Macedo	669,228.00	33,497.07					
SEDESOL-187-3CV-C1-DGGPB-1	*Especialista en SysAdmin Linux. Ingeniero en sistemas operativos Linux (en su versión Red Hat y Suse), con amplio dominio, conocimiento de virtualización en servidores x86 (KVM y VMWARE) Certified Professional (SCP), cambios de hardware a nivel físico y diagnóstico de fallas en componentes de hardware, con dominio en aplicación de reglas de seguridad (hardening).*	$657,066.00	35,448	Posterior	3 Curriculum Vitae		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018		3/27/2018		3/27/2018		4/3/2018		12/31/2018									
SEDESOL-188-3CV-C1-DGGPB-1	*Ingeniero Oracle Data Integrator. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales con experiencia en atención de incidencias y problemas relacionados a la BD; administración de los sistemas de BD, configuración, instalación y remodelación del software del Manejador de Base de Datos en los SO's: Linux, Windows 2003 Server, Unix; respaldos en frío y caliente de las BDs; mantenimiento a las bases de datos estructuras; así como conocimientos a nivel Senior de al menos Oracle Data Integrator, Master Data Management, Oracle Data*	$849,816.00	45,847	Posterior	3 Curriculum Vitae		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018		3/27/2018		3/27/2018		4/3/2018		12/31/2018									
SEDESOL-189-RC-C1-DGGPB-18	*Especialista en Minería de Datos (Data Scientist) B 2018. Especialista con formación en actuaria o matemáticas aplicadas con experiencia en minería de datos en SAS y SPSS así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos, asimismo que tenga conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL y cubos de información.*	$554,853.00	29,934	Posterior	Recontrataciones	Recontrataciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/5/2018	3/27/2018	4/17/2018	3/27/2018	4/17/2018	4/3/2018	4/26/2018	12/31/2018		Andrea Navarrete Rivera	335,493.00	18,597.79					Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-190-RC-C1-DGGPB-18	*Especialista en Minería de Datos (Data Scientist) C 2018. Especialista con formación en actuaria o matemáticas aplicadas con experiencia en minería de datos así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos. Adicionalmente, con conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL (Postgres) y cubos de información.*	$554,853.00	29,934	Posterior	Recontrataciones	Recontrataciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/5/2018	3/27/2018	4/18/2018	3/27/2018	4/18/2018	4/3/2018	4/27/2018	12/31/2018		Andreu Andony Boada de Ateta	554,853.00	30,861.69					Se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-191-3CV-C1-DGGPB-1	*Especialista en diseño UX/UI 2018. Especialista con formación en diseño, con experiencia en diseño de interfaz en proyectos de desarrollo web, experiencia de usuario y A/B testing. Requiere conocimiento de lenguajes de programación (html, css, javascript).*	$321,232.00	17,330	Posterior	3 Curriculum Vitae	3 Curriculum Vitae	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/5/2018	3/27/2018	4/18/2018	3/27/2018	4/18/2018	4/3/2018	5/7/2018	12/31/2018		Mario Alejandro Nava Carrasco	321,232.00	17,867.37					
SEDESOL-192-RC-C1-DGGPB-18	*Ingeniero de Software Sr. 2018. Especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales, informática o similar con experiencia en desarrollo web, dashboards de análisis de datos, con conocimiento de herramientas como D3.js o Shiny, con experiencia en el uso de tecnologías como React, D3, Javascript.*	$583,000.00	31,452	Posterior	Recontrataciones	Recontrataciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018	4/5/2018	3/27/2018	4/19/2018	3/27/2018	4/19/2018	4/3/2018	5/8/2018	12/31/2018		Omar Eduardo Torres Chávez	583,000.00	32,329.08					El Ingeniero en Sistemas Jr. es un especialista con formación en ingeniería en sistemas computacionales o conocimientos en informática con experiencia en sistemas operativos, encaminado a la administración configuración básica y configuración de servidores, administración de bases de datos, con conocimiento en herramientas de administración de proyectos, SQL, base de datos Oracle y programación en tecnología Java, en contraposición de la consultoría de Ingeniero en Sistemas Computacionales 2018 (renglón SEDESOL-185-3CV-C1-DGGPB-18 de este plan, "Ingeniero en Sistemas Jr. 2018") en donde esta consultoría tiene un enfoque mucho más encaminado al desarrollo de software. Asimismo, se anexa justificación para el proceso de recontratación.
SEDESOL-197-3CV-C1-UPR1-18	*Sistema de Planeación. El Consultor tendrá a su cargo la coordinación en la implementación del Sistema de Planeación (subcomponente 2.3) basado en los resultados, hallazgos, propuestas y metodologías identificadas en el ciclo de mejora y aprendizaje previamente ejecutado para la SEDESOL.*	$370,000.00	19,961	Posterior	3 Curriculum Vitae		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3/20/2018		3/27/2018		3/27/2018		4/3/2018		12/31/2018									Esta contratación no corresponde a una actividad de apoyo a la estructura del área coordinadora (UPR1). Los entregables de esta consultoría contribuyen al desarrollo del subcomponente 2.3 "Sistema de Planeación basado en evidencia para la toma de decisiones en los programas sociales", que se inserta a partir del Componente 2 del Proyecto 8447-MX que está actualmente en proceso. En cuanto al pago mensual, no rebasa los $60,000 pesos mensuales brutos dado el periodo de ejecución estimado (40 semanas).
SEDESOL-198-3CV-C1-UPR1-18	*Especialista en Minería de datos (Data Scientist) D 2018. Especialista con formación en actuaria o matemáticas aplicadas con experiencia en minería de datos en así como en el diseño e implementación de proyectos que involucran análisis predictivo, estadístico y de datos, asimismo que tenga conocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y creación de ETL y cubos de información.*	$218,810.00	11,495	Posterior	3 Curriculum Vitae		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10/22/2018		10/29/2018		10/29/2018		11/5/2018		12/31/2018									Esta consultoría individual se trata de un nuevo proceso. Se contrataría para continuar los trabajos de la "Especialista en Minería de Datos (Data Scientist) B 2018" (IDENTIFICADOR SEDESOL-189-RC-C1-DGGPB-18), cuya fecha de terminación es 16 de octubre de 2018. Por ello, el periodo de ejecución del nuevo proceso es de sólo 8 semanas. Dado que se hizo un replanteamiento de los objetivos y actividades de esta consultoría, la DGGPB decidió cancelar este proceso y en su lugar crear un nuevo proceso llamado "Especialista en Indicadores Agregados" (Indicador: SEDESOL-203-3CV-C1-DGGPB-18) que refleja mejor el propósito de la Consultoría.
SEDESOL-203-3CV-C1-DGGPB-1	*Contratar un consultor que participe con el laboratorio de Ciencia de Datos de la DGGPB en el diseño, desarrollo e implementación de índices de vulnerabilidad a nivelrisk para la plataforma preventiva del SISI.*	$220,000.00	11,806	Posterior	3 Curriculum Vitae		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		9/3/2018		9/10/2018		9/10/2018		9/17/2018		12/31/2018									

SEDESOL-307-3CV-CI-DGGPB-S	*Soporte de Infraestructura Tecnológica. Se requiere contar con la colaboración de un consultor que realice actividades de soporte a la operación de la Infraestructura Tecnológica y bases de datos, así como la revisión de nuevas implementaciones, mantenimiento de repositorio de archivos (Sharepoint), mantenimiento de bases de datos SQL, y fin de buscar el éxito del proyecto, con la mejor arquitectura y los mejores componentes tecnológicos.*	8167,300.00	8,434	Posterior	3 Curriculum Vitae		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA										11/19/2018		11/26/2018		11/26/2018		12/3/2018		12/31/2018										
Subtotal:		**15,603,451.02**	**852,645.12**																																**10,283,470.22**	**558,438.29**	**0.00**	**0.00**	**4,462,059.22**	**242,937.11**	
Total		**178,069,108.22**	**9,984,103.49**																																**116,247,729.82**	**6,493,048.33**	**62,296,204.60**	**########**	**90,503,019.77**	**5,116,038.05**	

CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS
Tipo de cambio DOF 01/11/2018 $19.2609

Indicar NO APLICA en las columnas que no correspondan a un determinado método de selección.

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN			
		US$ Equiv.	
FIRMAS		**Techos/Limites**	**Examen Previo del Banco**
Selección Basada en Calidad y el Costo	**SBCC**	Sin limite	**Igual o superior a $2'000,000**
Selección Basada en Calidad	**SBC**	Sin limite	**Igual o superior a $2'000,000**
Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores	**SCC**	$ 300,000.00	**Igual o superior a $2'000,000**
Selección Basada en el Menor Costo	**SBMC**	$ 300,000.00	**Igual o superior a $2'000,000**
Selección Basada en Presupuesto Fijo	**SBPF**	$ 300,000.00	**Igual o superior a $2'000,000**
Selección con Base en una Sola Fuente	**SSF**	Sin limite	**Igual o superior a $2'000,000**
CONSULTORES INDIVIDUALES			
3 Curriculum Vitae	**CI-3CV's**	Sin limite	**Igual o superior a $400,000**
Contratación Directa	**CD**	Sin limite	**Igual o superior a $400,000**
Recontrataciones	**RC**	NO APLICA	**NO APLICA**

Fecha de emisión: 10/16/2018
Fecha de No Objeción: 10/22/2018

Fecha de Actualización: 11/7/2018
Fecha de no objeción:

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

Secretaría de Desarrollo Social

MÉXICO
8447-MX "PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL"
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (*12 MESES: 01/18 - 12/18*)

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS (no de consultoría)

Identificador	Tipo de gasto	Descripción Bienes/Servicio de no Consultoría/Obra	Costo Estimado M.N.	Costo Estimado DLS	TIPO DE REVISIÓN	Método de Adquisición Programado	Método de Adquisición Real	Etapa Documentos de Licitación / Solicitudes de Cotizaciones: Finalización de Preparación de Documentos de Licitación / Solicitudes de Cotización Estimada	Finalización Real	No Objeción Banco Mundial / Registro NAFN Estimada	No Objeción Real	Publicación de Convocatoria (COMPRANET) / Invitación Estimada	Publicación Real	APERTURA: Recepción/ Apertura de Ofertas Estimada	Apertura Real	Etapa de Evaluación: Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación Estimada	Informe Real	No objeción Banco Mundial / Registro NAFN Estimada	No objeción Real	Etapa contratación: Firma de Contrato Estimada	Firma Real	Registro de Contrato Banco Mundial / Registro NAFN Estimada	Registro Real	Fecha Fin del Contrato Estimada	Fecha Real	DATOS FINALES DEL CONTRATO: Nombre Proveedor o Contratista Adjudicado	No. de Contrato	Monto del Contrato M.N.	Monto del Contrato DLS	Modificaciones del Contrato M.N.	Modificaciones del Contrato DLS	Monto Total Pagado M.N.	Monto Total Pagado DLS	OBSERVACIONES
SEDESOL-166-CP-B-DGGPB-17	Bienes	*Licenciamientos para el uso de reportes de información Licenciamientos del tipo de Visual Studio 2017 Professional, Intelli3, StatTransfer, Adobe Acrobat, Dreamweaver CC, Photoshop CC, Dreamweaver CC, Proj, Toad (Sql Checks) el contar con este software servirá para soportar la operación de las aplicaciones y bases de datos a cargo de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB).*	1,796,710.00	100,000	Posterior	Comparación de Precios		NO APLICA		NO APLICA		10/2/2017		10/5/2017		10/6/2017		10/13/2017		10/16/2017		10/23/2017		10/31/2017										La DGGPB informó que estos procesos no se llevarán a cabo.
SEDESOL-103-LP-S-DGDR	Servicios de No Consultoría	Seminario de Buenas Practicas en el uso de los recursos del FAIS *Contratación para la impartición de seminarios de capacitación en donde se llevan a cabo conferencias magistrales y mesas de análisis para de conocer las mejores prácticas en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con base en 3 temáticas: 1) Combate a las carencias sociales, 2) Desarrollo regional, y 3) Transparencia y rendición de cuentas.*	6,288,485.00	350,000	Posterior	Licitación Pública Nacional	Licitación Pública Nacional	5/8/2017	5/3/2017	6/5/2017	6/5/2017	5/22/2017	9/14/2017	6/12/2017	10/12/2017	6/16/2017	10/18/2017	6/19/2017	11/9/2017	6/19/2017	11/10/2017	6/23/2017	12/20/2017	6/30/2017	12/17/2017	Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V.	614.38301.001.2017	4,575,839.36	239,698.24	0.00	0.00	4,575,839.36	239,698.24	Contrato terminado
SEDESOL-106-CP-B-DGGPB-CP-16	Bienes	*Software Estadísticos para integración de padrones y análisis geo-espacial: 54 licenciamientos del tipo de STATA processor core, Editor de DBF, stat/ Transfer, Adobe Acrobat, Toad EmEditor, Beyond Compare que servirá para el manejo, analisis y transferencia de información necesaria para la operación de las aplicaciones, adicionalmente se requiere la adquisición de Telerik - Kendo UI DevCraft Ultimate (Para creación de aplicaciones web con HTML 5 y arquitectura MVC) como herramienta de consulta, edición y procesamiento geo-espacial.*	1,796,710.00	100,000	Posterior	Comparación de Precios		NO APLICA		NO APLICA		10/2/2017		10/5/2017		10/6/2017		10/13/2017		10/16/2017		10/23/2017		10/31/2017										La DGGPB informó que estos procesos no se llevarán a cabo.
SEDESOL-162-LP-S-DGDR-17	Servicios de No Consultoría	Seminario de Buenas Prácticas en la ejecución de Proyectos del FAIS *Realización de un seminario donde personal experto de las instancias fiscalizadoras, tanto estatales como federales, expongan a los administradores públicos locales todas las responsabilidades e implicaciones de la ejecución de auditorías relacionadas con el uso de los recursos del FAIS y sus consecuencias para los funcionarios públicos. Se expondrán casos prácticos y se realizarán mesas de análisis con diversos temas para que los municipios o entidades asistan al que se adapte mejor a sus necesidades.*	5,800,000.00	312,905	Posterior	Licitación Pública Nacional		4/2/2018		4/9/2018		4/9/2018		4/30/2018		5/4/2018		5/11/2018		5/14/2018		5/21/2018		6/11/2018										
SEDESOL-173-LP-S-UPRI-17	Servicios de No Consultoría	Organización del Seminario Internacional de Sistemas de Información Social. *Realizar una mesa de reflexión con actores clave sobre modelos exitosos de registros sociales y padrones de beneficiarios integrados para contribuir a mejorar el entendimiento del alcance de los Sistemas de Información Social (SIS) y generar mesas de reflexiones sobre la necesidad de dotar al SIS de un marco normativo sólido, y así transformarlo en la puerta de entrada al sistema de protección social en México.*	2,000,000.00	111,314.57	Posterior	Licitación Pública Nacional	Licitación Pública Internacional	8/15/2017	8/30/2017	8/22/2017	9/5/2017	8/22/2017	9/7/2017	9/11/2017	9/18/2017	9/15/2017	9/18/2017	9/22/2017	9/21/2017	9/22/2017	9/29/2017	10/6/2017	10/13/2017	11/20/2017	11/20/2017	Asesoría Profesional en EYC, S.A. de C.V.	613.38301.001.2017	1,883,145.10	103,481.45	0.00	0.00	1,774,336.00	97,502.24	El monto del contrato registrado ($1,883,145.10 MXN) se refiere al monto máximo con IVA, sin embargo el costo final del Servicio fue menor, por lo que el pagó realizado ($1,774,336.00 MXN) cubre en su totalidad la factura del proveedor. Contrato terminado.
SEDESOL-172-LP-S-UPRI-17	Servicios de No Consultoría	Organización del Seminario Internacional de pobreza extrema. *Realizar una mesa de reflexión con expertos en política social para intercambiar puntos de vista para fortalecer la política social.*	8,000,000.00	431,592.58	Posterior	Licitación Pública Nacional		4/2/2018		4/9/2018		4/9/2018		4/30/2018		5/4/2018		5/11/2018		5/14/2018		5/21/2018		6/11/2018										La modificación a este proceso fue abordado durante la reunión de la UPRI con el Banco Mundial sostenida el martes 12 de sempriembre dee 2017, en el marco de la Misión de Evaluación, en donde se discutió modificar el alcance y por ende el costo. Este proceso reemplaza al Foro Sobre Politicas Sociales, con el mismo número de identificador. Derivado de la planeación 2018 se aumentó el monto estimado. Contrato terminado.
SEDESOL-199-CP-B-DGGPB-18	Bienes	Componentes informáticos *complementarios. Una de las funciones principales de la DGGPB es el análisis y manejo de grandes volúmenes de información así como la conversión a distintos formatos de lectura, por lo que se requiere de herramientas tecnológicas que permitan el uso y presentación de la información hacia el exterior e interior de la SEDESOL. Con la adquisición de licencias de Microsoft a la DGGPB se pretende entre otras cosas, el realizar actividades de administración, análisis y publicación de datos, así como, diseño de diagramas y manejo de archivos que contengan grandes volúmenes de información.*	1,871,026.00	98,201.12	Posterior	Comparación de Precios		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5/14/2018		5/21/2018		5/28/2018		6/4/2018		6/11/2018		6/18/2018		7/9/2018										
SEDESOL-201-CD-B-DGGPB-18	Bienes	Licenciamiento Base de Datos Oracle. *Con la contratación de los derechos de uso de Licenciamiento de Datos Oracle se pretende entre otras cosas, soportar la operación de las bases de datos y/o bodegas de datos a cargo de esta Dirección General.*	3,191,490.00	171,264.13	Posterior	Contratación Directa		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		8/20/2018		8/27/2018		8/27/2018		9/3/2018		9/24/2018										Por tratarse de un proceso de Contratación Directa, la justificación que incluye la razonabilidad del costo se encuentran en un documento aneo.
SEDESOL-202-CP-S-DGGPB-18	Servicios de No Consultoría	Programa piloto de levantamiento muestral 2018. *Realizar un programa piloto de levantamiento muestral en una subespoeníma de 600 hogares, siguiendo la metodología de levantamiento muestral del protocolo de atención ante desastres de la DGGPB en el marco del Sistema de Información Social Integral (SISI).*	500,000.00	26,831.38	Posterior	Comparación de Precios		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7/23/2018		7/30/2018		8/6/2018		8/13/2018		8/20/2018		8/27/2018		12/10/2018										
SEDESOL-204-CP-S-DGGPB-18	Servicios de No Consultoría	Producción del Evento de presentación del Sistema de Información Social (SISI). *Se requiere la contratación de un proveedor especializado en la organización y logística de eventos, para que lleve a cabo la producción del evento en el que se presentará el SISI a fin de destacar los logros de la Política Nacional de Desarrollo como el establecimiento de sinergias entre los distintos órdenes de gobierno y el mejoramiento de la eficacia con la que se utilizan los recursos públicos. Mediante este evento se busca reflejar el compromiso de la SEDESOL de colocarse a la vanguardia en el uso de innovaciones y de herramientas tecnológicas en la política de desarrollo social. Se contará con paneles de discusión sobre la importancia y los retos de su implementación y se prevé que se enriquezcan los temas del SISI a partir de la participación de los expertos del BM involucrados en su implementación, funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad civil.*	583,480.00	31,311.14	Posterior	Comparación de Precios		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8/20/2018		8/27/2018		9/3/2018		9/10/2018		9/10/2018		9/17/2018		10/8/2018										
SEDESOL-205-CP-S-DGGPB-18	Servicios de No Consultoría	Servicio de cómputo en la nube. *Contar con un servicio de procesamiento de datos en la nube con servidores virtuales elásticos que puedan crecer verticalmente (mejorando el rendimiento de un servidor) o horizontalmente (multiples servidores en horas pico) y un ancho de banda de internet de 200 MB con un 4 nodos de 1 large (vCPU, 15 GB mem y 16 TB en un ambiente Linux. Esta herramienta es necesaria para realizar información anonimizada del padrón de beneficiarios para la construcción de las tablas de publicación del servicio http://plataformapreventiva.gob.mx/descarga así como para realizar análisis de imágenes satelitales liberadas por la NASA (Landsat).*	280,000.00	14,462.14	Posterior	Comparación de Precios		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	9/24/2018		10/1/2018		10/8/2018		10/15/2018		10/15/2018		10/22/2018		12/24/2018										
Total:			**32,107,901.00**	**1,747,881.68**																								**6,458,984.46**	**343,179.69**	**0.00**	**0.00**	**6,350,175.36**	**337,200.48**	

CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS
Tipo de cambio DOF 07/31/2018 $19.5609

Indicar NO APLICA en las columnas que no correspondan a un determinado método de adquisición.

Método de Contratación		TECHOS/LIMITES - en US$ Equiv. Obra Civil		Bienes/ Servicios de no consultoría		
Licitación Pública Internacional	LPI	NO APLICA	Sin Limite	6,000,000	Sin Limite	Igual o superior a $4'000,000
Licitación Pública Nacional	LPN	NO APLICA	NO APLICA	100,001.00	5,999,999.00	Igual o superior a $4'000,000
Comparación de precios	CP	0	500,000.00	0	100,000.00	Igual o superior a $4'000,000
Contratación Directa	CD	NO APLICA	NO APLICA	*0*	Sin Limite	Igual o superior a $4'000,000

Fecha de Emisión Original:	10/16/2018	**Fecha de Actualización:**	11/7/2018
Fecha de no objeción:	10/22/2018	**Fecha de no objeción:**	

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

Secretaría de Desarrollo Social

MÉXICO
Nombre del Proyecto: Sistema de Protección Social
Préstamo/Donación: Préstamo 8447-MX
Método: Transferencias

Tipo de Transferencia (subproyectos, subsidios, etc.)	Identificador	Componente	Monto estimado de la transferencia		% de financiamiento	Número de beneficiarios	Firma del Contrato / Convenio		Fecha de Transferencia		Monto final transferido		Observaciones
			M.N.	USD			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	M.N.	USD	

Tipo de revisión	Método de selección Firma
Previa	Selección Basada en Calidad y el Costo
Posterior	Selección Basada en Calidad
	Selección Basada en el Menor Costo
	Selección Basada en Presupuesto Fijo
	Selección con Base en una Sola Fuente
	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores
	Prácticas Comerciales

Método de selección Individuo	Método de selección	Tipo de gasto
3 Curriculum Vitae	Licitación Pública Internacional	Bienes
Contratación Directa	Licitación Pública Nacional	Servicios de No Consultoría
Recontrataciones	Comparación de Precios	Obra
Prácticas Comerciales	Contratación Directa	
	Prácticas Comerciales	