Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet :

République de Djibouti

Projet d'Appui à la Modernisation de l'Administration Publique (PAMAP)

Numéro de projet : P162904

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale de Système d'Information de l'État (ANSIE)

Date du plan de passation des marchés : 18/02/18

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Février 2018 à Décembre 2022.

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marché se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées Loi N° 53/AN/09/6ème L Portant nouveau Code des Marchés Publics, ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : [***ne s'applique pas***]

Travaux [***ne s'applique pas***]

PROCUREMENT PLAN **Djibouti : Public Administration Modernization Project**

General Information

Country: Djibouti

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-06

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-07-22

Project ID: P162904

GPN Date:

Project Name: Public Administration Modernization Project

Loan / Credit No: IDA / V1460, / , IDA / 62270

Executing Agency(ies) Agence Nationale des Systèmes d'information de l'Etat

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANSIE-86618-CW-RFB / Petits travaux de rénovation du site du CSC (Centre Service aux Citoyens)	IDA / 62270		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope		0.00	Annulé					2019-06-02		2019-06-07				2019-07-19				2019-11-05		2020-05-03	
DJ-ANSIE-86618-CW-RFB-2 / Petits travaux de rénovation du site du CSC	IDA / 62270		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-04-30		2019-05-05				2019-06-16		2019-07-16		2019-08-20		2020-02-16	
DJ-ANSIE-103550-CW-DIR / Travaux de câblage informatique du Palais de la JUSTICE	IDA / 62270		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			72,311.49	Signé					2019-03-05		2019-03-10								2019-04-14		2019-10-11	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANSIE-47458-GO-RFQ / Achat d'ordinateurs pour le projet	IDA / V1460		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,541.75	Signé							2018-02-25								2018-03-21		2018-09-17	
DJ-ANSIE-47462-GO-RFQ / Achat de mobilier de bureau pour le projet	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-02-25								2018-03-25		2018-09-21	
DJ-ANSIE-69004-GO-DIR / Acquisition d'une infrastructure PKI (coopération internationale avec la KICA)	IDA / 62270		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,100,000.00	Signé					2018-08-30		2018-09-04								2018-10-09		2019-04-07	
DJ-ANSIE-47462-GO-RFQ-2 / Achat des mobiliers de bureaux	IDA / 62270		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,651.74	Signé							2019-01-07								2019-02-04		2019-08-03	
DJ-ANSIE-69003-GO-RFQ / Acquisition d'un Véhicule pour le projet	IDA / V1460		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-07-29								2018-09-23		2019-03-22	
DJ-ANSIE-86606-GO-RFB / Acquisition des véhicules pour le compte du projet	IDA / 62270		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		123,578.18	Signé					2018-11-14		2018-11-19				2018-12-19		2018-12-26		2019-01-26		2019-07-25	

DJ-ANSIE-86616-GO-RFQ / Acquisition des fournitures bureautiques et mobiliers pour le Centre de Services au Citoyens (CSC)	IDA / 62270		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-09-06								2019-11-01		2020-04-29	
DJ-ANSIE-86620-GO-RFB / Acquisition, intégration et déploiement de la plateforme d'interopérabilité	IDA / 62270		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2019-06-19		2019-06-24				2019-08-05		2019-09-04		2019-10-09		2020-04-06	
DJ-ANSIE-103042-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques (ordinateurs et autres) pour l'ANSIE et l'UEP	IDA / 62270		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2019-03-08								2019-05-03		2019-10-30	
DJ-ANSIE-103552-GO-RFB / Acquisition d'équipements réseau	IDA / 62270		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-03-06		2019-03-11				2019-04-22		2019-05-22		2019-06-26		2019-12-23	
DJ-ANSIE-107695-GO-RFB / Acquisition des équipements réseaux pour la DGDDI (Sydonia phase 2)	IDA / 62270		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-03-31		2019-04-05				2019-05-17		2019-06-16		2019-07-21		2020-01-17	
DJ-ANSIE-118328-GO-RFB / Renforcement des infrastructures du DATACENTER de l'ANSIE	IDA / 62270		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-06-23		2019-06-28				2019-08-09		2019-09-08		2019-10-13		2020-04-10	
DJ-ANSIE-123840-GO-RFQ / Achat des mobiliers de bureau pour la DELIVERY UNIT	IDA / 62270		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-07-29								2019-09-23		2020-03-21	
DJ-ANSIE-123841-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour la DELIVERY UNIT	IDA / 62270		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-08-12								2019-10-07		2020-04-04	
DJ-ANSIE-123844-GO-RFB / Acquisition d'un Système de Gestion des Impôts	IDA / 62270		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-07-31		2019-08-05				2019-09-16		2019-10-16		2019-11-20		2020-05-18	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANSIE-46698-NC-DIR / Location d'un site pour le back up de l'ANSIE comme recommandé dans la mission d'évaluation du projet.	IDA / V1460		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			62,500.00	Signé					2018-05-07		2018-05-12								2018-06-16		2018-12-13	
DJ-ANSIE-47468-NC-RFB / Acquisition du CERT (Centre gouvernemental de veille et d'alerte)	IDA / 62270		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-03-31		2019-04-05				2019-05-17		2019-05-24		2019-06-14		2019-12-11	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-ANSIE-49833-CS-QCBS / AMOA pour la mise en place d'un système d'information pour la DGI	IDA / V1460		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		199,876.00	Signé	2018-03-05		2018-03-26		2018-05-09				2018-06-06		2018-07-06		2018-08-10		2018-09-14		2019-09-14	
DJ-ANSIE-50008-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'encadrement du pole dev	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-03-01		2018-03-22		2018-05-05								2018-06-04		2018-07-09		2019-01-05	
DJ-ANSIE-47482-CS-LCS / Recrutement d'un auditeur externe pour les 4 premiers exercies	IDA / 62270		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-09-19		2018-10-10		2018-11-23				2018-12-21		2019-01-20		2019-02-24		2019-03-31		2019-09-27	
DJ-ANSIE-49820-CS-QCBS / Acquisition et formation d'une solution GED pour la Cour de Comptes	IDA / 62270		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-09-11		2018-09-25		2018-10-02				2018-10-08		2018-10-08		2018-10-22		2019-03-13		2019-11-05	
DJ-ANSIE-79662-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit National pour le compte du projet (sur 3 exercices)	IDA / 62270		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		11,100.00	Signé	2018-09-26		2018-10-10		2018-10-24				2018-11-07		2018-11-14		2018-11-28		2018-12-20		2019-06-18	
DJ-ANSIE-47469-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le développement d'une stratégie nationale de cyber sécurité	IDA / V1460		A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-03-15		2018-03-29		2018-04-15								2018-04-15		2018-05-06		2018-11-02	
DJ-ANSIE-78352-CS-QCBS / Assistance technique pour la mise en place du NIU	IDA / 62270		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04				2019-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2019-09-09		2020-09-08	
DJ-ANSIE-69002-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de conseil pour la mise en place du cadre légal et réglementaire des activités du PAMAP.	IDA / V1460		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2018-07-17		2018-08-07		2018-09-20				2018-10-18		2018-11-17		2018-12-22		2019-01-26		2020-01-26	
DJ-ANSIE-103041-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet juridique international pour la l'élaboration du cadre légal pour les transactions électroniques	IDA / 62270		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		112,400.00	En cours d'exécution	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04				2019-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2019-09-09		2020-09-08	
DJ-ANSIE-103039-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet des consultants pour la mise en place d'un système de gestion électronique des documents	IDA / 62270		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04				2019-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2019-09-09		2020-09-08	

DJ-ANSIE-118345-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'études pour le développement d'une plateforme numérique interopérable : étude analytique des systèmes d'information existants dans l'administration publique et déploiement de la solution XROAD.	IDA / 62270		A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-06-10		2019-07-01		2019-08-14								2019-09-13		2019-10-18		2020-04-15	
DJ-ANSIE-118349-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet/Agence de communication pour l'élaboration de documents stratégiques de communication « Compagne de sensibilisation » pour le compte de la Commission Nationale Indépendante pour la Prévention et la Lutte contre la Corruption	IDA / 62270		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-06-10		2019-07-01		2019-08-14				2019-09-11		2019-10-11		2019-11-15		2019-12-20		2020-12-19	
DJ-ANSIE-90094-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet Juridique International pour la mise en place du cadre légal et réglementaire des activités du projet PAMAP	IDA / 62270		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	Annulé	2018-12-09				2018-12-23								2019-01-22		2019-02-26		2019-08-25	
DJ-ANSIE-49829-CS-QCBS / Etude et analyse des SI existants pour la plateforme d'interopérabilité des systèmes	IDA / V1460		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-02-12		2019-03-05		2019-03-19				2019-03-22		2019-03-22		2019-04-05		2019-04-26		2020-04-25	
DJ-ANSIE-78353-CS-QCBS / AMOA pour la mise en place de la plateforme d'intéropérabilité	IDA / 62270		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-03-13		2019-04-03		2019-05-17				2019-06-14		2019-07-14		2019-08-18		2019-09-22		2020-09-21	

INDIVIDUAL CONSULTANTS