Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Djibouti, Projet Intégré de Résorption des Bidonvilles (P162901)

Agence d'exécution du Projet : Fonds de l'Habitat

Date du plan de passation des marchés : 2 novembre 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 17 juillet 2017-31 décembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marché se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code des Marchés Publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés : *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

PROCUREMENT PLAN **Djibouti : Djibouti Integrated Slum Upgrading Project**

General Information

Country: Djibouti

Project ID: P162901

Project Name: Djibouti Integrated Slum Upgrading Project

Loan / Credit No: IDA / V0980

Executing Agency(ies) Habitat Fund

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-07

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-02-25

GPN Date:

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-FDH-68733-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de construction de la voie de désenclavement de Balbala ancien	IDA / V0980		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-08-01		2018-08-06				2018-09-17		2018-10-17		2018-11-21		2019-05-20	
DJ-FDH-68740-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de reconstruction des biens physiques impactés par la voie commercante	IDA / V0980		A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-08-01		2018-08-06				2018-09-17		2018-10-17		2018-11-21		2019-02-19	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-FDH-34737-GO-RFQ / Achat d'ordinateur et de mobiliers de bureaux pour l'expert	IDA / V0980		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-11-20								2018-01-15		2018-03-01	
DJ-FDH-102334-GO-RFB / Acquisition de deux véhicules Pick up pour la coordination et le suivi	IDA / V0980		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-02-21		2019-02-26				2019-03-26		2019-04-16		2019-05-21		2019-06-20	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-FDH-35172-NC-RFQ / Activités et supports divers de communication	IDA / V0980		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-12-23								2018-02-17		2018-04-18	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion

									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DJ-FDH-34629-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'étude sur la gestion du foncier urbain au service de l'habitat	IDA / V0980		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2017-12-20		2018-01-10		2018-02-23				2018-03-23		2018-04-22		2018-05-27		2018-07-01		2018-11-28	
DJ-FDH-34632-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour le recensement des populations des quartiers	IDA / V0980		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2017-12-11		2018-01-01		2018-02-14				2018-03-14		2018-04-13		2018-05-13		2018-06-17		2018-09-15	
DJ-FDH-34618-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / V0980		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	Annulé	2017-12-04		2017-12-25		2018-02-07				2018-03-07		2018-04-06		2018-05-11		2018-06-15		2018-07-30	
DJ-FDH-51535-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / V0980		A priori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	Annulé	2018-02-27		2018-03-20		2018-05-03				2018-05-31		2018-06-30		2018-08-04		2018-09-08		2019-06-20	
DJ-FDH-55870-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour les études urbaines et techniques de la zone de relogement et de prévention à Balbala Sud	IDA / V0980		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		192,922.37	Signé	2018-04-24		2018-05-15		2018-06-28				2018-07-26		2018-08-25		2018-09-29		2018-11-03		2019-09-04	
DJ-FDH-56020-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'étude de restructuration du quartier de Balbala Ancien	IDA / V0980		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		240,000.00	Signé	2018-04-24		2018-05-15		2018-06-28				2018-07-26		2018-08-25		2018-09-29		2018-11-03		2019-05-02	
DJ-FDH-68702-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration du cadre institutionnel et organisationnel de l'ARULoS	IDA / V0980		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		79,440.00	Signé	2018-07-09		2018-07-30		2018-09-12				2018-10-10		2018-11-09		2018-12-14		2019-01-18		2019-04-18	
DJ-FDH-68705-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de développement urbain et programmes d'investissement pour Balbala Nord	IDA / V0980		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-08-06		2018-08-27		2018-10-10				2018-11-07		2018-12-07		2019-01-11		2019-02-15		2019-08-14	
DJ-FDH-68706-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux de la voie de désenclavement de Balbala ancien	IDA / V0980		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-07-16		2018-08-06		2018-09-19				2018-10-17		2018-11-16		2018-12-21		2019-01-25		2019-07-24	
DJ-FDH-68736-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour des services d'ingénierie sociale du projet à Balbala ancien	IDA / V0980		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-24		2018-11-07				2018-12-05		2019-01-04		2019-02-08		2019-03-15		2024-03-13	
DJ-FDH-94102-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe	IDA / V0980		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-01-08		2019-01-29		2019-03-14				2019-04-11		2019-05-11		2019-06-15		2019-07-20		2019-09-21	

INDIVIDUAL CONSULTANTS