Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : [*Nom du pays*] [*Nom du Projet*] [*No d'identification du projet*]

Agence d'exécution du Projet : [*Insérer le nom officiel de l'Agence*]

Date du plan de passation des marchés : [*Insérer la date*]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : [*Insérer date de début, date de fin*]

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

> Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics [*Insérer la référence exacte de la législation nationale*], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :
>
> *Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*
>
> Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

> Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]
>
> Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

PROCUREMENT PLAN

Guinea : GN PRIMARY HEALTH SERVICES IMPROVEMENT PROJECT

General Information

Country: Guinea

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-07

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-11-26

Project ID: P147758

GPN Date:

Project Name: GN PRIMARY HEALTH SERVICES IMPROVEMENT PROJECT

Loan / Credit No: IDA / 56570

Executing Agency(ies) PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRES

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PASSP-34649-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour les trois spécialistes de la Cellule FBR du Bureau de Stratégie du Développement (BSD) du Ministère de la Santé	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-07-15								2018-09-09		2018-10-09	
GN-PASSP-43372-GO-DIR / Contrat avec UNICEF pour acquisition des médicaments et consommables en faveur des structures sanitaires de la zone du Projet (PS, CS, SCU de Labé et Faranah)	IDA / 56570	Component 1: Commodities and trained human resources for MCHN services at primary level	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,108,000.00	2,106,851.00	Signé					2018-02-20		2018-02-25								2018-04-01		2018-06-30	
MOF-REF-02 / Acquisition et installation des équipements de gestion des déchets biomédicaux (10 incinérateurs) pour les structures sanitaires de la zone du Projet (PS, CS, SCU de Labé et Faranah)	IDA / 56570	Component 1: Commodities and trained human resources for MCHN services at primary level	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	462,992.00	Signé					2017-09-04		2017-09-18				2017-10-24		2017-11-07		2017-12-12		2018-06-10	
MOF-REF-01 / Acquisition des équipements médicaux, mobilier et instrumentations en faveur des structures sanitaires de la zone du Projet (PS, CS, SCU de Labé et Faranah)	IDA / 56570	Component 1: Commodities and trained human resources for MCHN services at primary level	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		800,000.00	42,278,823.59	Achevé					2017-02-02		2017-04-24				2017-06-08		2017-07-04		2017-11-01		2018-02-27	

GN-PASSP-70337-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique et audio-visuel dont : 3 kits informatique (Ordinateur fixes de bureau, imprimantes, onduleurs et multiprise). BSD (2 kits) et PNMSR (1 kit), 1 Ordinateur portable DNRH et 2 viodéoprojecteurs pour la DNSCMT et SNPS.	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	7,612.30	Signé							2019-02-17								2019-04-14		2019-05-14	
GN-PASSP-70355-GO-RFQ / Acquisition des équipements pédagogiques de formation, de démonstrations pratiques pour les laboratoires de compétences des sage-femmes et infirmiers de l'Institut de perfectionnement du Personnel de Santé de Conakry et les Ecoles de Formation en SC	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	79,543.87	Signé							2018-12-15								2019-02-09		2019-03-11	
GN-PASSP-135742-GO-RFQ / Achat de kits pour les Agents de Santé Communautaire (ASC) et les Relais Communautaires (RECO)	IDA / 56570	Component 2: Strengthen community-level demand for MCHN services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-01-04								2020-02-29		2020-04-14	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PASSP-37474-NC-RFQ / Prestation de service pour l'entretien et la réparation des 18 véhicules du PASSP ainsi que les véhicules qui seront achetés au compte du REDISSE	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	19,101.04	Signé							2018-03-16								2018-05-11		2019-05-06	
GN-PASSP-43371-NC-RFQ / Acquisition des outils de gestion en faveur des structures sanitaires de la zone des régions de Labé et Faranah (PS, CS, SCU)	IDA / 56570	Component 1: Commodities and trained human resources for MCHN services at primary level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	69,888.20	Signé							2018-09-23								2018-11-18		2019-01-02	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PASSP-144899-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet/Bureau pour l'audit externe des comptes du Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP). Exercice 2019 et 2020	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-20		2020-01-09		2020-02-08				2020-02-28		2020-03-19		2020-04-04		2020-04-19		2021-06-30	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PASSP-36965-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la création d'un Site web PASSP ainsi que le fonctionnement du domaine au compte du projet @ucp.gn.org	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	1.41	Signé	2018-04-23		2018-04-28		2018-05-19		2018-06-23		2018-07-23	
GN-PASSP-37479-CS-INDV / Contrat avec l'ONG APIC-Guinée pour l'identification des indigents pour les districts sanitaires de Faranah, Kissidougou et Dinguiraye. L'ONG APIC-Guinéea exécuté avec satisfaction le contrat d'identification des indigents pour le Préfecture de Dabola.	IDA / 56570	Component 2: Strengthen community-level demand for MCHN services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	124,723.98	Signé	2018-03-20		2018-03-30				2018-05-15		2018-06-14	
GN-PASSP-37480-CS-CDS / Contrat avec l'ONG UGVD pour l'identification des indigents pour les districts sanitaires de Labé, Mali, Lélouma et Tougué. L'ONG UGVD a exécuté avec satisfaction le contrat d'identification des indigents pour la Préfecture de Koubia.	IDA / 56570	Component 2: Strengthen community-level demand for MCHN services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		195,000.00	151,578.22	Signé	2018-03-20		2018-03-20				2018-03-20		2018-03-20	
GN-PASSP-37535-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour le calcul de la matrice d'imputation des coûts de fonctionnement de l'Unité de Gestion des Projets	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	13,940.00	Signé	2018-03-20		2018-03-25		2018-04-15		2018-05-20		2018-05-30	
GN-PASSP-37475-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Santé Maternelle et Infantile en remplacement du Spécialiste (décédé) dont le contrat est expiré depuis le 30 Juin 2017.	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2018-05-22		2018-07-10		2018-07-31		2018-09-04		2019-08-30	
GN-PASSP-37476-CS-INDV / Recrutement d'un Médecin de Santé publique pour la Cellule Financement Basé sur les Résultats (FBR) du Bureau de Stratégie et de Développement du Ministère de la Santé	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-22		2018-07-10		2018-07-31		2018-09-04		2019-08-30	
GN-PASSP-37477-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi et Évaluation pour la Cellule Financement Basé sur les Résultats (FBR) du Bureau de Stratégie et de Développement du Ministère de la Santé	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-03		2018-07-22		2018-08-12		2018-09-16		2019-09-11	

GN-PASSP-37478-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Economie pour la Cellule Financement Basé sur les Résultats (FBR) du Bureau de Stratégie et de Développement du Ministère de la Santé	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-20		2018-07-08		2018-07-29		2018-09-02		2019-08-28	
GN-PASSP-66867-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue de la détermination des couts et des niveaux de subvention par résultat/output de mise en œuvre du financement base sur les résultats dans le secteur de la sante en République de Guinée	IDA / 56570	Component 2: Strengthen community-level demand for MCHN services	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	10,700.00	Signé	2018-09-16		2018-09-21		2018-10-12		2018-11-16		2018-12-16	
GN-PASSP-66868-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé du Ciblage et de la prise en charge sanitaire des indigents/pauvres-extrêmes	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	18,000.00	Signé	2019-04-16		2019-04-21		2019-05-12		2019-06-16		2020-06-14	
GN-PASSP-70313-CS-INDV / Recutement d'un Consultant pour l'évaluation de la politique et programmes en santé de la reproduction pour le compte de la DSFN pour 3 mois	IDA / 56570	Component 2: Strengthen community-level demand for MCHN services	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-23		2019-04-28		2019-05-19		2019-06-23		2019-09-21	
GN-PASSP-70323-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'appui technique au Ministère de la santé à la Planification Stratégique pour trois (3) mois	IDA / 56570	Component 3: Strengthen government capacity to plan, implement, monitor and supervise activities	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-17		2019-02-22		2019-03-15		2019-04-19		2019-07-18	
GN-PASSP-70335-CS-CDS / Recruter l'assistant technique Kit pour appuyer le PASSP dans le renforcement des capacités des équipes cadre des districts sanitaire et de la Santé Communautaire de la zone du Projet pour une année	IDA / 56570	Component 2: Strengthen community-level demand for MCHN services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30		2019-08-09				2019-10-13		2020-10-07	
GN-PASSP-112746-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Informaticien/Statisticien à plein temps pour développer une application informatique pour la gestion des données collectées sur les indigents et l'impression des cartes des indigents	IDA / 56570	Component 2: Strengthen community-level demand for MCHN services	A priori	Individuel	Direct		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-28		2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2020-08-27	