Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

COOPERATION CAMEROUN – BANQUE MONDIALE
PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)
PROJECT PREPARATION ADVANCE N° V0950
UNITE DE COORDINATION

PLAN DE PASSATION DES MARCHES– FONDS DE PREPARATION

VERSION N°1

I. GÉNÉRAL

1. **Informations sur le Projet**

   Bénéficiaire : **République du Cameroun**

   Ministères Responsables: MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE (MINEDUB) & MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES (MINESEC)

   Nom du Projet : Programme d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun (PAREC)/CAMEROUN-P ……..

   Agence d'exécution du Projet : Projet en phase de préparation (Unité de Coordination du PAREC)

2. **Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :** ……..

3. **Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:** ……

4. **Période couverte par le Plan de Passation des Marchés** : 18 Mois

5. **Evaluation de risque par P-RAMS** (Procurement Risk Assessment and Management System) : **Substantiel**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l´annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l´AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM

2. **Pré qualification :** Non applicable.

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent)			FOURNITURES (US$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥1.000.000	<1.000.000	< 100,000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. **Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US$) 1 US$=500F CFA	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
Fournitures								
1	Acquisition du matériel informatique (Laptops)	5 000	CF	Non	Oui	post		
2	Acquisition Matériel de bureau	5 000	CF	Non	Oui	post		

3	Acquisition de pause-café et pauses déjeuner	23 300	CF	Non	Oui	post		
	Coût total en US$	**33 300**	-	-	-	-		

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l´annexe 1 du Guide de Sélection et d´Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l´AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	**Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains**	**Observations**
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	Les justifications pour l'entente directes devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d´études d´ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d´Emploi des Consultants, et l´Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. **Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif ($EU) 1US$ = 500 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori/ à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires / Fin de prestations
1	Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction du manuel d'exécution du PAREC.	20 000	CI	post		
2	Recrutement d'un spécialiste du FBP	36 000	CI	Priori		
3	Recrutement d'un responsable de suivi évaluation	36 000	CI	Priori		
4	Recrutement d'un SPM	18 000	CI	priori		
5	Recrutement RAF	18 000	CI	priori		
6	Recrutement consultant individuel pour la traduction du PAD en Anglais	6 000	CI	Post		
Coût total en US$		134 000				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d´Offres International

AON : Appel d´Offres National

CF : Consultation des Fournisseurs

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SED : Sélection par Entente Directe

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

PPM : Plan de Passation des Marchés

PROCUREMENT PLAN **Cameroon : CAMEROON Education Reform Support Project**

General Information

Country: Cameroon

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-06-19

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-11-25

Project ID: P160926

GPN Date:

Project Name: CAMEROON Education Reform Support Project

Loan / Credit No: IDA / V0950, IDA / D2910, IDA / 62160

Executing Agency(ies) Projet d'Appui à la Reforme du Secteur de l'Education au Cameroun

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PAREC-65852-GO-RFQ / Acquisition des Laptops pour le personnel	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-09-05								2018-09-30		2018-10-14	
CM-PAREC-65854-GO-RFQ / Acquisition fournitures de bureau	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-08-15								2018-09-09		2018-09-23	
CM-PAREC-65859-GO-RFQ / Acquisition pause-café et pauses déjeuner	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,300.00	0.00	En attente d'exécution							2018-09-05								2018-09-30		2018-10-14	
CM-PAREC-136334-GO-RFQ / Acquisition d'une partie du matériel informatique pour le personnel recruté	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-15								2019-11-18		2019-12-02	
CM-PAREC-136335-GO-RFQ / Acquisition d'une partie du mobilier de bureau pour le personnel recruté	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-15								2019-11-13		2019-11-27	
CM-PAREC-136336-GO-RFB / Acquisition du matériel roulant pour l'Unité de coordination et de gestion du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		280,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-10-30		2019-11-04				2019-12-16		2020-01-05		2020-01-25		2020-02-24	
CM-PAREC-136347-GO-RFQ / Acquisition fournitures de bureau et consommables informatique	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-11-08								2019-12-03		2019-12-17	
CM-PAREC-145600-GO-RFQ / Achat des produits d'entretien pour l'Unité de Gestion et de Coordination	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,180.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-03								2020-01-09		2020-01-23	

CM-PAREC-145602-GO-RFQ / Acquisition Agendas 2020 pour l'UCP du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-04								2020-01-05		2020-01-19	
CM-PAREC-145608-GO-RFQ / Acquisition des outils de communication pour l'UCP	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,100.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-04								2020-01-05		2020-01-19	
CM-PAREC-146858-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatique pour les besoins de l'Unité de Coordination et de Gestion du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,910.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-03								2020-01-06		2020-01-20	
CM-PAREC-146859-GO-RFQ / Acquisition des Kits de participants pour différents ateliers	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,500.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-04								2020-01-07		2020-01-21	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PAREC-145609-NC-DIR / Fourniture d'internet à l'Unité de Coordination et de Gestion du PAREC pour une période d'un an	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,909.00	0.00	En attente d'exécution					2019-11-22		2019-11-27								2019-12-10		2020-12-04	
CM-PAREC-146857-NC-RFQ / Recrutement d'une structure pour le gardiennage des locaux du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,910.00	0.00	En attente d'exécution							2019-12-07								2020-01-07		2021-01-01	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PAREC-116034-CS-CQS / Recrutement Cabinet ou d'une ONG spécialisée chargé (e) de l'évaluation externe de l'atteinte des indicateurs de décaissement (DLIs) des thématiques (piliers) (PAREC).	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-27		2019-06-11		2019-07-01								2019-07-31		2019-08-24		2019-09-28	
CM-PAREC-130118-CS-QCBS / Recrutement d'une Agence de contractualisation et de vérification	IDA / 62160	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		801,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-18		2019-12-02		2019-12-12				2020-01-26		2020-02-05		2020-02-25		2020-03-16		2020-06-14	
CM-PAREC-145596-CS-CQS / Installation et paramétrage de TOM2PRO et formation des utilisateurs	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		8,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-29				2019-12-13								2019-12-28		2020-01-17		2020-01-31	

CM-PAREC-145593-CS-CDS / Elaboration du Plan Stratégique Nationale de Développement du SIGE et de la Carte Scolaire au Cameroun	IDA / 62160	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		182,000.00	0.00	En attente d'exécution																2019-12-19		2020-04-17	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PAREC-65805-CS-INDV / Recrutement spécialiste en suivi évaluation	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-30		2018-09-02		2018-09-12		2018-09-27		2019-09-22	
CM-PAREC-65851-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la traduction du PAD en Anglais	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-20		2018-07-30		2018-08-09		2018-08-24		2018-09-23	
CM-PAREC-65825-CS-INDV / Recrutement RAF	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-07		2018-07-12		2018-07-17		2018-07-27		2019-01-23	
CM-PAREC-65843-CS-INDV / Recrutement du SPM du PAREC	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-07		2018-07-12		2018-07-17		2018-07-27		2019-01-23	
CM-PAREC-65847-CS-INDV / Recrutement d'un consultation individuel chargé du suivi évaluation	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-30		2018-08-28		2018-09-02		2018-09-12		2019-09-07	
CM-PAREC-65849-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste du FBP	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-31		2018-09-03		2018-09-08		2018-09-18		2019-09-13	
CM-PAREC-116050-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-30		2019-07-03		2019-07-18		2019-08-02		2020-01-29	
CM-PAREC-116055-CS-INDV / Recrutement du consultant chargé de l'élaboration de la stratégie opérationnelle de recrutement et de déploiement des enseignants	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-31		2019-06-29		2019-07-09		2019-07-24		2019-09-07	
CM-PAREC-116071-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L'ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE 2019-2023 SUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS ET SUPERVISEURS PÉDAGOGIQUES A L'UTILISATION DU NOUVEAU CURRICULUM	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-31		2019-06-29		2019-07-09		2019-07-24		2019-08-23	

CM-PAREC-116100-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan stratégique de soutien aux réfugiés et communautés hotes	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-08		2019-07-07		2019-07-17		2019-08-01		2019-09-15	
CM-PAREC-116105-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un plan stratégique de mise en œuvre de l'approche communautaire du préscolaire	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-30		2019-06-28		2019-07-08		2019-07-23		2019-09-06	
CM-PAREC-116106-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur des thématiques à indicateur de décaissement (DLI).	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-31		2019-06-29		2019-07-09		2019-07-24		2020-01-20	
CM-PAREC-126841-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour la révision de la politique nationale du manuel scolaire dans le cadre du Programme d'Appui à la Réforme de l'Éducation au Cameroun	IDA / D2910	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Direct		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-16		2019-09-26		2019-10-01		2019-10-16		2019-12-15	
CM-PAREC-128873-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'accompagner l'équipe FBP dans l'élaboration du manuel de procédure	IDA / D2910	Improving School Effectiveness through Performance-based Financing	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-31		2019-09-05		2019-09-15		2019-10-16		2019-12-15	
CM-PAREC-116058-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration du plan opérationnel du pilier « Acquis Scolaires ».	IDA / D2910	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-29		2019-09-27		2019-10-07		2019-10-22		2019-12-06	
CM-PAREC-130117-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'élaboration du plan opérationnel du pilier « Acquis Scolaires ».	IDA / D2910	Improving Access, Quality and Education System Management	A posteriori	Individuel	Direct		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-16		2019-09-26		2019-10-01		2019-10-16		2019-12-15	
CM-PAREC-136346-CS-INDV / Recrutement Secrétaire 2 à l'UCG PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		7,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-28		2019-11-11		2019-11-21		2019-12-01		2020-11-25	
CM-PAREC-136333-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne à l'Unité de coordination et de gestion du PAREC	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-31		2019-11-30		2019-12-01		2019-12-11		2020-12-05	
CM-PAREC-136338-CS-INDV / Recrutement chauffeur 2 à l'UCGP du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,550.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-25		2019-11-04		2019-11-14		2019-11-24		2020-11-18	
CM-PAREC-136332-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en passation des marchés	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-31		2019-12-04		2019-12-14		2020-01-03		2020-12-28	

CM-PAREC-136337-CS-INDV / Recrutement chauffeur 1 à l'UCGP du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,550.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-25		2019-11-04		2019-11-14		2019-11-24		2020-11-18	
CM-PAREC-136330-CS-INDV / Recrutement d'un archiviste à l'Unité de Coordination et de gestion du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-30		2019-11-28		2019-12-08		2019-12-18		2020-12-12	
CM-PAREC-136339-CS-INDV / Recrutement chauffeur 3 à l'UCG du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,550.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-25		2019-11-04		2019-11-14		2019-11-24		2020-11-18	
CM-PAREC-136340-CS-INDV / Recrutement chauffeur 4 à l'UCG du PAREC	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		6,550.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-25		2019-11-04		2019-11-14		2019-11-24		2020-11-18	
CM-PAREC-136345-CS-INDV / Recrutement Secrétaire1	IDA / D2910	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		7,700.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-30		2019-11-13		2019-11-23		2019-12-13		2020-12-07	
CM-PAREC-145613-CS-INDV / Recrutement d'un expert environnemental et social au PAREC pour une durée d'un an	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-30		2019-12-12		2019-12-22		2020-01-06		2020-12-31	
CM-PAREC-146860-CS-INDV / Recrutement d'un traducteur à temps partiel pour la traduction de divers documents du projet en français ou en anglais	IDA / 62160	Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-20		2020-01-10		2020-01-20		2020-02-01		2020-07-30	