Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : [*Nom du pays*] [*Nom du Projet*] [*No d'identification du projet*]

Agence d'exécution du Projet : [*Insérer le nom officiel de l'Agence*]

Date du plan de passation des marchés : [*Insérer la date*]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : [*Insérer date de début, date de fin*]

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

> Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics [*Insérer la référence exacte de la législation nationale*], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :
>
> *Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*
>
> Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

> Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]
>
> Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

PROCUREMENT PLAN

Guinea : Economic Governance Technical Assistance and Capacity Building

General Information

Country: Guinea

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-04-09

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-12-16

Project ID: P125890

GPN Date:

Project Name: Economic Governance Technical Assistance and Capacity Building

Loan / Credit No: IDA / D2000

Executing Agency(ies) PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE, ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-EGTACB-51984-GO-RFQ / Acquisition d'équipement pour la collecte des données sur les unités non standard	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-04-13								2018-06-01		2018-07-01	
GN-EGTACB-51993-GO-RFQ / Reproduction des documents techniques	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-04-16								2018-06-04		2018-07-04	
GN-EGTACB-51925-GO-RFQ / Acquisition, installation des 150 pointeuses électroniques dans l'administration publique et la formation des points focaux pour l'exploitation des appareils et les données	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-05-28		2018-06-02				2018-07-14		2018-08-13		2018-09-17		2019-03-16	
GN-EGTACB-59841-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale	IDA / D2000	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-05-11								2018-07-06		2018-09-04	
GN-EGTACB-51998-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et fournitures de bureau	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-06-11		2018-06-16				2018-07-28		2018-08-27		2018-10-01		2019-03-30	
GN-EGTACB-61054-GO-RFB / acquisition de matériels Informatiques et Cartographiques pour la primature, la DNSI, Bureaux régionaux MPCI et l'INS	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-06-18		2018-06-23				2018-08-04		2018-09-03		2018-10-08		2019-04-06	
GN-EGTACB-51727-GO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de programmation pour l'élaboration d'un cadre fiscal et budgétaire à court terme pour le Ministère du Budget	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-04-12								2018-05-20		2018-06-04	

GN-EGTACB-51977-GO-RFQ / Acquisition d'un système d'informatique de programmation et de suivi évaluation	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-04-19								2018-05-31		2018-06-30	
GN-EGTACB-78961-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et de matériels dédié au système d'archivage et éventuellement intranet	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-12-15								2019-02-09		2019-08-08	
GN-EGTACB-92382-GO-RFQ / confection de cinq mille (5000) tee-shirts et cinq mille (5000) casquettes pour l'organisation des ateliers de vulgarisation du PNDES 2016-2020.	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-12-26								2019-02-20		2019-08-19	
GN-EGTACB-107944-GO-DIR / acquisition de 43 boites à pharmacie complémentaire pour service dans l'EHCVM en guinée deuxième vague.	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-03-27		2019-04-01								2019-05-06		2019-11-02	
GN-EGTACB-107951-GO-DIR / acquisition des outils et équipement pour les agents enquêteurs de l'enquête EHCVM en guinée deuxième vague.	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-03-27		2019-04-01								2019-05-06		2019-11-02	
GN-EGTACB-113886-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureaux en faveur de l'UCEP.	IDA / D2000	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-05-12								2019-07-07		2020-01-03	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-EGTACB-60870-NC-RFP / Sélection d'une firme pour la mise en place d'un système de réseau intranet et d'un système d'archivage	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-06-18		2018-06-23				2018-08-04		2018-09-03		2018-10-08		2019-04-06	
GN-EGTACB-88562-NC-RFQ / location de six (6) véhicules au profit de la DNIP pour servir de matériel roulant à la mission de terrain suivi physique des projets et programmes d'investissement publics.	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-12-04								2019-01-29		2019-07-28	
GN-EGTACB-103669-NC-RFQ / location de huit (8) véhicules au profit du Ministère du Plan et du Développement Economique pour servir de moyens de transport de la vulgarisation du PNDES 2016 - 2020.	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-03-05								2019-04-30		2019-10-27	

GN-EGTACB-107952-NC-RFQ / recrutement d'un prestataire pour l'impression des documents du séminaires gouvernemental dans le cadre normatif de l'organisation et fonctionnement du travail gouvernemental.	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-04-01								2019-05-27		2019-11-23	
GN-EGTACB-107872-NC-DIR / Location de Trente six (36) véhicules pour servir à la collecte des données lors de l'enquête Vague 2 de l'EHCVM en guinée.	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution					2019-03-27		2019-04-01								2019-05-06		2019-11-02	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-EGTACB-63928-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour le Renforcement des capacités du Gouvernement à travers PREMA (Ressources humaines- leadership-GAR)	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-06-04		2018-06-25		2018-08-08				2018-09-05		2018-10-05		2018-11-09		2018-12-14		2019-12-14	
GN-EGTACB-51884-CS-QCBS / Recrutement dune firme pour la réalisation de l'audit diagnostic	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-04-09		2018-04-24		2018-05-24				2018-07-08		2018-07-23		2018-08-06		2018-08-13		2018-09-12	
GN-EGTACB-64676-CS-QCBS / recrutement d'une firme pour la formation en CDMT: noyau formateur, cadres et agent ministère sectoriel et séminaire pour les cadres politiques	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-06-25		2018-07-16		2018-08-29				2018-09-26		2018-10-26		2018-11-30		2019-01-04		2020-01-04	
GN-EGTACB-51888-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour les études et la réalisation du plan d'interconnectionS entre le MFPREMA, le SGG et MB	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-07-02		2018-07-23		2018-09-05								2018-10-05		2018-11-09		2019-05-08	
GN-EGTACB-51896-CS-QBS / Recrutement d'une firme pour le renforcement du dispositif de coordination pour l'action gouvernementale	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-07-09		2018-08-22				2018-09-19		2018-10-19		2018-11-23		2018-12-28		2019-12-28	
GN-EGTACB-51735-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la formation des principaux acteurs (DNMP-PRMP- ARMP- MEF)	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'examen	2018-09-24		2018-10-15		2018-11-28				2018-12-26		2019-01-25		2019-03-01		2019-04-05		2020-04-04	
GN-EGTACB-78909-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit du compte du projet EGTACB-FA exercice 2018 - 2019 - 2020	IDA / D2000	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-10-02		2018-10-23		2018-12-06				2019-01-03		2019-02-02		2019-03-09		2019-04-13		2020-04-12	

GN-EGTACB-78940-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit du système d'information et assistance à la maitrise d'ouvrage.	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-20		2018-10-11		2018-11-24								2018-12-24		2019-01-28		2019-07-27	
GN-EGTACB-78948-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système de réseau intranet et système d'archivage.	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-10-29		2018-11-19		2019-01-02								2019-02-01		2019-03-08		2019-09-04	
GN-EGTACB-84043-CS-INDV / Recrutement d'un consultant (firme) pour le renforcement des capacités des cadres et agents de la DNSI.	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-10-29		2018-11-19		2019-01-02								2019-02-01		2019-03-08		2019-09-04	
GN-EGTACB-88563-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication pour la vulgarisation du PNDES 2016-2020	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-11-29		2018-12-20		2019-02-02								2019-03-04		2019-04-08		2019-10-05	
GN-EGTACB-88636-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour le renforcement des capacités des ministères sectoriels et le MPDE, élaboration d'un manuel de procédure pour la GIP et appui à la formation des cadres des ministères sectoriels et le MPDE (frais divers liés à la formation)	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-11-29		2018-12-20		2019-02-02				2019-03-02		2019-04-01		2019-05-06		2019-06-10		2020-06-09	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-EGTACB-51897-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour l'élaboration et l'opérationnalisation de la stratégie de communication de la Primature	IDA / D2000	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-03-15		2018-04-19		2018-04-26		2018-05-20		2018-06-19	
GN-EGTACB-51907-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour le renforcement du cadre normatif de l'organisation et du fonctionnement du travail gouvernemental	IDA / D2000	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-03-30		2018-05-02		2018-05-16		2018-06-20		2018-08-04	
GN-EGTACB-51908-CS-INDV / Recrutement du conseiller résidant pour six mois	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-03-12		2018-04-09		2018-04-16		2018-05-07		2018-11-03	
GN-EGTACB-51913-CS-INDV / Recrutement d'un expert à court terme afin de soutenir les bénéficiaires dans la définition de leurs besoins et dans la rédaction des TDR	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-03-08		2018-04-14		2018-04-21		2018-04-25		2018-10-22	

GN-EGTACB-55368-CS-CDS / Convention INS-UCEP enquêtes Statistiques	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2017-10-16		2017-10-26				2017-12-30		2018-06-28	
GN-EGTACB-59838-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mis en place d'un site web pour l'UCEP/EGTACB	IDA / D2000	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-05-03		2018-10-15		2018-10-29		2018-12-03		2019-03-03	
GN-EGTACB-59842-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude diagnostic en vue de l'acquisition du SYGMAP pour la DNMP	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-04-30		2018-06-02		2018-06-16		2018-07-21		2019-01-17	
GN-EGTACB-51905-CS-INDV / Recrutement d'un expert national pour l'appui à la mise en œuvre du dispositif de communication gouvernementale	IDA / D2000	Improving Human Resource Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-03-28		2018-05-02		2018-05-16		2018-06-13		2018-07-13	
GN-EGTACB-51882-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des cadres st agents de la DNSI	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-03-20		2018-05-02		2018-05-12		2018-06-18		2018-07-18	
GN-EGTACB-51910-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / D2000	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-03-01		2018-04-04		2018-04-11		2018-04-16		2018-06-15	
GN-EGTACB-51744-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation et la révision du code des marchés publics et les textes réglémentaires	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-09-21		2018-11-11		2018-11-26		2018-12-21		2019-01-20	
GN-EGTACB-51880-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude pour le développement d'une application d'appui au processus de passation des marchés comprenant un système d'archivage/ classement	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-09-24		2018-11-07		2018-11-14		2018-12-01		2019-01-15	
GN-EGTACB-51747-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction d'une législation supplémentaire réglementant la passation des marchés des grandes Institutions publiques , des entreprises publiques et les entités décentralisées	IDA / D2000	Strengthening basic public expenditure management	A priori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-04-02		2018-05-16		2018-05-23		2018-05-30		2018-07-29	
GN-EGTACB-81647-CS-FBS / Recrutement de 8 JEUNES PROFESSIONNELS POUR RENFORCER LES CAPACITÉS DE L'INS	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2018-10-29		2018-12-17		2019-01-07		2019-02-11		2019-08-10	

GN-EGTACB-88558-CS-CDS / Convention UCEP et INS - Réalisation des enquêtes statistiques en Guinée	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-11-29		2018-12-09				2019-02-12		2019-08-11	
GN-EGTACB-103673-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'appuyer l'INS pour la réalisation des enquêtes statistiques en Guinée.	IDA / D2000	Strengthening Statistics Capacity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		64,680.00	Signé	2019-03-06		2019-03-16				2019-05-20		2019-11-16	
GN-EGTACB-109280-CS-CDS / Sélection d'un consultant au poste de Coordonnateur du Projet d'EGTACB-FA.	IDA / D2000	Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-04-06		2019-04-16				2019-06-20		2019-12-17	
GN-EGTACB-113108-CS-CDS / Recrutement d'une assistante administrative pour le Projet EGTACB-FA.	IDA / D2000	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-05-02		2019-05-12				2019-07-16		2020-01-12	
GN-EGTACB-113113-CS-CDS / Recrutement de coursière pour le Projet EGTACB-FA.	IDA / D2000	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-05-02		2019-05-12				2019-07-16		2020-01-12	
GN-EGTACB-150085-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur pour l'Unité de Coordination et d'Exécution des Projets - UCEP.	IDA / D2000	Project Management	A priori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-12-16		2020-02-03		2020-02-24		2020-03-30		2020-09-26	