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الملحق الأول: مراجعة إطار نتائج استراتيجيّة الشراكة (الفترة الماليّة 2013 – 2017)

	النتائج والمحصلات والمؤشّرات لاستراتيجيّة الشراكة للبلد
النتائج المتأثّرة ببرنامج مجموعة البنك الدولي
	الأنشطة الأساسيّة
	برنامج مجموعة البنك الدولي

	الركيزة 1: تعزيز تأمين الخدمات العامة في العراق

	النتيجة 1.1: تعزيز خدمات البنى التحتية

	1.1.1 تحسين سلامة النقل على الطرقات واتّصالها في أقسام مختارة من الطرقات على طول الطريق Expressway 1 ونفق النقل من الشمال إلى الجنوب في العراق كما تُشير إليه النسبة المئويّة للطرقات في حالة جيّدة ومقبولة (على طول 280 كلم من طريق Expressway 1)؛
القيمة المرجعيّة: 0
الهدف: 35% (2017)

تقليص حوادث السير المميتة على طريق Expressway 1:
القيمة المرجعيّة: 113
الهدف: 100 (2017)

عدد المستفيدات المباشرات من المشروع:
القيمة المرجعيّة: 0
الهدف: 8500 (2017)

1.1.2 عدد المستفيدين من إعادة تأهيل خدمات الري والصرف الصحي
القيمة المرجعيّة: 0
الهدف: 52750 (2016)

1.1.3 الكهرباء/الطاقة: زيادة قدرة التوليد المتوفّرة (ميغا واط) في محطات الطاقة التي تدعمها مجموعة البنك الدولي
القيمة المرجعيّة: 410 ميغا واط (2012)
الهدف: 920 ميغا واط (2015)


	· إعادة تأهيل الطرقات، غير الريفيّة
القيمة المرجعيّة: 0
الهدف: 100 كم (2017)









· 97 ألف هكتار من المناطق التي تحسّنت فيها خدمات الري والصرف الصحي في أواسط العام 2013 حتى 70 ألف هكتار في العام 2008 (إنجاز)
· 308 ألف يوم عمل استحُدث في العام 2013 حتى 111400 (2011) في الأعمال التي تحتاج إلى قوى عاملة مكثّفة (إنجاز)
· استراتيجيّة الطاقة الوطنيّة في العراق قيد التنفيذ في قطاعات النفظ، والغاز، والكهرباء، والتأثير على تطوّر الصناعات ذات الصلة (إنجاز)
· إعادة العمل بوحدتي محطة الطاقة حارثا 2 و3 وإعادة تأهيل محطتي توليد الطاقة الكهرمائيّة دوكان وداربانديكان في العام 2015 (في طور التقدّم)
· إنجاز دراسات تصميم نظام الغاز الأساسي وتسعير الغاز (دعمًا لتوصيات استراتيجيّة الطاقة الوطنيّة في العراق) (إنجاز)

	الأنشطة المُنجزة:
التكامل الاقليمي الأكبر والتكامل الاقتصادي الاقليمي (العمل القطاعي والاقتصادي): العراق، وتركيا، والمشرق؛ التمويل الإضافي لإعادة تأهيل البنى التحتية المجتمعيّة في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ المحطة الكهرمائيّة في دوكان وداربانديخان في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)؛ المساعدة الفنيّة لإعادة إعمار قطاع الكهرباء في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ المساعدة الفنيّة لدراسة تسعير الغاز؛ المساعدة الفنيّة لاستراتيجيّة الطاقة الوطنيّة المتكاملة؛ المساعدة الفنيّة لمنتجي الكهرباء المستقلّين في قطاع الطاقة؛ المساعدة الفنيّة لاستراتيجيّة توزيع النفط والبيع بالتجزئة؛ إعادة تأهيل الطرقات في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)؛ الخطة الأساسيّة لقطاع النقل في العراق ونظام إدارة أصول الطرقات.

الأنشطة الجارية:
إعادة إعمار قطاع الكهرباء في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية) 
خارطة الطريق لإصلاح قطاع توزيع الكهرباء (PPIAF)
الممارسات الفُضلى في التوريد العام في قطاع الطاقة (ESMAP)
تقييم أثر الفقر على الاصلاحات والاستثمار في توزيع الكهرباء (PSIA TF)
استراتيجيّة كفاءة الطاقة (ESMAP)
مشروع أنفاق النقل (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)
الاستثمارات في الاتصالات اللاسلكيّة، اللوجيستيّة/النقل (مؤسّسة التمويل الدوليّة)
الاستثمارات في التصنيع - الاسمنت (مؤسسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة المُخطَّط لها:
مشروع الاستثمار في توزيع الكهرباء وإصلاحه (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)
دعم تطوير قطاع الغاز (الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد)
مشروع تحسين الريّ والصرف الصحي
الاستثمارات الجديدة المحتملة/الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص في البُنى التحتيّة، بما في ذلك في الطاقة (مؤسّسة التمويل الدوليّة)

	النتيجة 1.2: تحسين تأمين خدمات الصحّة، والتعليم، وإمدادات المياه

	1.2.1 الصحة: النسبة المئويّة للنساء الحوامل اللواتي يتلقَيْن
(1) الرعاية ما قبل الولادة في منشآت الرعاية الصحيّة الأساسيّة في محافظة بابل وفي أهوار العراق الجنوبيّة
القيمة المرجعيّة: 69.8% (2012)
الهدف: 90% (2013)
القيمة الفعليّة: 84% (2013)

(2) المكمّلات الحديديّة
القيمة المرجعيّة: 26.1% (2012)
الهدف: 50% (2013)
القيمة الفعليّة: 95% (2013)

1.2.2. التعليم:
(1) التلامذة الذين يستفيدون من ظروف تعلّم مُحسّنة في صفوف ومبانٍ دراسيّة جديدة
القيمة المرجعيّة: 0 (2004)
الهدف: 72688 (2013)
القيمة الفعليّة: 51171 (2013)
منهم: 32963 تلميذة مستفيدة

(2) عدد مقاعد إضافيّة متوفّرة، ناتجة عن مدارس حديثة المنشأ من أجل تقليص الاكتظاظ
القيمة المرجعيّة: 0% 
الهدف: 32640 (2014)
القيمة الفعليّة: 59040

1.2.3. المياه: عدد الأشخاص المستفيدين من أنظمة إمدادات المياه المُعاد تأهيلها ضمن برنامج تدعمه مجموعة البنك الدولي (العدد):
القيمة المرجعيّة: 0 (2005) 
الهدف: 815000 (2013)
القيمة الفعليّة: 1300000 (2013)





	· إعادة تأهيل وتجهيز 12 منشأة رعاية صحيّة أساسيّة مع حلول أواسط العام 2013 (إنجاز)
· زيادة عدد الأطفال 0-5 سنوات الحاملين بطاقات صحيّة من 60.1% في المئة في العام 2012 إلى 95% في العام 2013 (إنجاز)







· تطوير استراتيجيّة قطاع التعليم للتعليم والتعليم العالي وإطلاقها مع حلول العام 2013 (إنجاز)
· الانتهاء من جمع البيانات وإعداد تقرير لبطاقة علامات الحوكمة الجامعيّة مع حلول العام 2013 (إنجاز)
· تدريب 20 مدرّبًا أساسيًّا و120 مدرّبًا عاديًّا بنجاح (قادرين على تأمين تدريب مُرضٍ للمعلّمين) مع حلول العام 2013 (إنجاز)






· تشغيل 10 أنظمة إمدادات مياه تمّت إعادة تأهيلها (إنجاز)







	الأنشطة المُنجزة:
المُنجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد
بناء المدارس وإعادة تأهيلها في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)
مشروع التعليم الثالث في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)
مشروع الصحّة الاقليمي (الصندوق الاستئماني للعراق)
بناء القدرات والتعزيز المؤسّسي في قطاع التعليم (المساعدة الفنيّة)
بناء القدرات من أجل تنفيذ استراتيجيّة التعليم الوطنيّة (المساعدة الفنيّة)
دعم التعليم في إقليم كردستان (المساعدة الفنيّة)
دعم بناء القدرات في قطاع التعليم المهني لوزارة التعليم (المساعدة الفنيّة)
سياسات ومسوحات الأسر لتقليص الفقر والمساعدة الفنيّة (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ إمدادات المياه في بغداد للحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ إعادة الإعمار الحضريّة، والصرف الصحي، وإمدادات المياه في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)








الأنشطة الجارية:
إمدادات المياه في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)

الأنشطة المُخطَّط لها:
إمدادات المياه والصرف الصحي (بغداد) (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)

	الركيزة 2: التطرّق إلى الوضع المالي للبلد وزيادة الفرص لاستثمار القطاع الخاص

	النتيجة 2.1: تحسين شفافيّة إدارة عائدات النفط وكفاءة الإنفاق العام

	2.1.1. العراق يتصرف كدولة ممتثلة لمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة
القيمة المرجعيّة: تقرير مبادرة الشفافيّة في مجال الصناعات الاستخراجيّة[footnoteRef:1] [1:   للعام 2009، مع تسوية حوالى 41 مليار د.أ. من عائدات النفط والغاز المُصادَق عليها في الوقت المناسب.] 

الهدف: 4 تقارير لمبادرة الشفافيّة في مجال الصناعات الاستخراجيّة تصدر في العام 2016 ومشاركة فاعلة للمجتمع المدني في اجتماعات مجلس المبادرة الشهريّة كما تُظهره لوائح المشاركة وكما أشارت هيئة المُصادقة إليه

2.1.2 تنفيذ توصيات استعراض الانفاق العام للقطاع المركّزة على تحسين فاعليّة الإنفاق العام المركّزة على تحسين كفاءة الإنفاق العام
القيمة المرجعيّة: لا قيمة
الهدف: تنفيذ توصية أساسيّة واحدة على الأقل

	· إصدار تقريرَيْن سنويَّيْن لمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة مع حلول العام 2014 (إنجاز)








· وضع استعراضات الإنفاق العام في قطاعَيْن أساسيَّيْن على الأقل (يُتوقَّع أن يكونا المياه والأجور) (قيد التقدّم)
· الموافقة على تعليمات الميزانيّة الجديدة وإعداد الخطوط التوجيهيّة مع حلول أواسط العام 2013 (عدم إنجاز)
· وضع اللمسات الأخيرة على وثائق تقديم العروض القياسيّة واستخدامها من قبل الوزارات المستهدفة (إنجاز)
· مجلس التوريد العام (الموقع الالكتروني) في وكالة التوريد النظاميّة في العام 2016 (قيد التقدّم)
· تدريب أساسي من مجلس التدقيق الأعلى لتحسين تقارير التدقيق (إنجاز)
· الشروط من أجل تحسين وأتمتة الضوابط، والإجراءات، والأنظمة لإدارة الماليّة العامة القائمة (إنجاز)
	الأنشطة المنجزة:
- المرحلة 1 من المذكرة الاقتصاديّة للبلد (CEM):
إدارة عائدات النفط للتنوّع الاقتصادي
· استعراض الإنفاق العام: نحو إنفاق أكثر كفاءةً من أجل تأمين خدمات أفضل في العراق
· إصلاح إدارة الماليّة العامة والمساعدة الفنيّة (الصندوق الاستئماني للعراق)
· المساعدة الفنيّة الثانية لناء القدرات (الصندوق الاستئماني للعراق)
· المسح الأسرية والسياسات لتقليص الفقر والمساعدة الفنيّة (الصندوق الاستئماني للعراق)
· تقييم الفقر (العمل القطاعي والاقتصادي)
· إصلاح التوريد في إقليم كردستان (المساعدة الفنيّة)
· خدمة المواطنين بشكل أفضل - إدارة الصرف الصحي وإمدادات المياه في بغداد مع نتائج سريعة (الصندوق الاستئماني للعراق + العمل القطاعي والاقتصادي)
· إدارة الماليّة العامة (TACBF): إعداد النظام المتكامل لمعلومات الإدارة الماليّة، وتشخيص إدارة الاستثمار العام، وتشخيص الرقابة الداخليّة، مجلس التدقيق الأعلى

الأنشطة الجارية:
دعم مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة

الأنشطة المُخطَّط لها:
بناء قدرات إصلاح إدارة الماليّة العامة (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)
دعم إصلاحات وزارة الماليّة (المساعدة الفنيّة)

	النتيجة 2.2: تحقيق إحدى خصائص خطة العمل حول الحوكمة أو أكثر

	2.2.1. خطة العمل حول الحوكمة من أجل تعزيز الشفافيّة، والمُساءَلة، والمشاركة في التنفيذ
القيمة المرجعيّة: إعداد مشروع خطة العمل حول الحوكمة
الهدف: تحقيق إحدى الخصائص الأساسيّة لخطة العمل حول الحكومة أو أكثر
	· خطة العمل حول الحوكمة التي وافق عليها مجلس الوزراء (إنجاز)
	الأنشطة المنجزة:
· المساعدة الفنيّة الثانية لبناء القدرات (الصندوق الاستئماني للعراق)
· إنجاز تقييم الحوكمة للشركات لأحد المصارف المحليّة (مؤسسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة المُخطَّط لها:
بناء القدرات لإصلاح إدارة الماليّة العامة (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)
الدعم الاستشاري إلى العملاء حول حوكمة الشركات (مؤسّسة التمويل الدوليّة)

	النتيجة 2.3: تعزيز النهوج من أجل تحسين بيئة الأعمال

	2.3.1. الوقت اللازم لتراخيص البناء
القيمة المرجعيّة: 187 يومًا (Doing Business 2013)
الهدف: 128 يومًا عند انتهاء المشروع في العام 2015

2.3.2. تعزيز القدرات من أجل إعادة هيكلة المؤسّسات التي تملكها الدولة[footnoteRef:2] [2:  72 مؤسسة تملكها الدولة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن؛ 8 مؤسّسات تابعة لوزارة الإسكان والبناء، بما في ذلك مشروع تجريبي واحد لشراكة بين القطاعَيْن الخاص والعام؛ ووحدة تقييم الأصول في وزارة الماليّة] 

القيمة المرجعيّة: خطة عمل مُقيّدة زمنيًّا لتنفيذ استراتيجيّة إصلاح المؤسسات التي تملكها الدولة
الهدف: تنفيذ خطة العمل المقيّدة زمنيًّا كما هو متوقَّع

عند المضي قدمًا، أطلعت الحكومة البنك الدولي على أن الأمم المتحدة تُدير العمل في مجال إصلاح المؤسّسات التي تملكها الدولة. لكن تمّ تحقيق بعض الإنجازات من خلال عمل البنك الدولي على تنمية القطاع الخاص (PSD)
	· إعادة هندسة (تبسيط) عمليّة إصدار تراخيص البناء في بغداد، والبصرة، وإربيل، وبناء قدرات الوكالات المعنيّة (إنجاز)

· إعداد وتشغيل وحدة تقييم الأصول للمؤسسات التي تملكها الدولة ضمن وزارة الماليّة مع حلول العام 2014 (إنجاز جزئي)
· حوار بين القطاعَيْن العام والخاص مع التركيز على تحسين بيئة العمل المُمكِّنة ومسائل الجندر (إنجاز)
	الأنشطة المُنجزة:
· تقرير المرحلة 1 من المذكرة الاقتصاديّة للبلد (CEM): إدارة عائدات النفط من أجل التنوّع الاقتصادي
منجزة منذ استراتيجية الشراكة للبلد
الصندوق الاستئماني لتطوير القطاع الخاص مع إدارة التنمية الدولية، والوكالة السويديّة للتنمية الدوليّة، ودعم الولايات المتحدة (بما في ذلك دعم تنفيذ الشراكات بين القطاعَيْن الخاص والعام وبالنسبة إلى الإصلاح النظامي، بما في ذلك مجالات ممارسة الأعمال التجاريّة، والإصلاحات الخاصة بالقطاع، وتقديم المشورة إلى حكومة العراق حول كيفيّة تحسين مشاريع القوانين التي تُعدّها الوزارات؛ التكامل الاقتصادي الاقليمي للعمل القطاعي والاقتصادي وتكامل إقليمي أكبر: العراق، وتركيا، والمشرق.

الأنشطة الجارية:
مشروع إصلاح تراخيص البناء (مؤسّسة التمويل الدوليّة)
الاستثمارات في التصنيع (مؤسسة التمويل الدوليّة)
التدخّل في الإصلاح النظامي للمناخ الاستثماري (مؤسسة التمويل الدوليّة)
الاستثمارات في قطاع الخدمات (مؤسسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة المُخطَّط لها:
دعم مؤشّرات ممارسة الأعمال التجاريّة (المساعدة الفنيّة)


	النتيجة 2.4: تعزيز الإطار الإشرافي للوساطة الماليّة وبناء القدرات للمؤسّسات الماليّة

	2.4.1. امتثال المصرف المركزي للعراق لمبادئ بازل الأساسيّة
القيمة المرجعيّة: لا
الهدف: نعم (2017)
	الانتهاء من المرحلة 1 من خطة العمل الاستراتيجيّة لإصلاح المصارف (المصارف التي تملكها الدولة)، 2013 (قيد التقدّم)
	الأنشطة المنجزة:
المُنجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد
إصلاح القطاع المصرفي (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ البنى التحتيّة، الماليّة الصُغرى وتدريب المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم (مؤسّسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة الجارية:
 الخدمات الاستشاريّة من أجل تحسين البنى التحتيّة الماليّة ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم (مؤسّسة التمويل الدوليّة)
الاستثمارات في المؤسّسات الماليّة (مؤسّسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة المُخطَّط لها:
المساعدة الفنيّة لدعم القطاع المالي
بناء القدرات، وإدارة المخاطر، ودعم البنى التحتيّة الماليّة للمؤسسات الماليّة (مؤسسة التمويل الدوليّة)

	النتيجة 2.5: بناء القدرات من أجل تطوير إصلاحات الحماية الاجتماعيّة وإدارتها ومراقبتها

	2.5.1 إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي: استثناء الأسر غير المؤهَّلة على أساس استخدام قاعدة البيانات الأساسيّة للمستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعيّة
القيمة المرجعيّة: 0 (2011)
الهدف: 57000 (2013)

2.5.2. توطيد الأسس التحليليّة لتقليص الفقر
القيمة المرجعيّة: خط الفقر وتقديرات الفقر للعام 2007
الهدف: خط الفقر وتقديرات الفقر الرسميّة للعام 2012 التي أعلنت الحكومة عنها، كانون الثاني/يناير 2015 
	· نظام معلومات شبكة الأمان الاجتماعي قائم مع قاعدة بيانات أساسيّة للمستفيدين من شبكة الأمان الأساسيّة مع حلول أواسط العام 2013 (إنجاز)
· وضع آليّات استهداف جديدة وطرق تحويلات نقديّة مع استهداف الفقراء بشكل أفضل، بما في ذلك الأسر التي ترأسها نساء (مثلاً، CCTs) (أواسط العام 2014) (إنجاز)
· نظام معلومات إدارة المعاشات التقاعديّة الذي تمّ تصميمه في العام 2013 (إنجاز)
· دمج نظام الضمان الاجتماعي مع صندوق الدولة للمعاشات التقاعديّة، من حيث السياسات والمنافع وإدارة المجلس الوطني للمعاشات التعاقديّة مع حلول أواسط العام 2013 (قيد التقدّم)
· خارطة طريق متّفَق عليها لإصلاح نظام التوزيع العام (PDS)، تحسين إدارة النظام وتصميمه مع حلول العام 2014 (عدم إنجاز)

· الانتهاء من المسوحات الأسريّة للعام 2012 (إنجاز)

· المسوحات الاجتماعيّة الاقتصاديّة للأسر في العراق 2012 (إنجاز)
· تقييم الفقر والدمج 2007 – 2012، بما في ذلك البيانات الموزَّعة على أساس الجندر (إنجاز)

· إنهاء خارطة الفقر (قيد التقدّم)

· مراجعة منهجيّة قياس الفقر (إنجاز)
	الأنشطة المنجزة:
منجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد
الحماية الاجتماعيّة في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ المساعدة الفنيّة لدعم تنفيذ إصلاح المعاشات التقاعديّة (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ الترشيد لإصلاح نظام التوزيع العام (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ المساعدة الفنيّة لشبكات الأمان الاجتماعي (من تمويل TACBF)؛ تقييم الفقر؛ برنامج تأمين الخدمات الاستشاريّة لخارطة الفقر (المرحلة 2) (SPBF)

الأنشطة المُخطَّط لها:
دعم الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعيّة (IPF)
دعم المرحلة الثانية لإصلاح المعاشات التقاعديّة (PRISTA II). المساعدة الفنيّة للاستجابة للأزمة العراقيّة من أجل بناء القدرات التحليليّة لردّ سياسي على الفقر في سياق الأزمة الحاليّة






الملحق الثاني: إطار نتائج استراتيجيّة شراكة البلد الأصليّة والتقدّم المُحرَز حتى اليوم

	النتائج والمحصلات والمؤشّرات الأصليّة لاستراتيجيّة الشراكة للبلد
النتائج التي تأثّرت ببرنامج مجموعة البنك الدولي
	الأنشطة الأساسيّة
	النتائج والمحصلات المراجعة لاستراتيجيّة الشراكة للبلد
	التقدّم حتى اليوم بشأن النتائج والمحصلات والأنشطة
	برنامج مجموعة البنك الدولي (مؤقّت)

	الركيزة 1: تحسين الحوكمة

	أهداف الحكومة الأساسيّة:
- خلق إنضباط مالي من أجل تعزيز الكفاءة والفاعليّة والشفافيّة في استخدام الموارد العامة وتحقيق التناغم في ما بين الميزانيّة والأولويّات الوطنيّة
- تحسين الحوكمة، عند تحديث القطاع العام، وتعزيز الشفافيّة والمساءلة، ومكافحة الفساد

	النتيجة 1.1: تحسين الشفافيّة والكفاءة في الإنفاق العام وإدارة عائدات النفط

	1.1.1. العراق يتصرّف كدولة ممتثلة لمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة
القيمة المرجعيّة: تقرير مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة[footnoteRef:3] [3:  للعام 2009، مع تسوية حوالى 41 مليار د.أ. من مداخيل النفط والغاز المُصادَق عليها في الوقت المناسب.] 

الهدف: 4 تقارير لمبادرة الشفافيّة في مجال الصناعات الاستخراجيّة تصدر في العام 2016 ومشاركة فاعلة للمجتمع المدني في اجتماعات مجلس المبادرة الشهريّة كما تُظهره لوائح المشاركة وكما أشارت هيئة المُصادقة إليه


1.1.2. تنفيذ توصيات استعراض الانفاق العام للقطاع المركّزة على تحسين كفاءة الإنفاق العام
القيمة المرجعيّة: لا قيمة
الهدف: تنفيذ توصيتَيْن أساسيّتَيْن واحدة على الأقل

	· إصدار تقريرَيْن سنويَيْن لمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة في العام 2014










· إطار الإنفاق المتوسط الأجل يشمل توقعات الإنتاج وأسعار النفط الرشيدة
· استعراضات الإنفاق العام في قطاعَيْن أساسيَّيْن على الأقل (من المتوقَّع أن يكونا المياه والأجور)
· تعليمات الميزانيّة الجديدة الموافَق عليها والخطوط التوجيهيّة الجاهزة في أواسط العام 2013
· وضع اللمسات الأخيرة على وثائق العروض القياسيّة واستخدامها من قبل الوزارات المستهدفة
· مجلس التوريد العام (الموقع الالكتروني) في الوكالة النظاميّة للتوريد تمّ تأسيسه في العام 2013
· تقرير مراجعة النظراء PRS السنويّة مع التركيز على مؤشرات الجندر من خلال استخدام بيانات مسوحات الأسر

	













مُراجَعة. 1.1.2. تنفيذ توصيات استعراض الإنفاق العام القطاعي المركَّز على تحسين كفاءة الإنفاق العام
القيمة المرجعيّة: لا قيمة
الهدف: تنفيذ توصية أساسيّة واحدة على الأقل








· مُراجعة. مجلس التوريد العام (الموقع الالكتروني) في الوكالة النظاميّة للتوريد تمّ تأسيسه في العام 2016.
· تمّ التخليّ عنها
· حدث جديد. تدريب أساسي إلى مجلس التدقيق الأعلى من أجل تحسين تقارير التدقيق
· حدث جديد. شروط تحسين وأتمتة أنظمة إدارة الماليّة العامة، وإجراءاتها، وضوابطها






	مُنجَزة. بدعم من البنك الدولي، نشرت مبادرة الشفافيّة في مجال الصناعات الاستخراجيّة 4 تقارير سنويّة للأعوام 2009، و2010، و2011، و2012 في الوقت المُحدَّد وضمن الميزانيّة. من المتوقَّع نشر تقرير العام 2013 في 30 كانون الأول/ديسمبر 2015. وقد سُجّلت تحسينات ملحوظة في العامَيْن 2013 و2014 من خلال تكييف معايير المبادرة الجديدة.




غير مُنجزة. يُعِدّ العراق إطارًا ماليًّا متوسّط الأجل (توقعات الإنفاق والدخل لفترة 3 أعوام)، إنّما ليس نافذًا.
· التقدّم نحو تحقيق النتيجة 1.1.2. أوصى استعراض الإنفاق العام برفع معدّلات الجباية في قطاع الكهرباء. تشمل ميزانيّة العام 2015 مادةً تدعو وزارة الطاقة إلى رفع معدّلات الجباية ويُشرف مكتب رئيس الوزراء على مبادرة ذات صلة.
· قيد التقدّم. بدأ استعراض الإنفاق العام في قطاع المياه.
· لا تقدّم حتى اليوم، سيكون جزءًا من الالتزام بإدارة الماليّة العامة لوزارة الماليّة
· مُنجَز. وضع اللمسات الأخيرة على وثائق تقديم العروض القياسيّة في آب/اغسطس 2013، ونشرها إلى الوكالات المنفّذة كلّها التي تطلب استرداد المعلومات في العام 2014 ونشرها على موقع وزارة التخطيط لاستخدامها من قبل الوزارات. تنوي وزارة التخطيط تكليف هذه الوثائق في آذار/مارس 2015.
· غير مُنجزة. تمّ تطوير اختصاصات مجلس التوريد العام وخارطة طريقه. طلبت وزارة التخطيط مخصّصات ميزانيّة لتنفيذها في العام 2014. لكن، لم تتمّ الموافقة على الميزانيّة في العام 2015 وقد لا يحدث ذلك حتى العام 2016.
· لا تقدّم حتى اليوم. لم تتمّ الموافقة على ميزانيّة العام 2014 ولا تُشير ميزانيّة العام 2015 إلى استراتيجيّة الفقر.
· مُنجزة. تنظيم التدريب الأساسي لمجلس التدقيق الأعلى: 15 مدربًا أسياسيًا؛ 380 مدققًا مدربًا؛ 9 عمليّات تدقيق تجريبيّة.
· مُنجزة. دراسة شاملة لشروط النظام المتكامل لمعلومات الإدارة الماليّة، وخطة العمل والتقييم لإدارة الاستثمارات العامة، والدليل/ميثاق تدقيق الحسابات
	الأنشطة المُنجزة:
· المرحلة الأولى من المذكرة الاقتصاديّة للبلد (CEM): إدارة عائدات النفط من أجل التنوّع الاقتصادي
· استعراض الانفاق العام: من أجل إنفاق أكثر كفاءةً لتأمين خدمات أفضل في العراق
مُنجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد
· إصلاح إدارة الماليّة العامة والمساعدة الفنيّة (الصندوق الاستئماني للعراق)
· المساعدة الفنيّة الثانية لبناء القدرات (الصندوق الاستئماني للعراق)
· مسوحات الأسر والسياسات من أجل الحدّ من الفقر والمساعدة الفنيّة (الصندوق الاستئماني للعراق)
· تقييم الفقر - العمل القطاعي والاقتصادي
· إصلاح التوريد في إقليم كردستان (المساعدة الفنيّة)
· L4R: خدمة المواطنين بشكل أفضل – إدارة نظام الصرف الصحي وإمدادات المياه مع النتائج السريعة (الصندوق الاستئماني للعراق + العمل القطاعي والاقتصادي)
· إدارة الماليّة العامة (TACBF): إعداد النظام المتكامل لمعلومات الإدارة الماليّة، تشخيص إدارة الاستثمار العام، تشخيص الرقابة الداخليّة، والمساعدة الفنيّة لمجلس التدقيق الأعلى

الأنشطة الجارية:
دعم مبادرة الشفافيّة في مجال الصناعات الاستخراجيّة

الأنشطة المُخطّط لها:
بناء قدرات إصلاح إدارة الماليّة العامة (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)
دعم إصلاحات وزارة الماليّة (المساعدة الفنيّة)
الدعم الاستشاري إلى العملاء حول حوكمة الشركات (مؤسسة التمويل الدوليّة)


	النتيجة 1.2: تحقيق إحدى خصائص خطة العمل حول الحوكمة أو أكثر

	1.2.1. خطة العمل حول الحوكمة من أجل تعزيز الشفافيّة، والمُساءَلة، والمشاركة والحوكمة المحليّة قيد التنفيذ
القيمة المرجعيّة: إعداد مشروع خطة العمل حول الحوكمة
الهدف: تحقيق إحدى الخصائص الأساسيّة لخطة العمل حول الحكومة أو أكثر، مثل النفاذ إلى قانون المعلومات
	· موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل حول الحوكمة
	مُراجعة 1.2.1. خطة العمل حول الحوكمة من أجل تعزيز الشفافيّة، والمُساءلة، والمشاركة، والحوكمة المحليّة قيد التنفيذ
القيمة المرجعيّة: إعداد خطة العمل حول الحوكمة
الهدف: إنجاز إحدى خصائص خطة العمل حول الحوكمة أو أكثر
	مُنجَزة. موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل حول الحوكمة.

التقدّم نحو النتائج/المحصلات
· أربع أنشطة سياسات GAP من أصل 12: (1) تشكيل لجنة ميزانيّة مفتوحة في وزارة الماليّة والتدريب المعني؛ (2) الخطوط التوجيهيّة إلى الوزارات من أجل إعداد خطة استراتيجيّة لميزانيّة لفترة 3 سنوات والخطط الاستراتيجيّة للميزانيّة لفترة 3 سنوات (2015-2017) في وزارة الصناعة والمعادن وفي وزارة البناء والإسكان؛ و(3) استعراض التأمين والسياسة التنظيميّة؛ وتقديم التقرير إلى هيئة رئاسة الوزراء حول إدارة موظّفي المؤسسات التي تملكها الدولة الفائضين وغير الفاعلين
	الأنشطة المُنجزة:
مُنجزة منذ استرايتيجيّة الشراكة للبلد:
· المساعدة الفنيّة الثانية لبناء القدرات (الصندوق الاستئماني للعراق)
· تقييم حوكمة الشركات لأحد المصارف المحليّة (مؤسّسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة المُخططة لها:
بناء القدرات إصلاح إدارة الماليّة العامة (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)

	الركيزة 2: دعم التنوّع الاقتصادي لازدهار مشترك واسع

	
	أهداف الحكومة الأساسيّة:
· تنوّع الاقتصاد من خلال تعزيز المشاركة من قبل قطاعات أخرى في إجمالي الناتج المحلي، لا سيّما الإنتاج، والزراعة، والقطاعات الصناعيّة، والسياحة
· تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص، والشراكة بين القطاعَيْن الخاص والعام، وتعزيز بيئة تُشجّع الاستثمار
· إرساء الأسس من أجل إعادة تأهيل المنشآت التي تملكها الدولة
· تعزيز وجود العراق الجغرافي كصلة وصل بين الشرق والغرب وسدّ الطلب لنقل الشحن العابر من خلال بناء بنى تحتيّة فاعلة
· سد الطلب على الكهرباء المنزليّة والصناعيّة وضمان إدارة فاعلة وكفوءة للعمليّات والاستثمار في قطاع الطاقة

	النتيجة 2.1: تعزيز النهوج من أجل تحسين بيئة الأعمال[footnoteRef:4] [4:   تُساهم النتيجتان 2.2 و2.3 بالنسبة إلى القطاع المالي والبنى التحتيّة بالإضافة إلى الحوكمة ضمن الركيزة 1 في تحقيق النتيجة 2.3 تعزيز النهوج من أجل تحسين بيئة الأعمال. لكن، تُدرج النتائج منفصلةً نظرًا إلى دعم مجموعة البنك الدولي لهذه المجالات.] 


	2.1.1. الوقت اللازم لإصدار تراخيص البناء
القيمة المرجعيّة: 187 يومًا (Doing Business 2013)
الهدف: يتمّ تحديده كجزء من تدخّل الإصلاح النظامي للمناخ الاستثماري لمؤسّسة التمويل الماليّة مع التركيز على إصدار تراخيص البناء

2.1.2. تعزيز القدرات من أجل إعادة هيكلة المؤسّسات التي تملكها الدولة[footnoteRef:5] [5:  72 مؤسسة تملكها الدولة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن؛ 8 مؤسّسات تابعة لوزارة الإسكان والبناء، بما في ذلك مشروع تجريبي واحد لشراكة بين القطاعَيْن الخاص والعام؛ ووحدة تقييم الأصول في وزارة الماليّة] 

القيمة المرجعيّة: خطة عمل مُقيّدة زمنيًّا لتنفيذ استراتيجيّة إصلاح المؤسسات التي تملكها الدولة
الهدف: تنفيذ خطة العمل المقيّدة زمنيًّا كما هو متوقَّع
	· إعادة هندسة (تبسيط) عمليّة إصدار تراخيص البناء في بغداد، والبصرة، وإربيل، وبناء القدرات بالنسبة إلى الوكالات المعنيّة
· عقود الأداء وتخطيط الأعمال للمدراء العامين لكل مؤسسة تملكها الدولة مع حلول العام 2014
· تأسيس وتشغيل وحدة تقييم أصول المؤسسات التي تملكها الدولة ضمن وزارة الماليّة مع حلول العام 2014
· التوصيات لاستعراض القدرات النظاميّة لإقليم كردستان، بما في ذلك تأسيس وحدة الإصلاح النظامي ضمن وزارة التخطيط في إقليم كردستان في العام 2014
· تقرير استعراض القدرات النظاميّة لإقليم البصرة في العام 2014
· الحوار بين القطاعَيْن الخاص والعام مع التركيز على تحسين الأعمال التي تُمكّن البيئة ومسائل الجندر
	2.1.1 مُراجَعة. الوقت اللازم لإصدار تراخيص البناء.
القيمة المرجعيّة: 187 يومًا (Doing Business
2013)
الهدف: 128 يومًا مع إنتهاء المشروع في العام 2015

· 2.1.2 تمّ التخلّي عنها: عند المضي قدمًا، أطلعت الحكومة المصرف على أن الأمم المتحدة توجّه العمل على إصلاحات المؤسسات التي تملكها الدولة.
	مُنجَزة. إعادة الهندسة (تبسيط) عمليّة إرصاد تراخيص البناء في بغداد، والبصرة، وإربيل، وبناء القدرات للعمليّات ومستوى الإدارة. وتطوير نشر نظام أتمتة تراخيص البناء في بغداد وإربيل، المتوقَّع في أيار/مايو 2015.

-مُنجَز بشكل جزئي. تنفيذ وزارة الصناعة والمعادن ووزارة وزارة الإعمار والإسكان لخطط الأعمال (التي تُغطّي 80 مؤسسة تملكها الدولة في العراق من أصل 180). تدريب الموظّفين الأساسيّين في وزارة الصناعة والمعادن ووزارة وزارو الإعمار والإسكان حول إدارة الأداء، بما في ذلك تحديد الأهداف وجمع البيانات لاستعراضات الأداء
- مُنجزة. تأسيس قسم تقييم الأصول ضمن وزارة الماليّة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. أصبح عمليًّا بالكامل في العام 2013، وفيه اليوم 12 موظّفًا.
- لم تُنجَز بالكامل. وافقت سلطات حكومة إقليم كردستان على توصيات استعراض القدرات التنظيميّة في الإقليم. لكن، لم يتمّ تنفيذها بسبب وجود أولويّات أخرى.
-غير مُنجَزة. إطلاق استعراض القدرات النظامي للبصرة في العام 2014، إنّما لم ينتهِ بسبب تغيّر حكومي، مع أولويّات مختلفة
- مُنجزة. دعم برنامج الحوار بين القطاعَيْن العام والخاص من خلال تأسيس مركز تطوير القطاع الخاص بالتشاور المستمر مع البنك الدولي (منظمة غير حكوميّة ذاتيّة الاستدامة اليوم بنسبة 100%). يدعم المركز تحسين مسائل الجندر والبيئة الممكّنة للأعمال، كما هو وارد في مجلّة "نينا" التي تُركّز على تمكين المرأة الاقتصادي. المركز و"نينا" ذاتيّا التمويل/الاستدامة.
	الأنشطة المُنجزة:
· تقرير المرحلة الأولى للمذكرة الاقتصاديّة للبلد: إدارة عائدات النفط من أجل التنوّع الاقتصادي

مُنجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد
الصندوق الاستئماني لتطوير القطاع الخاص مع إدارة التنمية الدوليّة والوكالة السويديّة للتنمية الدوليّة ودعم الولايات المتحدة (بما في ذلك دعم تنفيذ الشراكات بين القطاعَيْن الخاص والعام ودعم الإصلاح النظامي، بما في ذلك دعم مجالات الأعمال، والاصلاحات الخاصة بالقطاع، وتقديم المشورة إلى حكومة العراق حول كيفيّة تحسين مشاريع القوانين التي تُعدّها الوزارات؛ التكامل الاقليمي الأكبر والتكامل الاقتصادي الاقليمي لـلعمل القطاعي والاقتصادي: العراق، وتركيا، والمشرق)

الأنشطة الجارية:
مشروع إصلاح إصدار تراخيص البناء (مؤسسة التمويل الدوليّة)
الاستثمارات في قطاع التصنيع (مؤسسة التمويل الدوليّة)
التدخّل في الإصلاح النظامي للمناخ الاستثماري (مؤسسة التمويل الدوليّة)
الاستثمارات في قطاع الخدمات (مؤسسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة المُخطَّط لها:
دعم مؤشّرات الأعمال التجاريّة (المساعدة الفنيّة)
دعم الاستثمارات المحتملة بين بلدان الجنوب في قطاعات أساسيّة (مؤسسة التمويل الدوليّة)

	النتيجة 2.2: تعزيز الإطار الإشرافي للوساطة الماليّة وبناء القدرات للمؤسّسات الماليّة

	2.2.1. امتثال المصرف المركزي في العراق لمبادئ بازل الأساسيّة
القيمة المرجعيّة: لا
الهدف: نعم 

2.2.2 سجل ائتماني عام في المصرف المركزي للعراق فاعل
القيمة المرجعيّة: لا وجود لسجل ائتماني عام
الهدف: نعم (2016)
	- الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة عمل استراتيجيّة الإصلاح المصرفي



تطوير سجل ائتماني عام في المصرف المركزي للعراق (مؤسسة التمويل الدوليّة)
	




تمّ التخلّي عنها.
	التقدّم نحو تحقيق النتيجة 2.2.1. قيد التقدّم. يُمكن تحقيق الهدف في حال توفّر الدعم المالي والتقني الكافي.


· تمّ التخلّي عنها لأن المصرف المركزي للعراق أطلق مشروع إبلاغ إئتمانيًّا مع وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدوليّة. قبل التخلّي عن هذا الالتزام، أنهت مؤسسة التمويل الدوليّة تقييمًا للتقارير الائتمانيّة، بالإضافة إلى التوصيات والنتائج المفصِّلة للتقارير، وورش العمل للجهات المعنيّة من القطاعَيْن العام والخاص حول التقارير الائتمانيّة، والإقراض المأمون، والتأجير
	الأنشطة المُنجزة:
منجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد
إصلاح القطاع المصرفي (الصندوق الاستئماني للعراق)
تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والماليّة الصغرى والبنى التحتيّة الماليّة (مؤسسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة الجارية:
الخدمات الاستشاريّة من أجل تحسين البنى التحتيّة الماليّة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (مؤسسة التمويل الدوليّة)
الاستثمارات في المؤسسات الماليّة (مؤسسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة المخطَّط لها:
المساعدة الفنيّة لدعم القطاع المالي
دعم البنى التحتيّة الماليّة وإدارة المخاطر وبناء القدرات للمؤسسات الماليّة (مؤسسة التمويل الدوليّة)


	النتيجة 2.3: تعزيز خدمات البنى التحتيّة

	2.3.1 تحسين مدة تخليص الواردات من والتجارة العابرة عبر تركيا في ابراهيم خليل
القيمة المرجعيّة والهدف: يتم تحديدهما في خلال إعداد المشروع لأنفاق النقل والتجارة (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)

2.3.2 عدد المستفيدين من إعادة تأهيل خدمات مياه الري والصرف الصحي في أواسط العام 2013
القيمة المرجعيّة: 0
الهدف: 52750 (2016)

2.3.3 الكهرباء/الطاقة: زيادة قدرة توليد الطاقة (ميغا واط) في محطات الكهرباء بدعم من مجموعة البنك الدولي
القيمة المرجعيّة: 410 ميغا واط (2012)
الهدف: 920 ميغا واط (2015)


	· برنامج للحدّ من الحواجز أمام النقل والتجارة على طول أنفاق التجارة الأساسيّة للعراق وعبور الحدود الأساسيّة مع تركيا في نهاية العام 2013

· 97 ألف هكتار من الأراضي حيث تحسّن نظام الرّي مع حلول أواسط العام 2013 مقابل 70 ألف في العام 2008

· 308 ألف فرصة يوم عمل استُحدثت في العام 2013 مقابل 111400 (2011) بالنسبة إلى الأعمال التي تحتاج إلى يد عاملة مكثّفة.

· استراتيجيّة الطاقة الوطنيّة في العراق قيد التنفيذ في قطاعات النفط، والغاز، والكهرباء، والتي تؤثّر على تطوّر الصناعات ذات الصلة

· إعادة العمل بوحدتي محطة الطاقة حارثا 2 و3 وإعادة تأهيل محطتي توليد الطاقة الكهرمائيّة دوكان وداربانديكان في العام 2014 
· الانتهاء من دراسات تصميم التسعير والنظام الأساسي للغاز (دعمًا لتوصيات استراتيجيّة الطاقة الوطنيّة للعراق)

	2.3.1 مُراجعة. تحسين ترابط الطرقات وسلامتها حول أقسام مُختارة من الطرقات على طول Expressway 1 ونفق النقل بين الشمال والجنوب في العراق كما يُشير إليه تقليص مدّة السفر على Expressway No. 1 (النصريّة – الرميليّة) من 1.75 ساعة إلى 1.50 ساعة (2019 -- لا يُمكن إظهار تقليص مدّة النقل للعام 2017 بما أنّه سيتمّ اختبار ادّخار الوقت متى أُعيد تأهيل الطريق بالكامل) ومدّة السفر في الأنفاق بين الشمال والجنوب في إقليم كردستان من 0.75 ساعة إلى 0.50 ساعة (2019)؛ وتقليص حوادث السير المميتة على Expressway No. 1 مع حلول أواسط العام 2013 من 113 إلى 100 (2017)

الأحداث الأساسيّة:
النسبة المئويّة للطرقات في حال جيّدة ومقبولة (على طول 280 كلم من Expressway No. 1) مع حلول أواسط العام 2013
القيمة المرجعيّة: 0
الهدف: 35% (2017)

إعادة تأهيل الطرقات غير الريفيّة مع حلول أواسط العام 2013
القيمة المرجعيّة: 0 كلم
الهدف: 100 كلم (2017)

عدد المستفيدات المباشرات من المشروع:
القيمة المرجعيّة: 0
الهدف: 8500 (2017)

· 97 ألف هكتار من المناطق حيث تحسّن نظام الري والصرف الصحي مع حلول أواسط العام 2013 مقابل 70 ألف هكتار في العام 2008
	






· تمّ تجاوزها. تمّ تجاوز هدف 97 ألف هكتار من المناطق التي تحسّن فيها نظام الري والصرف الصحي لبلوغ 119288 هكتارًا عند انتهاء مشروع إعادة تأهيل البنى التحتيّة المجتمعيّة للحالات الطارئة من تمويل مؤسسة التمويل الدوليّة والتمويل الإضافي للمتابعة
· تمّ تجاوزها. تمّ تجاوز هدف خلق 308 ألف فرصة يوم عمل لتبلغ 323538 يومًا عند انتهاء مشروعي ECIRP وAF-ECIRP.
· مُنجَزة. الانتهاء من استراتيجيّة الطاقة الوطنيّة للعراق والموافقة عليها عبر الحكومة. قيد التنفيذ حاليًا في قطاعات النفط، والغاز، والكهرباء والصناعات ذات الصلة.
· قيد التقدّم: وحدتا محطة الطاقة حارثا 2 و3 (مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء في الحالات الطارئة)، يُحدث تقدّمًا بطيئًا ومنتيهة اليوم بنسبة 70%. الانتهاء من محطتي توليد الطاقة الكهرمائيّة دوكان وداربانديكان بشكل مُرضٍ.
· مُنجزة. استكمال دراسات التسعير وورشة العمل حول تسعير الغاز. أنهت وزارة النفط تصميم نظام غاز أساسي على المستوى الداخلي.












	الأنشطة المُنجزة:
مُنجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد:
التكامل الاقليمي الأكبر والتكامل الاقتصادي الاقليمي لـلعمل القطاعي والاقتصادي: العراق، وتركيا، والمشرق؛ التمويل الإضافي لإعادة تأهيل البنى التحتيّة المجتمعيّة في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ الطاقة الكهرمائيّة في محطتي دوكان وداربانديكان في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)؛ المساعدة الفنيّة لإعادة بناء قطاع الكهرباء في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)؛ المساعدة الفنيّة لدراسة تسعير الغاز؛
المساعدة الفنيّة لاستراتيجيّة الطاقة الوطنيّة المتكاملة؛ المساعدة الفنيّة لمنتجي الكهرباء المستقلّين في قطاع الكهرباء؛ المساعدة الفنيّة لاستراتيجيّة توزيع النفط وبيعه بالتجزئة؛ إعادة تأهيل الطرقات في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)؛ نظام إدارة أصول الطرقات والخطة الأساسيّة لقطاع النقل في العراق.

الأنشطة الجارية:
إعادة إعمار قطاع الكهرباء في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)
مشروع أنفاق النقل (البنك الدوليّ للإنشاء والتعمير)
خارطة الطريق لإصلاح قطاع توزيع الكهرباء (PPIAF)
الممارسات الفضلى في التوريد العام في قطاع الطاقة (ESMAP)
الإصلاح والاستثمار في توزيع الكهرباء
تقييم أثر الفقر (PSIA TF)
استراتيجيّة كفاءة الطاقة (ESMAP)
الاستثمارات في قطاع الاتصالات اللاسلكيّة، اللوجيستيّة/النقل (مؤسسة التمويل الماليّة)
الاستثمارات في التصنيع – الاسمنت (مؤسسة التمويل الدوليّة)

الأنشطة المُخطَّط لها:
مشروع الاستثمار والاصلاح في توزيع الكهرباء (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)
مشروع تحسين نظام الريّ والصرف الصحي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)
دعم تطوير قطاع الغاز (الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد)
الاستثمارات الجديدة المحتملة/الشراكات بين القطاعَيْن الخاص والعام في البنى التحتيّة، بما في ذلك الطاقة (مؤسسة التمويل الدوليّة)

	الركيزة 3: تحسين الدمج الاجتماعي وتقليص الفقر

	أهداف الحكومة الأساسيّة:
· تقليص الفقر الوطني من 23 في المئة (2007) إلى 16 في المئة (2015)
· بناء المدارس الثانويّة والمتوسّطة في القرى والمناطق الفقيرة وإعادة تأهيلها
· تحسين مراكز الرعاية الصحيّة الأساسيّة وتعزيز نفاذ الفقراء والمستضعفين إليها
· تحسين الاستهداف والفاعليّة لشبكات الأمان الاجتماعي

	النتيجة 3.1: تحسين تأمين خدمات الصحّة، والتعليم، وإمدادات المياه

	3.1.1 الصحة: النسبة المئويّة للنساء الحوامل اللواتي يتلقَيْن
(1) الرعاية ما قبل الولادة في منشآت الرعاية الصحيّة الأساسيّة في محافظة بابل وفي أهوار العراق الجنوبيّة
القيمة المرجعيّة: 69.8% (2012)
الهدف: 90% (2013)

(2) المكمّلات الحديديّة
القيمة المرجعيّة: 26.1% (2012)
الهدف: 50% (2013)
	· 12 منشأة رعاية صحيّة أساسيّة يُعاد تأهيلها وتجهيزها في أواسط العام 2013
· زيادة عدد الأطفال 0-5 سنوات الحاملين بطاقات صحيّة من 60.1% في العام 2012 إلى 95% في العام 2013
	التقدّم نحو النتائج/المحصلات:
3.1.1 الصحة: النسبة المئويّة للنساء الحوامل اللواتي يتلقَيْن:
(1) الرعاية ما قبل الولادة في منشآت الرعاية الصحيّة الأساسيّة في محافظة بابل وفي أهوار العراق الجنوبيّة
القيمة المرجعيّة: 69.8% (2012)
الهدف: 84% (2013)


	مُنجزة. إعادة تأهيل 12 منشأة رعاية صحيّة أساسيّة وتجهيزها في نهاية أيار/مايو 2013.
مُنجزة. زيادة عدد الأطفال 0-5 سنوات الحاملين بطاقات صحيّة من 60.1% في العام 2012 إلى 95% في أيار/مايو 2013
التقدّم نحو النتائج/المحصلات
· غير منجزة بالكامل. النسبة المئويّة للنساء الحوامل اللواتي يتلقَيْن رعاية ما قبل الولادة في منشأة رعاية صحيّة أساسيّة من 69.8% في العام 2012 إلى 84% في أيار/مايو 2013.
· غير منجزة بالكامل. النسبة المئويّة للنساء الحوامل اللواتي يتلقَين مكمّلات حديد بلغ 20.97% في نهاية أيار/مايو 2013. لم يكن المورّد الوحيد للأدوية والتلاقيح، شركة توريد تملكها الحكومة، قادرًا على توزيع كامل العدد المُخطَّط له لمكمّلات الحديد للمنشآت المشاركة في محافظة بابل والأهوار العراقيّة في الجنوب.
	الأنشطة المنجزة:
المنجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد
مساعدة الرعاية الصحيّة الأساسيّة الثانية في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)
مشروع التعليم الثالث في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)
إعادة تأهيل المدارس وبناؤها في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)
المساعدة الفنيّة للتعزيز المؤسّسي وبناء القدرات في قطاع التعليم (الصندوق الاستئماني للعراق)
مسوحات الأسر وسياسات تقليص الفقر والمساعدة الفنيّة (الصندوق الاستئماني للعراق)
تطوير ظروف عيش الشباب في جنوب العراق (الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعيّة) 
إمدادات المياه في بغداد في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)
إعادة البناء الحضريّة ونظام الصرف الصحي وإمدادات المياه في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)


	3.1.2. التعليم:
(1) التلامذة الذين يستفيدون من ظروف تعلّم مُحسّنة في صفوف ومبانٍ دراسيّة جديدة
القيمة المرجعيّة: 0 (2004)
الهدف: 72688 (2013)

(2) عدد مقاعد إضافيّة متوفّرة، ناتجة عن مدارس حديثة المنشأ من أجل تقليص الاكتظاظ
القيمة المرجعيّة: 0% 
الهدف: 32640 (2014)

3.1.3. المياه: عدد الأشخاص المستفيدين من أنظمة إعداد المياه المُعاد تأهيلها ضمن برنامج تدعمه مجموعة البنك الدولي (العدد):
القيمة المرجعيّة: 0 (2005) 
الهدف: 815000 (2013)
	-تطوير استراتيجية قطاع التعليم في التعليم والتعليم العالي وإطلاقها في العام 2013
- وضع مطوّرو مناهج مدرّبون بنجاح دليل تأليف مناهج ودليل تقييم مناهج في العام 2014
- الانتهاء من جمع البيانات ووضع تقرير لبطاقة علامات حوكمة الجامعة في العام 2013
- 20 مدرّبًا أساسيًّا و120 مدرّبًا تمّ تدريبهم بنجاح (قادرين على تأمين تدريب مُرضٍ إلى المعلّمين) في العام 2013
- 10 أنظمة إمدادات مياه مُعاد تأهيلها وفاعلة
	-تمّ التخلّي عنها. وضع مطوّرو البرامج المدرّبون بشكل ناجح دليلاً لتقييم المناهج ودليلاً لإعدادها في العام 2014.
- إضافة عدد التلميذات المستفيدات (32963)







-مُراجَع. 3.1.3. المياه: عدد الأشخاص المستفيدين من أنظمة إعداد المياه المُعاد تأهيلها ضمن برنامج تدعمه مجموعة البنك الدولي (العدد):
القيمة المرجعيّة: 0 (2005) 
الهدف: 1.4 مليون (2016)
	مُنجزة. تطوير استراتيجيّة قطاع التعليم للتعليم والتعليم العالي وإطلاقها في العام 2013؛ وضع إطار نتائج استراتيجيّة التعليم الوطنيّة في العام 2014.
· غير مُنجزة. لتطوير المناهج، عدم إنجاز الأنشطة الأساسيّة بسبب مشاكل في الشركات المختارة، بما في ذلك العجز عن السفر إلى العراق، بالإضافة إلى عمليّة توريد دون مثاليّة
· مُنجزة. استكمال جمع البيانات وإصدار تقرير للبلد حول بطاقة علامات الحوكمة الجامعيّة
· مُنجزة. تدريب 20 مدرّبًا أساسيًّا و120 مدربًا بشكل ناجح (قادرين على تأمين تدريب مُرضٍ إلى المعلّمين) في العام 2014

التقدّم نحو النتائج/المحصلات
· غير مُنجَزة بالكامل. 56171 تلميذًا يستفيدون من ظروف تعلّم مُحسّنة في صفوف ومباني مدارس جديدة
· تمّ تجاوزه. توفّر 59040 مقعدًا إضافيًّا، من مدارس حديثة المنشأ لتخفيف الاكتظاظ.
· مُنجز. إعادة تأهيل 10 أنظمة إمدادات مياه عمليّة؛ 9 ضمن الصندوق الاستئماني للعراق و1 ضمن مشاريع المؤسسة الدوليّة للتنمية

	الأنشطة المنجزة:
المنجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد:
بناء المدارس وإعادة تأهيلها في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)
مشروع التعليم الثالث للحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)
بناء القدرات والتعزيز المؤسسي في قطاع التعليم (المساعدة الفنيّة)
بناء القدرات لتنفيذ استراتيجيّة التعليم الوطنيّة (المساعدة الفنيّة)
دعم بناء القدرات لقطاع التعليم المهني لوزارة التعليم (المساعدة الفنيّة)
إعادة البناء الحضري والصرف الصحي وإمدادات المياه في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)

الأنشطة الجارية:
إمدادات المياه في الحالات الطارئة (المؤسسة الدوليّة للتنمية)

الأنشطة المُخطّط لها:
نظام الصرف الصحي وإمدادات المياه (بغداد) (البنك الدولي للإنشاء والتعمير)

	النتيجة 3.2: بناء القدرات من أجل تطوير إصلاحات الحماية الاجتماعيّة وإدارتها ومراقبتها

	إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي: استثناء الأسر غير المؤهّلة على أساس استخدام قاعدة البيانات الأساسيّة للمستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعي
القيمة المرجعيّة: 0 (2011)
الهدف: 57000 (2013)


	· وضع نظام معلومات شبكة الأمان الاجتماعي مع قاعدة بيانات أساسيّة للمستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي مع حلول أواسط العام 2013 
· استحداث آليّات استهداف وطرق تحويلات نقديّة جديدة مع استهداف أفضل للأسر التي ترأسها نساء (مثلاً CCTs) (أواسط العام 2014)
· تصميم نظام معلومات إدارة المعاشات التقاعديّة في العام 2013
· دمج نظام الضمان الاجتماعي في صندوق المعاشات التقاعديّة العام، من حيث السياسات والمنافع وبإدارة المجلس الوطني للمعاشات التقاعديّة في أواسط العام 2013
· خارطة طريق موافَق عليها لإصلاح نظام التوزيع العام: تحسين النظام وتصميمه في العام 2014

	





· استحداث آليّات استهداف وطرق تحويلات نقديّة جديدة مع استهداف أفضل للفقراء، بما في ذلك الأسر التي ترأسها نساء (مثلاً CCTs) (أواسط العام 2014)









· تمّ التخلّي عنها.







	مُنجزة. نظام معلومات شبكة الأمان الاجتماعي قائمة وقيد الاستخدام لتسديد المنافع.

مُنجزة. القانون 11/2014 الصادر في نيسان/أبريل 2014. بدأت الوزارة أصلاً بالاستهداف الجغرافي بواسطة خارطة الطريق. يُحدّد القانون الجديد آليات استهداف جديدة للحدّ من أخطاء الدمج والتهميش قدر المستطاع مع استخدام الفقر كمعايير الاستهداف، بما في ذلك الأسر التي ترأسها نساء. استكمال الدليل العملي للتحويلات النقديّة CCTs.
-مُنجزة. تمّ تصميم نظام إدارة المعاشات التقاعديّة ونظام إدارة الاشتراكات.
-قيد التقّدم. عدم دمج أنظمة المعاشات التقاعديّة. ونظرًا إلى عوامل متنوّعة، تمّ استحداث قانون معاشات تقاعديّة جديد (القانون 9/2014). وفي الوقت الحالي ثمة خطة موافَق عليها لدمج الأنظمة في خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. الانتهاء تقريبًا من تحليل الدمج.

-بما أن الدولة تشهد نزاعًا، يُعتبر تقنين المواد الغذائيّة العالمي آليّة الإغاثة الأساسيّة.

	الأنشطة المنجزة:
المنجزة منذ استراتيجيّة الشراكة للبلد
الحماية الاجتماعيّة في الحالات الطارئة (الصندوق الاستئماني للعراق)
المساعدة الفنيّة لدعم تنفيذ إصلاح المعاشات التقاعديّة (الصندوق الاستئماني للعراق)
المساعدة الفنيّة لاصلاح ترشيد نظام التوزيع العام (الصندوق الاستئماني للعراق)
المساعدة الفنية لشبكة الأمان الاجتماعي (من تمويل TACBF))
تقييم الفقر
برنامج تأمين الخدمات الاستشاريّة لخارطة الفقر (المرحلة الثانية) (SPBF)

الأنشطة المُخطَّط لها: دعم الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعيّة (IPF)
دعم المرحلة الثانية من إصلاح المعاشات التقاعديّة (PRISTA II)
المساعدة الفنيّة للردّ على الأزمة في العراق من أجل بناء القدرات التحليليّة لردّ السياسات على الفقر في سياق الأزمة الحالية

	3.2.2. عدد الأسر المستفيدة من تأمين الخدمات الأساسيّة لدعم برامج CDD 
القيمة المرجعيّة: 25 أسرة (2012)
الهدف: 100 أسرة (2014)
	· تشمل مجموعات العمل الاستشاريّة كلّها ضمن برامج CDD 20% من النساء والشباب في العام 2014
	تمّ استبدالها. 3.2.2. توطيد الأسس التحليليّة لتقليص الفقر.
القيمة المرجعيّة: خط الفقر وتقديرات الفقر للعام 2007
الهدف: خط الفقر وتقديرات الفقر للعام 2012 بحسب الحكومة

الأنشطة الأساسيّة:
· استكمال المسوحات الأسريّة للعام 2012
· تقييم الدمج والفقر للفترة 2007-2012، بما في ذلك البيانات الموزّعة على أساس الجندر
· الانتهاء من خارطة الفقر
· مراجعة منهجيّة قياس الفقر

	نتيجة 3.2.2 جديدة. تمّ إنجازها في تموز/يوليو 2013.






· مُنجزة. استكمال العمل الميداني في كانون الثاني/يناير 2013؛ مجموعات البيانات جاهزة في آذار/مارس 2013.
· مُنجزة. الانتهاء في العام 2014.
· قيد التقدّم. خارطة الفقر في طور وضع اللمسات الأخيرة عليها.
· مُنجزة. الانتهاء في حزيران/يونيو 2013
	





الملحق الثالث: برنامج مجموعة البنك الدولي الجديد للفترة الماليّة 2013 – 2017
	1. تعزيز تأمين الخدمة العامة في العراق
	2. التطرّق إلى الوضع المالي الحرج للبلد وزيادة فرص استثمار القطاع الخاص

	الالتزام الجاري

	
	مليون د.أ.
	
	مليون د.أ.

	المؤسسة الدوليّة للتنمية:
	
	
	

	إعادة إعمار قطاع الكهرباء في الحالات الطارئة
	124.0
	
	

	إمدادات المياه في الحالات الطارئة
	109.5
	
	

	البنك الدولي للإنشاء والتعمير:
	
	
	

	مشروع أنفاق النقل
	355.0
	
	

	المجموع
	588.5
	
	

	الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعيّة
	
	مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة
	

	تطوير الظروف الحياتيّة للشباب في جنوب العراق
	2.7
	مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة
	1.6

	المجموع
	2.7
	المجموع
	1.6

	مؤسسة التمويل الدوليّة
	
	مؤسسة التمويل الدوليّة
	

	الاستثمارات في الاتصالات اللاسلكيّة
	
	مشروع إصلاح تراخيص البناء
	

	
	
	الاستثمارات في قطاع التصنيع
	

	
	
	التدخّل في مجال الإصلاح النظامي للمناخ الاستثماري
	

	
	
	الخدمات الاستشاريّة من أجل تحسين البنى التحتيّة ودعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة الحجم
	

	التشخيص والمساعدة الفنيّة
	
	التشخيص والمساعدة الفنيّة
	

	خطة العمل حول كفاءة الطاقة (ESMAP) (المساعدة الفنيّة)
	
	استعراض الإنفاق العام في قطاع المياه ( العمل القطاعي والاقتصادي)
	

	دعم إصلاح قطاع توزيع الكهرباء (المساعدة الفنيّة)
	
	المرحلة الثانية لاستعراض الانفاق العام (العمل القطاعي والاقتصادي)
	

	خارطة الطريق لإصلاح التوريد العام في قطاع الطاقة (PPIAF) (المساعدة الفنيّة)
	
	تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي في إقليم كردستان (العمل القطاعي والاقتصادي)
	

	الممارسات الفضلى في التوريد العام في قطاع الطاقة (ESMAP) (المساعدة الفنية)
	
	تقييم أثر الفقر (PSIA) (المساعدة الفنيّة)
	

	
	
	الفقر والدمج في العراق (العمل القطاعي والاقتصادي)
	

	الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد
	
	الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد
	

	بناء قدرات مجلس شورى الدولة في إقليم كردستان (1.0 مليون د.أ.)
	
	تحديث نظام التوريد العام في إقليم كردستان (0.8 مليون د.أ.)
	

	المجموع (1.0 مليون د.أ.)
	
	تشخيصات النمو الاقتصادي في إقليم كردستان (1.4 مليون د.أ.)
	

	
	
	دعم تطوير إطار الحماية الاجتماعيّة لاقليم كردستان (0.8 مليون د.أ.)
	

	
	
	المجموع (3.0 مليون د.أ.)
	

	المجموع الجاري
	1.6
	المجموع الجاري
	591.2

	الالتزام الجديد المُحتمَل

	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	

	إعادة الإعمار في الحالات الطارئة، تحقيق الاستقرار / تطوير سياسة الاقراض / الاقراض الاستثماري / والأدوات الماليّة الأخرى للبنك الدولي
	للتحديد
	إعادة الإعمار في الحالات الطارئة، تحقيق الاستقرار / تطوير سياسة الاقراض / الاقراض الاستثماري / والأدوات الماليّة الأخرى للبنك الدولي
	للتحديد

	الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعيّة
	
	التشخيص والمساعدة الفنيّة
	

	المرحلة الثانية - تطوير الظروف الحياتيّة للشباب في جنوب العراق
	
	دعم مؤشّرات الأعمال التجاريّة (المساعدة الفنيّة)
	

	
	
	دعم القطاع المالي (المساعدة الفنيّة)
	

	
	
	دعم إصلاحات وزارة الماليّة (المساعدة الفنيّة)
	

	
	
	إصلاح المعاشات التقاعديّة (PRISTA II) (المساعدة الفنيّة)
	

	
	
	مسوحات المشرّدين داخليًّا والفقر (المساعدة الفنيّة)
	

	الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد
	
	الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد
	

	دعم تطوير قطاع الغاز
	
	إدارة الاستثمار العام في إقليم كردستان
	

	إصلاح العدالة في إقليم كردستان
	
	دعم مكتب الإحصاءات في إقليم كردستان
	

	إصلاح قطاع الصحة في إقليم كردستان
	
	
	

	إصلاح التعليم العالي في إقليم كردستان
	
	
	


· نسبة إقليم كردستان 17% من مجموع الإقراض 


الملحق الرابع: برنامج مجموعة البنك الدولي الأصلي للفترة الماليّة الممتدة بين العامَيْن 2013 – 2016
	1. تحسين الحوكمة
	2. دعم التنوّع الاقتصادي من أجل ازدهار مشترك واسع النطاق
	3. تحسين الدمج الاجتماعي وتقليص الفقر

	الالتزام الجاري

	
	مليون د.أ.
	
	مليون د.أ.
	
	مليون د.أ.

	
	
	المؤسسة الدوليّة للتنمية
	
	المؤسسة الدوليّة للتنمية
	

	
	
	إعادة بناء الكهرباء في الحالات الطارئة
	124.0
	إمدادات المياه في الحالات الطارئة
	109.5

	
	
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	
	
	

	
	
	مشروع أنفاق النقل
	355.0
	
	

	
	
	المجموع
	479.0
	المجموع
	109.5

	مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة
	
	الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعيّة
	
	
	

	مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة
	1.6
	تطوير الظروف الحياتيّة للشباب في جنوب العراق
	2.7
	
	

	المجموع
	1.6
	المجموع
	2.7
	
	

	
	
	مؤسّسة التمويل الدوليّة
	
	
	

	
	
	تدخل الإصلاح النظامي للمناخ الاستثماري
	
	
	

	التشخيص والمساعدة الفنيّة
	
	التشخيص والمساعدة الفنيّة
	
	التشخيص والمساعدة الفنيّة
	

	استعراض الانفاق العام في قطاع المياه (العمل القطاعي والاقتصادي)
	
	خطة عمل كفاءة الطاقة (المساعدة الفنيّة)

	
	الفقر والدمج في العراق (المساعدة الفنيّة)

	

	المرحلة الثانية لاستعراض الإنفاق العام (العمل القطاعي والاقتصادي)
	
	دعم إصلاح قطاع توزيع الكهرباء (المساعدة الفنيّة)
	
	تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي ( العمل القطاعي والاقتصادي)
	

	الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد
	
	
	
	الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد
	

	تحديث نظام التوريد العام في إقليم كردستان (0.8 مليون د.أ)
	
	
	
	تشخيصات النمو الاقتصادي في إقليم كردستان (1.4 مليون د.أ.)
	

	بناء قدرات مجلس شورى الدولة في إقليم كردستان (1.0 مليون د.أ.)
	
	
	
	دعم تطوير إطار الحماية الاجتماعيّة في إقليم كردستان (0.8 مليون د.أ.)
	

	المجموع (1.8 مليون د.أ.)
	
	
	
	المجموع (2.2 مليون د.أ.)
	

	المجموع الجاري
	1.6
	المجموع الجاري
	481.7
	المجموع الجاري
	109.5

	الالتزام الجديد المُحتمل

	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	

	مشروع بناء القدرات لإدارة الماليّة العامة (السنة الماليّة 2016)
	30.0
	مشروع تحسين نظام الري والصرف الصحي (السنة المالية 2016)
	140.0
	مشروع تحسين نظام الصرف الصحي والمياه في بغداد
	100.0

	
	
	مشروع استثمار واصلاح التوزيع والكهرباء (السنة المالية 2016)
	750.0
	
	

	
	
	مشروع تحسين سلامة سكك الحديد (السنة المالية 2017)
	200.0
	
	

	
	
	مشروع تطوير الطيران (السنة المالية 2017)
	للتحديد
	
	

	
	
	مشروع عابر للحدود في العراق (السنة المالية 2018) 
	للتحديد
	
	

	المجموع
	30.0
	المجموع
	1090.0
	المجموع
	100.0

	
	
	الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعيّة
	
	
	

	
	
	المرحلة الثانية لتطوير الظروف الحياتيّة للشباب في جنوب العراق
	للتحديد
	
	

	
	
	المجموع
	للتحديد
	
	

	التشخيص والمساعدة الفنيّة
	
	التشخيص والمساعدة الفنيّة
	
	التشخيص والمساعدة الفنيّة
	

	دعم إصلاح وزارة الماليّة (المساعدة الفنيّة)
	
	دعم مؤشّرات الأعمال التجاريّة (المساعدة الفنيّة)
	
	مسوحات المشرّدين داخليًّا والفقر (المساعدة الفنيّة)

	

	
	
	دعم القطاع المالي (المساعدة الماليّة)
	
	إصلاح المعاشات التقاعديّة (PRISTA II) (المساعدة الفنيّة)
	

	الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد
	
	
	
	الخدمات الاستشاريّة القابلة لإعادة السداد
	

	إدارة الاستثمار العام في إقليم كردستان
	
	
	
	إصلاح القطاع الصحي في إقليم كردستان
	

	إصلاح العدالة في إقليم كردستان
	
	
	
	دعم مكتب الإحصاءات في إقليم كردستان
	

	المجموع (___ مليون د.أ.)
	
	
	
	إصلاح قطاع التعليم العالي في إقليم كردستان
	

	
	
	
	
	المجموع (___ مليون د.أ.)
	

	المجموع الكامل: الجاري والمُخطَّط له
	31.6
	المجموع الكامل: الجاري والمُخطَّط له
	1571.7
	المجموع الكامل: الجاري والمُخطَّط له
	209.5


· نسبة إقليم كردستان من الإقراض 173 مليون د.أ. في السنة الماليّة 2016؛ وسيتمّ تحديده بالنسبة إلى العام 2017


الملحق الخامس: لمحة عامة عن الآفاق الماكرو إقتصاديّة في العراق

	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013
	212
	2011
	2010
	2009
	2008
	

	توقعات
	قيمة فعليّة
	
	
	
	
	
	
	

	الأسعار والنمو الاقتصادي

	283.6
	261.5
	239.4
	216.3
	193.8
	172.1
	224.9
	229.3
	216.0
	185.7
	138.5
	117.7
	131.6
	- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (مليار د.أ.)
	

	6.2
	6.6
	6.9
	6.7
	5.5
	-1.0
	0.5-
	4.2
	10.3
	10.2
	5.5
	5.8
	6.6
	- إجمالي الناتج المحلي الفعلي (% التغيير) 
	

	6.0
	6.0
	6.0
	5.0
	2.0
	-6.5
	-5.2
	7.3
	8.4
	8.6
	9.7
	4.0
	5.4
	-- منها إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (% التغيير)
	

	6.644
	6.301
	5.933
	5.517
	5.087
	4.653
	6.270
	6.594
	6.410
	5.687
	4.374
	3.575
	4.328
	- إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد (د.أ.)
	

	5.11
	4.8
	4.5
	4.2
	3.8
	3.5
	3.3
	3.1
	3.0
	2.7
	2.4
	2.3
	2.3
	- الإنتاج النفطي (مليون برميل في اليوم)
	

	4.21
	4.0
	3.8
	3.5
	3.3
	3.0
	2.5
	2.5
	2.4
	2.2
	1.9
	1.9
	1.8
	- صادرات النفط (مليون برميل في اليوم)
	

	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	2.2
	1.9
	6.1
	5.6
	2.4
	-2.2
	2.7
	- متوسّط مؤشّر أسعار المستهلك (% تغيير)
	

	الحسابات الوطنيّة (% من إجمالي الناتج المحلي)
	

	22.5
	21.9
	21.6
	21.6
	20.6
	22.2
	17.3
	26.9
	22.1
	21.3
	21.4
	27.2
	32.2
	- إجمالي الاستثمار المحلي
	

	14.9
	14.3
	13.9
	13.8
	12.5
	13.5
	10.3
	17.8
	13.3
	12.6
	15.2
	23.7
	30.3
	-- منه العام
	

	75.9
	76.6
	76.7
	76.5
	78.5
	85.9
	83.6
	68.6
	69.3
	65.4
	77.9
	91.5
	50.9
	- إجمالي الاستهلاك المحلي
	

	19.3
	20.3
	21.5
	23.1
	25.1
	27.4
	25.5
	21.5
	20.9
	21.1
	25.2
	55.9
	34.9
	-- منه العام
	

	24.3
	23.6
	23.4
	23.4
	18.7
	13.9
	14.4
	29.0
	28.8
	33.3
	24.4
	13.7
	51.0
	- إجمالي الإدّخار الوطني
	

	18.4
	17.9
	16.2
	13.3
	6.8
	3.2
	5.6
	11.7
	18.1
	17.2
	10.8
	0.8-
	29.1
	-- منه العام
	

	1.8
	1.7
	1.8
	1.8
	1.8-
	8.3-
	2.8-
	2.1
	6.7
	12.0
	3.0
	
	
	· ميزانيّة استثمار الادخار
	

	
	الحسابات الماليّة وحسابات قطاع النفط (% إجمالي الناتج المحلي)
	

	44.4
	45.2
	45.4
	44.9
	43.4
	39.9
	40.7
	43.2
	47.4
	48.1
	45.4
	46.2
	56.4
	- العائدات والهبات
	

	37.6
	38.4
	38.6
	38.1
	36.5
	32.8
	37.7
	39.5
	43.8
	44.7
	40.0
	57.9
	70.3
	-- منها العائدات النفطيّة (1) 
	

	41.3
	42.2
	43.6
	45.8
	49.4
	50.5
	45.6
	49.1
	43.3
	43.4
	49.6
	58.9
	57.3
	- النفقات
	

	26.4
	27.9
	29.7
	32.0
	36.9
	37.1
	35.3
	31.3
	30.0
	30.8
	35.5
	74.8
	53.8
	-- النفقات التشغيليّة
	

	14.9
	14.3
	13.9
	13.8
	12.5
	13.5
	10.3
	17.8
	13.3
	12.6
	15.2
	23.7
	30.3
	-- النفقات الرأسماليّة
	

	3.1
	3.0
	1.7
	0.8-
	6.0-
	10.6-
	4.9-
	5.9-
	4.1
	4.7
	4.2-
	12.7-
	0.9-
	- الميزانيّة الماليّة العامة (بما في ذلك الهبات)
	

	ميزانيّة المدفوعات (% إجمالي الناتج المحلي إلاّ في حال ذكر عكس ذلك)
	

	1.8
	1.7
	1.8
	1.8
	1.8-
	8.3-
	2.8-
	2.1
	6.7
	12.0
	3.0
	8.0-
	12.8
	ميزانيّة الحسابات الجارية
	

	7.4
	7.6
	7.7
	7.8
	6.6
	1.4-
	5.5
	10.5
	14.5
	18.2
	6.5
	9.5-
	23.9
	· الميزانيّة التجاريّة
	

	37.5
	38.2
	38.3
	37.8
	36.2
	32.6
	37.2
	39.9
	43.6
	42.9
	37.9
	55.5
	69.2
	· صادرات السلع
	

	99.0
	99.2
	99.4
	99.4
	99.5
	99.6
	99.6
	99.8
	99.6
	99.7
	99.6
	99.7
	99.5
	منها النفط (% من مجموع الصادرات)
	

	30.1
	30.6
	30.6
	30.1
	29.7
	34.0
	31.7
	29.4
	29.1
	24.6
	31.3
	65.0
	45.3
	· واردات السلع
	

	الدين العام الخارجي
	

	22.5
	23.5
	24.4
	25.4
	26.4
	59.4
	58.5
	59.6
	60.0
	61.0
	60.9
	99.7
	124.2
	مجموع الدين الخارجي (مليار د.أ.)
	

	7.9
	9.0
	10.2
	11.8
	13.6
	34.5
	26.0
	26.0
	27.8
	32.8
	44.0
	144
	139
	· (% إجمالي الناتج المحلي)
	

	11.9
	17.6
	19.7
	23.0
	26.7
	71.1
	70.7
	66.6
	63.9
	76.6
	118.5
	179.5
	179.6
	· (% الصادرات)
	

	بنود المذكرة
	

	68.5
	67.8
	66.6
	63.7
	58.8
	50.9
	97.2
	102.9
	106.7
	103.6
	74.2
	55.6
	91.5
	· سعر النفط العراقي (د.أ. للبرميل)
	

	77.5
	69.8
	62.8
	56.2
	50.2
	50.0
	65.0
	77.8
	69.3
	61.1
	50.6
	44.3
	50.2
	· إجمالي الاحتياطي (مليار د.أ.)
	

	6.7
	6.8
	6.8
	7.0
	7.4
	7.9
	9.7
	10.6
	9.7
	9.3
	10.6
	9.5
	11.2
	· إجمالي الاحتياطي في أشهر من الواردات
	

	3.9
	4
	2.9
	0.5
	4.6-
	9.9-
	4.4-
	-5.5
	4.5
	5.5
	3.8-
	20.0-
	0.8-
	· الميزانيّة الماليّة الأوّليّة (% إجمالي الناتج المحلي)
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1166
	1166
	1166
	1170
	1170
	1170
	1193
	· سعر الصرف، الدينار العراقي مقابل 1 د.أ. (متوسّط الفترة)
	


المصدر: تقديرات السلطات العراقيّة وموظّفي صندوق النقد الدولي
(1) بما في ذلك عائدات المؤسسات العامة النفطيّة
(2) متوسط سعر النفط الجاري مجرّد متوسط الأسعار الجارية لويست تكساس إنترميديت ودبي وبرانت – المملكة المتحدة تعكس الصادرات العالميّة للنفط الخام الخفيف، والمتوسّط، والثقيل.


الملحق السادس: المشاريع المُنتهية في خلال فترة استراتيجيّة الشراكة للبلد
	هبات الصندوق الاستئماني للعراق
	تاريخ الموافقة
	تاريخ الانتهاء
	الصرف (مليون د.أ.)

	تطوير القطاع الخاص
	ت2/نوفمبر 2004
	حزيران/يونيو 2012
	61.5

	الإدارة البيئيّة
	ك1/ديسمبر 2006
	حزيران/يونيو 2012
	4.9

	الردّ الاقليمي على الحالات الطارئة الصحيّة
	حزيران/يونيو 2008
	حزيران/يونيو 2012
	12.3

	الحماية الاجتماعيّة
	حزيران/يونيو 2006
	نيسان/أبريل 2013
	8.0

	المساعدة 2 للرعاية الصحيّة الأساسيّة في الحالات الطارئة
	حزيران/يونيو 2011
	أيار/مايو 2013
	1.2

	بناء القدرات 2
	ت2/نوفبمر 2004
	حزيران/يونيو 2013
	9.9

	بناء المدارس وإعادة تأهيلها
	ت2/أكتوبر 2004
	حزيران/يونيو 2013
	55.2

	نظام الصرف الصحي وإمدادات المياه في بغداد
	ك1/ديسمبر 2004
	حزيران/يونيو 2013
	63.3

	إعادة البناء الحضريّة والصرف الصحي وإمدادات المياه
	ك1/ديسمبر 2004
	حزيران/يونيو 2013
	104.6

	مسوحات الأسر وهبات السياسات والمساعدة الفنيّة
	أيار/مايو 2006
	حزيران/يونيو 2013
	12.0

	إعادة بناء شبكة الكهرباء
	آذار/مارس 2007
	حزيران/يونيو 2013
	4.6

	البنى التحتيّة المجتمعيّة (مكمّل)
	نيسان/أبريل 2008
	حزيران/يونيو 2013
	24.5

	إصلاح القطاع المصرفي
	نيسان/أبريل 2009
	حزيران/يونيو 2013
	9.4

	المساعدة الفنيّة وإدارة الماليّة العامة
	حزيران/يونيو 2009
	آب/أغسطس 2013
	12.3

	المساعدة الفنيّة في قطاع التعليم
	ك1/ديسمبر 2009
	حزيران/يونيو 2013
	2.6

	المساعدة الفنيّة لاستراتيجيّة الطاقة الوطنيّة المتكاملة
	ك1/ديسمبر 2009
	حزيران/يونيو 2013
	6.9

	المساعدة الفنيّة لنظام التوزيع العام
	شباط/فبراير 2011
	حزيران/يونيو 2013
	0.2

	المساعدة الفنيّة لإصلاح المعاشات التعاقديّة
	ك1/ديسمبر 2009
	ت1/أكتوبر 2014
	7.6

	صندوق بناء القدرات والمساعدة الفنيّة
	ت2/نوفمبر 2013
	ك1/ديسمبر 2014
	11.6

	مجموع هبات الصندوق الاستئماني للعراق
	19
	
	

	قروض المؤسسة الدوليّة للتنمية
	تاريخ الموافقة
	تاريخ الانتهاء
	الصرف (مليون د.أ.)

	المحطة الكهرمائيّة دوكان وداربانديخان
	ك1/ديسمبر 2006
	ك1/ديسمبر 2013
	41.4

	مشروع التعليم الثالث في الحالات الطارئة
	حزيران/يونيو 2006
	حزيران/يونيو 2014
	66.2

	إعادة بناء الطرقات في الحالات الطارئة
	حزيران/يونيو 2006
	حزيران/يونيو 2014
	111.6

	مجموع قروض المؤسسة الدوليّة للتنمية
	3
	
	

	الهبات الأخرى
	تاريخ الموافقة
	تاريخ الانتهاء
	الصرف (مليون د.أ.)

	برنامج تأمين خدمات البناء
	ك2/يناير 2010
	ك1/ديسمبر 2011
	5.0

	برنامج تأمين خدمات البناء (المرحلة الثانية)
	أيلول/سبتمبر 2011
	شباط/فبراير 2014
	4.8

	مجموعSPBF 
	2
	
	9.8

	المجموع الكامل
	24
	
	641.6





الملحق السابع: مؤشّرات مختارة لإدارة محفظة البنك وأدائها في 7 نيسان/أبريل 2015
	2015
	2014
	2013
	2012
	المؤشّر

	
	
	
	
	تقييم المحفظة

	3
	7
	16
	19
	عدد المشاريع قيد التنفيذ (أ)

	4.4
	4.6
	5.8
	5.5
	متوسط فترة التنفيذ (السنوات) (ب)

	33.3
	28.6
	25.0
	21.0
	النسبة المئويّة للمشاريع الجدليّة حسب العدد (أ، ج)

	21.2
	25.6
	32.0
	27.0
	النسبة المئويّة للمشاريع الجدليّة حسب المبلغ (أ، ج)

	33.3
	28.6
	44.0
	26.0
	النسبة المئويّة للمشاريع المعرّضة للخطر حسب العدد (أ، د)

	21.2
	25.6
	64.0
	34.0
	النسبة المئويّة للمشاريع المعرّضة للخطر حسب القيمة (أ، د)

	2.3
	31.0
	22.1
	17.2
	نسبة الصرف (%) (ه)

	إدارة المحفظة

	لا
	لا
	نعم
	لا
	 CPPRفي خلال السنة (نعم/لا)

	507
	1004
	3110
	3454
	موارد الإشراف (مجموع د.أ.)

	169
	143
	194
	182
	متوسّط الإشراف (د.أ./مشروع)



	السنوات الماليّة الخمس الأخيرة
	منذ السنة المالية 80
	بند المذكرة

	10
	12
	تقييم المشاريع من قبل دائرة تقييم العمليات حسب العدد

	69.4
	319.4
	تقييم المشاريع من قبل دائرة تقييم العمليات حسب المبلغ (ملايين د.أ.)

	50.0
	41.7
	نسبة مشاريع دائرة تقييم العمليات المصنّفة غير مرضية  أو غير مرضية للغاية حسب العدد

	100.0
	21.7
	نسبة مشاريع دائرة تقييم العمليات المصنّفة غير مرضية  أو غير مرضية للغاية حسب القيمة المالية



الملاحظة: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدوليّة للتنمية، والصندوق الاستئماني للعراق فحسب، من تنفيذ وكالات عراقيّة
أ. كما هو معروض في التقرير السنوي لأداء المحفظة (باستثناء السنة الماليّة الجارية)
ب. متوسط عمر المشاريع في محفظة البلد في البنك
ج. النسبة المئويّة للمشاريع المُصنّفة U أو HU حول الأهداف التنمويّة و/أو تقدّم التنفيذ
د. بحسب ما هو مُحدَّد ضمن برنامج تحسين المحفظة
ه. نسبة المصروفات في خلال السنة إلى رصيد محفظة البنك غير المصروف في بداية العام؛ المشاريع الاستثماريّة فقط.
* المؤشّرات كلّها للمشاريع الناشطة في المحفظة، باستثناء معدّل المصروفات، الذي يشمل المشاريع الناشطة كلّها، بالإضافة إلى المشاريع التي انتهت في خلال السنة الماليّة.



الملحق 8: هبات ومحفظة عمليّات البنك الدولي للإنشاء والتعمير
في 7 نيسان/أبريل 2015
	19
	المشاريع المنتهية
	
	
	10
	المشاريع المنتهية
	

	
	الصندوق الاستئماني للعراق
	
	
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدوليّة للتنمية* 

	0.00
	المجموع المصروف (الناشطة)
	
	
	122.79
	المجموع المصروف (الناشطة)
	

	0.00
	سُدّد منه
	
	
	
	0.00
	سُدّد منه
	
	

	476.10
	المجموع المصروف (المنتهية)
	
	
	474.17
	المجموع المصروف (المنتهية)
	

	0.00
	سُدد منه
	
	
	
	65.16
	سُدد منه
	
	

	476.10
	المجموع المصروف (الناشطة + المنتهية)
	
	
	596.96
	المجموع المصروف (الناشطة + المنتهية)
	

	0.00
	سُدّد منه
	
	
	
	65.16
	سُدّد منه
	
	

	0.00
	المجموع غير المصروف (الناشطة)
	
	
	442.15
	المجموع غير المصروف (الناشطة)
	

	0.00
	المجموع غير المصروف (المنتهية)
	
	
	0.00
	المجموع غير المصروف (المنتهية)
	

	0.00
	المجموع غير المصروف (الناشطة+المنتهية)
	
	
	442.15
	المجموع غير المصروف (الناشطة+المنتهية)
	



المشاريع الناشطة
	أحدث تقرير لمراجعة النظراء = تصنيف الإشراف
	الفرق بين القيمة المتوقّعة والقيمة الفعليّة

	المبلغ الأصلي (مليون د.أ.)
	المصروفات

	هويّة المشروع
	إسم المشروع
	أهداف التنمية
	تقدّم التنفيذ
	السنة المالية
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	الوكالة الدوليّة للتنمية
	الهبات
	ملغاة
	غير موزّعة
	أصليّة
	Frm Rev’d	Comment by Chafic Akiki: What does it stand for?

	P094650
	إمدادات المياه في الحالات الطارئة
	MS
	MS
	2008
	
	109.5
	
	4.6
	30.1
	44.9
	45.7

	P087734
	الكهرباء في الحالات الطارئة (EERP)
	MS
	MU
	2007
	
	124.0
	
	
	57.9
	67.8
	55.9

	P131550
	مشروع أنفاق النقل
	MS
	MS
	2014
	355.0
	233.5
	
	4.6
	442.1
	111.9
	101.6

	النتيجة العامة
	
	
	
	
	355.0
	233.5
	
	4.6
	442.1
	111.9
	101.6


· المصروفات المُخطّط لها حتى اليوم ناقص المصروفات الفعليّة حتى اليوم بحسب التوقّعات في التقييم


الملحق التاسع: بيان محفظة مؤسسة التمويل الدوليّة الملتزم بها وغير المُسدّدة

مؤسسة التمويل الدوليّة
بيان محفظة مؤسسة التمويل الدوليّة الملتزم بها وغير المُسدّدة
المبالغ في مليون د.أ.
تاريخ الاحتساب في 28 شباط/فبراير 2015
(تاريخ التقرير 3 ت2/نوفمبر 2015)

المنطقة/المناطق: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الدولة/الدول: العراق
	ALL
Out - Part
	ALL
Out- IFC
	RM
Out- IFC
	GT
Out-IFC
	QL+QE
Out-IFC
	ET
Out-IFC
	LN
Out-IFC
	ALL
Cmtd-Part
	ALL
Cmtd-IFC
	RM
Cmtd-IFC
	GT
Cmtd-IFC
	QL+QE
Cmtd-IFC
	ET
Cmtd- IFC
	LN
إعادة سداد – IFC
	LN
Cmtd-IFC
	إسم المؤسّسة
	السنة الماليّة للالتزام

	0.00
	6.12
	0
	0
	0
	6.12
	0
	0
	12.27
	0
	0
	0
	12.27
	0
	0
	بنك العراق التجاري
	2013

	0.00
	10.25
	0
	0
	0
	10.25
	0
	0
	10.52
	0
	0
	0
	10.52
	0
	0
	بنك العراق الائتماني
	2005/2007/2010/2011/2012/2013

	0.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.73
	0
	0
	0
	6.73
	0
	0
	Ecocem MEA
	2015

	0.00
	20.00
	0
	0
	0
	0
	20.00
	0
	20.00
	0
	0
	0
	0
	30.00
	20.00
	لافارج بازيان
	2012

	0.00
	59.50
	0
	0
	0
	0
	59.50
	0
	70.00
	0
	0
	0
	0
	0
	70.00
	لافارج كاربالا
	2013

	0.00
	9.12
	0.21
	0
	0
	0
	8.91
	0
	23.41
	0.50
	0
	0
	0
	5.09
	22.91
	ماليّا إنفاست
	2010/2014

	0.00
	2.20
	0
	0
	2.20
	0
	0
	0
	2.20
	0
	0
	2.20
	0
	0
	0
	نافيث
	2014

	24.98
	77.44
	0
	0
	0
	0
	77.44
	24.98
	77.44
	0
	0
	0
	0
	77.56
	77.44
	زين العراق
	2011

	24.97
	184.63
	0.21
	0
	2.20
	16.37
	165.85
	24.98
	222.57
	0.50
	0
	2.20
	29.53
	112.56
	190.35
	
	مجموعة المحفظة





الملحق العاشر: بيان دور وكالة ضمان الاستثمار المتعدّدة الأطراف في العراق
في 28 شباط/فبراير 2015
بما في ذلك هذا المشروع ومشاريع أخرى وافق المجلس عليها
في العراق في 28 شباط/فبراير 2015
	
	
	
	
	
	
	1. دور وكالة ضمان الاستثمار المتعدّدة الأطراف (الخصوم المحتملة)

	القيمة القصوى
	عدم الايفاء بالالتزامات الماليّة
	خرق العقد
	الحرب والاضطراب المدني
	نزع الملكيّة
	القيود على التحويلات
	مليون د.أ.

	8.7
	0.0
	0.0
	8.7
	8.7
	8.7
	
	إجمالي الدور

	0.1
	0.0
	0.0
	0.2
	0.1
	0.1
	% مجموع المحفظة
	

	8.7
	0.0
	0.0
	8.7
	8.7
	8.7
	
	صافي الدور

	0.1
	0.0
	0.0
	0.3
	0.2
	0.2
	% مجموع المحفظة
	

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	CUP

	8.7
	0.0
	0.0
	8.7
	8.7
	8.7
	
	المبلغ الحالي*


* على أساس إجمالي



	2. صافي الدور حسب كل قطاع

	وكالة ضمان الاستثمار المتعدّدة الأطراف عبر العالم
	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	العراق
	

	%
	مليون د.أ.
	%
	مليون د.أ.
	%
	مليون د.أ.
	

	2.9
	204.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	الأعمال التجاريّة الزراعيّة
	

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	البناء

	31.7
	2222.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	الماليّة
	

	9.4
	657.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	- الخدمات الماليّة
	

	18.8
	1317.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	- العمليّات المصرفيّة العامة
	

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	- أموال الاستثمار
	

	1.8
	127.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	- التأجير
	

	1.7
	120.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	- الرهن
	

	46.7
	3270.8
	25.9
	133.0
	4.3
	0.4
	البنى التحتيّة
	

	0.4
	29.6
	2.6
	13.1
	0.0
	0.0
	- الخدمات الصحيّة، والغاز، والكهرباء
	

	20.2
	1415.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	- الطاقة 
	

	3.8
	268.4
	0.1
	0.4
	4.3
	0.4
	- الاتصالات اللاسلكيّة
	

	15.2
	1066.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	- النقل
	

	3.0
	213.1
	23.3
	119.5
	0.0
	0.0
	- نقل المياه
	

	2.8
	197.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	- إمدادات المياه
	

	1.1
	80.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	- بنى أخرى
	

	7.5
	526.2
	29.6
	151.8
	0.0
	0.0
	التصنيع
	

	0.9
	62.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	التعدين
	

	5.6
	388.8
	36.0
	185.0
	0.0
	0.0
	الغاز والنفط
	

	1.1
	77.4
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	التجزئة
	

	3.4
	241.0
	8.5
	43.8
	95.7
	8.3
	الخدمات
	

	0.1
	8.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	السياحة
	

	100.0
	7002.7
	100.0
	513.5
	100.0
	8.7
	المجموع
	





الخارطة
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