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I. 	GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur 		  : République du Cameroun
Ministère Responsable	  : MINEPAT 
Nom du Projet       	  : Projet Filets Sociaux
Identification 		  : P128534
CREDIT  IDA N° 	:                5224
Agence d’exécution du Projet : MINEPAT

2.	Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés original ; Révision 1 : 05/02/2013

3. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés: 24 novembre 2014 

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 18 mois : du 1er Aout 2014 au 30 janvier 2016

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Substantiel


II. 	TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES (AUTRES QUES LES SERVICES DE CONSULTANTS)

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l’AID" 

	Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés 
	Seuils de revue a priori
Montants estimatifs des contrats  en millions de dollars américains
	Observations

	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations
	>= 5
	Le premier  contrat à passer par AOI et le Premier contrat par AON sont soumis à revue a priori, ainsi que  tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)

	Fournitures, Système d’information, et Services autres que les services de consultants
	>= 0.5
	

	Contrats à passer par entente directe
	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations
	>= 0.1 
	A l’exception de  tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)

	
	Fournitures, Système d’information, et Services autres que les services de consultants
	>= 0.1 
	







2. Pré qualification : Applicable pour le recrutement des soumissionnaires pour les agences de paiement (voir dans le tableau ci-joints)  en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 
3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : 


     Non applicable

4. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Manuel de procédures du projet

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable]

Non applicable

     
6.	Allotissement des fournitures Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier : 
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 Fournitures et Services (autres que les services de consultants) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ref. No.
	 Description
	Coût estimatif (1,000 US$) HTVA 
	Méthode passation du marché
	Pré qualification (oui/non)
	Préférence nationale (oui/non)
	Revue par la Banque (A priori / A posteriori)
	Date prévue de l’ouverture des offres
	Observation/ Date fin de prestations

	1
	Acquisition des fournitures de bureau, consommables pour enregistrement et  matériel de pause-café
	87
	CF (Contrat clientèle)
	

NON
	

NON
	A posteriori
	08 juin 2015
	12 juillet 2015

	2
	Acquisition de 4 véhicules (2 stations wagon, 2 pickup
	                    400
	
AON
	
NON
	
NON
	A  priori
	02 juillet 2015
	16 sept  2015

	3
	Acquisition de 110 Tablettes avec batteries externe de recharge et de 25 notebook  en deux lots distincts 
	99
	CF
	

NON
	

NON
	A  postériori
	25 mai 2015
	27 juin 2015

	4
	Achat du matériel informatique, bureautique, de téléphonie et équipements de bureaux en quatre lots distincts
	333
	AON
	


NON
	


NON
	A posteriori
	11 juin 2015
	18 août 2015

	5
	Recrutement des agences de paiement phase 1 cycle 1 (5000) (Extrême Nord, Douala, Yaoundé)
	180,00
	CF
	OUI
	







NON
	A  postériori
	27 mai 2015
	29 juin 2015
Nécessité de consultation des  agences de paiement connues réputées capables d’exécuter la mission. Méthode décidée en accord avec la Banque  

	6
	Acquisition matériel installation bureau antenne  régionale Extrême Nord
	9,9
	CF
	
NON
	
NON
	A postériori
	19 mai 2015
	16 juin 2015

	7
	Impression du contrat moral en image et des registres d’identification  en français et en anglais
	8
	CF
	
NON
	
NON
	A postériori
	19 mai 2015
	16 juin 2015

	
8
	Confection des casquettes, tee shirt et banderoles pour la sensibilisation

	8
	CF
	
NON
	
NON
	A postériori
	19 mai 2015
	16 juin 2015

	9
	Acquisition 8 Groupes électrogènes  pour enquête de base, PMT et enregistrement
	9,9
	

CF 
	

NON
	

NON
	A postériori
	4 juin   2015
	2 juillet  2015

	10
	Conception et confection des codes sécurisés pour les ménages potentiellement bénéficiaires du projet
	9
	CF
	


NON
	


NON
	A postériori
	14 juin 2015
	12 juillet 2015

	11
	Souscription police d'assurance pour  bureaux, personnel et familles, 
	54
	CF
	NON
	NON
	A postériori
	15  juin 2015 
	19 juillet 2015

	12
	 Acquisition  40 motos 
	200
	AON
	NON
	NON
	A postériori
	1 juillet  2015 
	7 septembre  2015

	13
	Edition des cartes du Projet
	5
	
CF
	NON
	NON
	A postériori
	9 août 2015
	6 septembre 2015

	14
	Consomables informatiques pour 1 an
	66
	CF (contrat clientèle)
	NON
	
NON
	A postériori
	14 septembre 2015
	18 octobre 2015

	
Coût total
	
1468,60

	
	
	
	
	
	









Travaux


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	N°
	Description
	Montant Estimatif (1,000 $USD)
	Méthode passation du marché
	Pré qualification (oui/non)
	Préférence Nationale (oui/non)
	Revue par la Banque (A priori/ A postériori)
	Date prévue ouverture offres
	Observat° Date fin des prestations

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



III.	SELECTION DES CONSULTANTS



Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :
	Méthode de sélection/Catégories de marchés 
	Seuils de revue a priori
Montants estimatifs des contrats  en millions de dollars américains
	Observations

	Méthode compétitive/Firmes de  consultants 
	>= 0.2 
	Tout contrat d’audit financier est à revue a priori, ainsi que  tout autre contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)

	Entente directe/firmes de consultants
	>= 0.1 
	A l’exception de  tout contrat identifié dans le Plan de Passation des Marchés (PPM)

	Entente directe/Consultants individuel 
	>= 0.1 
	

	Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels 
	>= 0.2 

	







2.	Liste restreinte composée entièrement de consultant nationaux: La liste restreinte de consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d’Emploi des Consultants.

3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Non applicable


4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ref. No.
	 Description des Missions
	Coût estimatif 
en (1,000 US$) HTVA 
	Méthode de sélection
	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)
	Date prévue de soumission des propositions
	Commentaires/ Fin de prestations

	1
	Expert informatique et responsable SIG (UGP)
	47,88
	CI
	A Priori
	14-oct-2014
	29 déc 2016

	2
	Expert Audit interne (UGP)
	47,88
	CI
	A Priori
	14-oct-2014
	29 déc 2016

	
3
	Comptable (UGP)
	34,20
	CI
	A Priori
	14-oct-2014
	29 déc 2016

	4
	Responsable régional de l'UGP (Antenne  Extrême Nord)
	34,20
	CI
	A Priori
	14-oct-2014
	29 déc 2016

	5
	Consultant amélioration  SIG
	111,50
	SED
	A Priori
	21 avril 2015
	      14 sept 2016

	6
	Audit financier et comptable 2014-2015 (18 mois)  et 2016

	30,00
	SMC
	A Priori
	11 mai 2015
	30 juin 2017

	
7
	Consultant pour le ciblage   communautaire Extrême Nord phase 1 cycle 1: Mayo Tsanaga : Mokolo (01) 

	25,90
	CI
	A posteriori
	19 février 2015
	19 juin 2015

	8
	Consultant pour le ciblage   communautaire Extrême Nord phase 1 cycle 1: Mayo Danay  Maga   (01)

	18,40
	CI
	A posteriori
	19 février 2015
	19 juin 2015

	
9
	Consultant pour le ciblage   communautaire Extrême Nord phase 1 cycle 1: Mayo Danay Kar Hay  (01)

	18,40
	CI
	A posteriori
	19 février 2015
	19 juin 2015

	10
	Consultant ciblage communautaire  Douala pour la phase 1 cycle 1 (01)

	9,90
	CI
	A posteriori
	19 février 2015
	19 juin 2015

	11
	Consultant ciblage communautaire Yaoundé  pour la phase 1 cycle 1 (01)

	9,90
	CI
	A posteriori
	19 février 2015
	19 juin 2015

	12
	Point focaux extrême nord pour la phase 1 du cycle 1 (02)
	28,40
	CI
	A posteriori
	26 mars  2015
	09 mai  2017

	13
	Point focal pour Yaoundé pour la phase 1 du Cycle 1(01)
	14,40
	CI
	A posteriori
	26 mars  2015
	09 mai  2017

	14
	Point focal pour Douala pour la phase 1 du Cycle 1(01)
	14,40
	CI
	A posteriori
	26 mars  2015
	09 mai  2017

	15
	
Opérateurs Terrain Extrême Nord pour la phase 1 du cycle 1 (04) (5 000)

	38,88
	CI
	A posteriori
	26 mars  2015
	09 mai  2017

	16
	Opérateurs Terrain Yaoundé pour la phase 1 du cycle 1 (01) (5 000)

	9,72
	CI
	A posteriori
	26 mars  2015
	09 mai  2017

	17
	Opérateurs Terrain Douala pour la phase 1 du cycle 1 (01) (5 000)

	9,72
	CI
	A posteriori
	26 mars  2015
	09 mai  2017

	18
	Responsable régional de l'UGP (Antenne Nord)
	34,20
	CI
	A posteriori
	24 Août  2015
	8 Nov  2017 

	19
	Consultant national chargé d’appuyer le gouvernement dans la préparation et la mise en œuvre de la composante « Travaux publics » du Projet Filets Sociaux

	63
	CI
	A posteriori
	16 sept 2015
	26 mars 2016

	
20
	
Consultant international chargé d’appuyer le gouvernement dans la préparation et la mise en œuvre de la composante « Travaux publics » du Projet Filets Sociaux

	124
	CI
	A posteriori
	16 sept 2015
	26 mars 2016

	21
	Points focal Adamaoua pour la phase 2 du cycle 1 (01) (15000) 

	14,40
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	22
	Points focal  Est pour la phase 2 du cycle 1 (01) (15000) 

	14,40
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	23
	Points focal Nord pour la phase 2 du cycle 1 (03) (15000) 

	43,20
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	24
	Points focal Nord-Ouest pour la phase 2 du cycle 1 (02) (15000)  

	28,80
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	25
	Points focal Extrême Nord Mayo Danay pour la phase 2 du cycle 1 (02) (15000)  

	28,80
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	26
	Opérateurs Terrain Nord-ouest  pour la phase 2 du cycle 1 (02) 15 000

	19,44
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	27
	Opérateurs Terrain Nord  pour la phase 2 du cycle 1 (05) 15 000

	48,60
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	28
	Opérateurs Terrain Adamaoua  pour la phase 2 du cycle 1 (02) 15 000

	19,44
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	29
	Opérateurs Terrain Extrême Nord pour la phase 2 du cycle 1 (05) 15 000(1)

	48,60
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	30
	Opérateurs Terrain Douala pour la phase 2 du cycle 1 (02) 15 000

	19,44
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	31
	Opérateurs Terrain Yaoundé pour la phase 2 du cycle 1 (02) 15 000 (1)

	19,44
	CI
	A posteriori
	24 sept 2015 
	7 oct 2017

	32
	Consultant chargé de la mise en Œuvre de la stratégie d'accompagnement (sensibilisation, communication, formation) phase 1 
	
100

	QC
	
A Posteriori
	       15 sept  2015
	

	33
	consultant pour le ciblage communautaire et l’enregistrement pour la phase 2 du cycle 1 ttes les régions (15 000)
	286,20
	QC
	        A Priori
	      22 0ct  2015
	

	34
	Audit technique du  système des filets sociaux (ciblage, enregistrement, paiement, SIG, accompagnement  etc.)

	30,00
	SMC
	A posteriori
	13 juin  2016
	

	
	Coût total 
	1445,64
	
	
	
	



Lexique des Sigles et Abréviations


AOI :  	Appel d’Offres International
AON :     	Appel d’Offres National
CF :         	Consultation des Fournisseurs
CI :          	Consultant Individuel
SFQC :    	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
SFQ :      	Sélection Fondée sur la Qualité



QC :        	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC :     	Sélection au Moindre Coût
CI :         	Consultant Individuel
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : 	Revue à priori
PPM : 	Plan de Passation des Marchés

