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)RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

PROJET D'URGENCE DE RÉHABILITATION D’INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES ÉLECTRIQUES (PURISE)


	I.- GÉNÉRALITÉS

	
	

	Pays : TOGO

	Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE

	Projet : Projet d’Urgence de Réhabilitation d’Infrastructures et des Services Electriques (PURISE)

	Structure de coordination du Projet : AGETUR-TOGO

	Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : 18 mai 2009 

	Période couverte par le PPM : mai 2009 à novembre 2010

	



	

	II.-
	FOURNITURES ET TRAVAUX  

	
	

	1.
	Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

	
	2.1 Fournitures 
	
	
	
	
	

	
	
	Méthode
	Seuil d'examen Préalable $US
	Commentaires

	
	
	AOI
	300 000
	 Examen de tout marché

	
	
	AON
	 < 300 000
	 Examen des deux premiers marchés

	
	
	CF
	 < 50 000
	 Examen des deux premiers marchés

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2 Travaux
	
	
	
	
	

	
	
	Méthode
	Seuil d'examen Préalable $US
	Commentaires

	
	
	AOI
	> = 3 000 000
	 Examen de tout marché

	
	
	AON
	 < 3 000 000
	  Examen des deux premiers marchés

	
	
	CF
	 < 50 000
	  Examen des deux premiers marchés

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Procédures applicables aux Composantes relatives aux activités communautaires (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : Sans objet

	3.
	Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Sans objet

	4.
	Marchés et Planning et méthode de passation : 





	Réf. N°.
	Description des fournitures/travaux
	Méthode de passation des marchés
	Préférence nationale
	Examen préalable (Oui/non)
	Date d'invitation à soumission
	Observations

	1
	Curage de collecteur/caniveaux et évacuation des fonds de caniveaux
	AON
	Non
	Oui
	30-May-09
	 

	2
	Réhabilitation d'ouvrages existants: réfection de voiles de caniveaux
	AON
	Non
	Non
	18-Sep-09
	 

	3
	Construction du Bassin de rétention 2.1'  (Bassin Kagbara),  de sa clôture et divers aménagements,  de caniveaux rectangulaires du Bassin de rétention (BR) 2.1' au Bassin de rétention 2.1 (BR Takassi), du Bassin de rétention 2.1' (BR Kagbara) au nœud D 
	AON
	Non
	Oui
	15-Jun-09
	 

	4
	Construction des Bassins de rétention (H2 (lac d'Agbalépédogan) et 2.2 (bassin Adébayor)), de leurs clôtures et divers aménagements, de caniveaux du lac d'Agbalépédogan au nœud E (caniveaux rectangulaires Adébayor/Takassi) ,de la Mission catholique Notre dame sous la croix au Nœud F (4 lots)
	AON
	Non
	Oui
	15-Jun-09
	 

	5
	Construction de caniveaux  sur le bd du 13 janvier
	AON
	Non
	Non
	12-Oct-09
	 

	6
	Construction  du Bassin de rétention de Forever (Avenue Kondona) , de sa clôture et aménagements divers
	AON
	Non
	Non
	10-Nov-09
	 

	7
	Fourniture et pose conduites de refoulement DN 400 à partir de station de pompage (Avenue Kondona)
	AON
	Non
	Non
	14-Nov-09
	 

	8
	Achat et installation de station de pompage SP4-3 sur le Bassin de rétention de Forever (Avenue Kondona)
	AON
	Non
	Non
	12-Nov-09
	 

	9
	Travaux de renforcement et d’extension du réseau de distribution d’électricité
	AON
	Non
	Oui
	17-Jul-09
	 

	10
	Fourniture d’équipement dans le cadre du renforcement et d’extension du réseau de distribution d’électricité
	AOI
	Non
	oui
	2-Jul-09
	 

	11
	Fourniture et Installation d'équipements  pour mini adductions d'eau 
	AOI
	Non
	Oui
	30-Nov-09
	 

	12
	Travaux pour mini adductions d'eau dans les zones de Adidogomé, Agoènyevé, Bè-Kpota, Baguida (4 lots)
	AON
	Non
	Non
	13-Nov-09
	 

	13
	Réhabilitation de voies de la Gare Routière du Nord d’Agbalépédogan au carrefour Bar Caméléon et au carrefour Avédji (Limousine)
	AON
	Non
	Oui
	25-Jun-09
	 

	14
	Réhabilitation et aménagements divers des voies 117 WTK (rue Zooti), de l'Eglise Baptiste d'Agbalépédogan, de la bretelle Totsi, de la rue 37TKA (4 lots)
	AON
	Non
	Oui
	11-Dec-09
	 

	15
	Aménagement du Boulevard Malfakassa Prolongé N°1
	AON
	Non
	Non
	27-Nov-09
	 

	16
	Acquisition de mobilier de bureau (1 Table de réunion avec chaises) pour la DGIEU
	CF
	Non
	Oui
	6-Jul-09
	 

	17
	Fourniture et installation de climatiseurs de 3 chevaux pour la DGIEU
	CF
	Non
	Non
	3-Aug-09
	 

	18
	Acquisition d'équipements et fournitures de bureaux (appareil à reliure, lot de fournitures (papier rame, chemise, sous-chemise…)
	CF
	Non
	Oui
	6-Jul-09
	 

	19
	Acquisition de matériel informatique (Ordinateur PC; Ordinateurs portables; imprimante couleur; imprimante noir et blancs; clé USB, scanner), de matériel bureautique (Photocopieurs; Téléphones fax; Appareil photo numérique) et d'imprimante traceuse
	AON
	Non
	Non
	15-Jun-09
	 

	20
	Réhabilitation de bureau de la DGIEU
	AON
	Non
	Non
	2-Jul-09
	 

	21
	Acquisition de matériel roulant (Voiture légère, véhicule double cabine; Moto tout terrain)
	AOI
	Non
	Oui
	6-Jul-09
	 

	22
	Acquisition de logiciel TOMPRO pour la comptabilité du projet au compte de l'AGETUR-TOGO
	CF
	Non
	Oui
	15-May-09
	 



N.B. : AOI : Appel d’offres international
AON : Appel d’offres national
CF : Consultation de fournisseurs





	III.-
	SÉLECTION DE CONSULTANTS

	1.
	Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

	
	
	
	Méthode de passation de Marchés
	Seuil d'examen Préalable ($US)
	Commentaires

	
	
	
	SFQC
	200 000
	 + les deux premiers marchés

	
	
	
	QC
	200 000
	 + les deux premiers marchés

	
	
	
	SMC
	200 000
	 + les deux premiers marchés

	
	
	
	SED
	Tout marché
	Examen de tout marché

	
	
	
	CI
	100000
	 + les deux premiers marchés

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût

	
	QC : Qualifications des Consultants

	
	SMC : Sélection au Moindre Coût

	
	SED : Sélection par Entente Directe

	
	CI : Consultant Individuel




	

	Réf. N°
	Description des Services
	Méthode de passation des marchés
	Examen préalable (Oui/non)
	Date ouverture des propositions
	Observations

	1
	Etude d'impact environnemental et social du Projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures urbaines et des services électriques 
	QC
	Oui
	30-juil.-09
	

	2
	Etudes techniques + élaboration de DAO dans le cadre de la construction de caniveaux sur le bd du 13 janvier
	SFQC
	Non
	15-juil.-09
	

	3
	Etudes techniques + élaboration de DAO dans le cadre de la construction du bassin de rétention de Forever (Avenue Kondona)
	SFQC
	Non
	10-août-09
	

	4
	Etudes techniques + élaboration de DAO dans le cadre de la sous composante A2 (Voirie)
	SFQC
	Oui
	10-août-09
	

	5
	Etude techniques + élaboration de DAO, à réaliser dans le cadre de la sous composante A3 (Eau potable) 
	SFQC
	Oui
	30-juil.-09
	

	6
	Supervision des travaux  du curage
	SFQC
	Non
	08-juil.-09
	

	7
	Supervision des travaux  de réhabilitation d'ouvrages existants: réfection de certains voiles de caniveaux
	SFQC
	Non
	14-oct.-09
	

	8
	Supervision des travaux de construction du Bassin de rétention 2.1' (bassin Kagbara), de sa clôture et divers aménagements, de caniveaux rectangulaires du bassin de rétention (BR 2.1' au bassin de rétention 2.1 (BR Takassi), du Bassin de rétention 2.1' (BR Kagbara) au nœud D (3 lots)
	SFQC
	Non
	29-juil.-09
	

	9
	Supervision des travaux de Construction des Bassins de rétention (H2 (Lac d'Agbalépédogan) et 2.2 (Bassin Adébayor)) , de leurs clôtures et divers aménagements, de caniveaux du lac d'Agbalépédogan au nœud E (caniveaux rectangulaires Adébayor/Takassi), Mission catholique Notre Dame sous la croix au nœud F
	SFQC
	Non
	29-juil.-09
	

	10
	Supervision des travaux de Construction de caniveaux  sur le bd du 13 janvier
	SFQC
	Non
	04-nov.-09
	

	11
	Supervision des travaux de Construction  du Bassin de rétention de Forever (Avenue Kondona), de sa clôture et aménagements divers, de Fourniture et pose conduites de refoulement DN 400 à partir de la station de pompage, d'Achat et installation de station de pompage SP4-3 sur le Bassin de rétention de Forever
	SFQC
	Non
	07-déc.-09
	

	12
	Supervision des travaux de Réhabilitation de voies de laGare Routière du Nord d'Agbalépédogan au Carrefour Bar Caméléon, du carrefour Bar Caméléon au Carrefour Avédji (Limousine)
	SFQC
	Non
	03-août-09
	

	13
	Supervision des travaux de Réhabilitation et aménagements divers des voies 117 WTK (rue Zooti), de l'Eglise Baptiste d'Agbalépédogan, de la bretelle Totsi, de la rue 37TKA
	SFQC
	Non
	20-janv.-10
	

	14
	Supervision des travaux d'aménagement du Boulevard Malfakassa Prolongé N°1
	SFQC
	Non
	10-déc.-09
	

	15
	Supervision des travaux de Renforcement et d'extension du réseau de distribution d'électricité 
	SFQC
	Oui
	11-août-09
	

	16
	Supervision des travaux  pour mini adductions d'eau dans les zones de Adidogomé, Agoènyevé, Bè-Kpota, Baguida, de Fourniture d'équipement pour mini adductions d'eau  
	SFQC
	Non
	04-déc.-09
	

	17
	Recrutement d'un coordinateur, d'un auditeur interne et d'un spécialiste en suivi-évaluation
	CI
	Oui
	21-août-09
	

	18
	Sélection d'une agence de communication pour l'élaboration  de la stratégie de communication et d'information 
	SFQC
	Non
	26-août-09
	

	19
	 Sélection de consultant Audits techniques
	QC
	Oui
	17-sept.-09
	

	20
	Sélection de consultant Audits financiers (exercices 2009,2010, 2011, 2012)
	SFQC
	Non
	26-août-09
	




