

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Social Protection Integration (P152057)

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

HN-SSIS-121909-CS-QCBS / 2.2.1 Certificación del Registro Único de Participantes RUP	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		178,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-20	2020-05-04	2020-05-29	2020-06-28	2020-07-16	2020-07-28	2020-08-30	2020-12-31
HN-SSIS-123535-CS-QCBS / 3.9 Auditoría financiera y administrativa externa (años 1,2,3,4,5)	IDA / 64010	Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		375,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-01	2020-06-15	2020-07-10	2020-08-07	2020-08-27	2020-09-06	2020-10-11	2020-12-22

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-SSIS-121853-CS-INDV / 2.1.53 Revisión y Rediseño de las capacitaciones temas de emprendedurismo.	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-20		2020-05-19		2020-05-21		2020-06-10		2020-12-31	
HN-SSIS-121854-CS-INDV / 2.2.1 Consultoría sobre el estado del Sistema de Protección Social.	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-24		2020-03-24		2020-03-26		2020-04-15		2020-12-31	
HN-SSIS-121860-CS-INDV / 2.1.55(B) Automatización de Procesos a (Sistema de Información)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-16		2020-04-14		2020-04-16		2020-05-06		2020-12-31	
HN-SSIS-121868-CS-INDV / 1.2.21 Investigación para la definición de los perfiles para el otorgamiento de crédito	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-02		2020-03-31		2020-04-02		2020-04-22		2020-12-31	
HN-SSIS-121872-CS-INDV / 1.2.18 Creación y Diseño de los Modelos de Otorgamiento de Crédito	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-30		2020-02-28		2020-03-01		2020-03-21		2020-12-31	
HN-SSIS-121874-CS-INDV / 1.2.17 Adaptación de la metodología de otorgamiento de crédito y asistencia técnica	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-10		2020-08-08		2020-08-10		2020-08-30		2020-12-31	
HN-SSIS-121877-CS-INDV / 1.2.19 Consultoría para la evaluación y seguimiento del piloto de otorgamiento de crédito	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-20		2020-08-18		2020-08-20		2020-09-09		2020-12-31	
HN-SSIS-121882-CS-INDV / 2.2.2 Consultoría para la Elaboración de la Política de Protección Social con su Plan de Implementación.	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-16		2020-04-14		2020-04-16		2020-05-06		2020-12-31	

HN-SSIS-121887-CS-INDV / 2.1.4 Consultoría para la evaluación de funcionamiento del SIG Base de Datos y verificación y subsanación de hallazgos de auditoría	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-18	2019-11-16	2019-11-18	2019-12-08	2019-12-20
HN-SSIS-121890-CS-INDV / 2.1.5 Consultoría para la evaluación de funcionamiento del SIG (Infraestructura y Seguridad)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-18	2019-11-16	2019-11-18	2019-12-08	2019-12-31
HN-SSIS-121888-CS-INDV / 1.2.5 Acompañamiento Social para la calidad de los Servicios Educativos del IHER	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-24	2020-03-18	2020-03-25	2020-04-15	2020-12-31
HN-SSIS-121902-CS-INDV / 2.2.3 Consultoría sobre el desarrollo de un sistema de planeación estratégica y evaluación de la política social	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-01	2020-04-30	2020-05-02	2020-05-22	2020-12-31
HN-SSIS-121901-CS-INDV / 1.2.10 Revisión de la curricula de orientación vocacional y diseño del material didáctico para capacitación a docentes	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-28	2020-02-27	2020-03-05	2020-03-26	2020-09-22
HN-SSIS-121903-CS-INDV / 2.2.11 Consultoría para la implementación del Sistema Único de Evaluación de Políticas Públicas Sociales (SUEPPS) para el seguimiento de la política de protección social y sus programas sociales	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-01	2020-04-30	2020-05-02	2020-05-22	2020-12-31
HN-SSIS-121904-CS-INDV / 2.2.12 Consultoría para la recolección y ponderación (justificada) de la Política Pública Social en el SUEPPS	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13	2020-05-12	2020-05-14	2020-06-03	2020-12-31
HN-SSIS-121905-CS-INDV / 2.2.15 Consultoría para diagnóstico del ecosistema y necesidades de formación de la estrategia de inclusión financiera para el Sector Social	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-17	2020-03-17	2020-03-19	2020-04-08	2020-12-31
HN-SSIS-121906-CS-INDV / 2.2.16 Consultoría de homologación de instrumentos de capacitación y comunicación de la ENIF	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-10	2020-04-08	2020-04-10	2020-04-30	2020-12-31
HN-SSIS-121907-CS-INDV / 2.2.17 Consultoría diseño y desarrollo de materiales de comunicación y educativos	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-10	2020-04-08	2020-04-10	2020-04-30	2020-12-31

HN-SSIS-121910-CS-INDV / 1.2.14 Diseño y diagramación del Manual para la formación emprendedores (actualización Sero y 4to años)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-01	2020-07-01	2020-07-08	2020-07-29	2020-12-31
HN-SSIS-122108-CS-INDV / 2.1.22 Contratación de consultoría para la definición de la estrategia de Comunicación del Programa zona urbana	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-14	2019-11-12	2019-11-14	2020-01-02	2020-12-31
HN-SSIS-122121-CS-INDV / 2.1.23 Apoyo a la estrategia de comunicación del programa en modalidad urbana y rural	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-10	2020-03-10	2020-03-12	2020-04-01	2020-12-31
HN-SSIS-122127-CS-INDV / 2.1.28 Contratación de estudios para la homologación de la estrategia de inclusión productiva en zonas rurales	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-20	2020-03-20	2020-03-22	2020-04-11	2020-12-31
HN-SSIS-122128-CS-INDV / 2.1.36 Tres (3) Consultores para la formación y supervisión de los gestores en orientación vocacional y empleo	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		27,306.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-10	2020-09-08	2020-09-10	2020-09-30	2020-12-31
HN-SSIS-122129-CS-INDV / 2.1.37 Consultoría para el diseño de la estrategia de orientación financiera	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-06	2020-02-26	2020-02-28	2020-03-19	2020-12-31
HN-SSIS-122131-CS-INDV / 2.1.47 Consultoría para el diseño y diagramación del material didáctico para capacitación a Gestores Sociales y Guías de Familia	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-10	2020-03-10	2020-03-12	2020-04-01	2020-12-31
HN-SSIS-122132-CS-INDV / 2.1.42 Evaluación de la estrategia de orientación financiera	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-01	2020-08-30	2020-09-01	2020-09-21	2020-12-31
HN-SSIS-122134-CS-INDV / 2.1.43 Consultoría para la implementación del call center (diagnóstico e implementación) (tecnológico y procesos)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-27	2020-05-26	2020-05-28	2020-06-17	2020-12-31
HN-SSIS-123517-CS-INDV / 2.1.40 Contratación de consultoría para la diagramación del Material de didáctico de orientación financiera	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-02	2020-03-31	2020-04-02	2020-04-22	2020-12-31