

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (texte)

Information sur le Projet : Guinée-Bissau Projet de Transport Rural (P161923)

Agence d'exécution du Projet : Unité de Gestion du Projet de Transport Rural (UGP-TR)

Date du plan de passation des marchés : 3 avril 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 3 avril 2019 – 3 octobre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” daté de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 (“Règlement de passation des marchés”), le Système électronique de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) de la Banque mondiale sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés. En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées **Public Contracts Code - Decree-Law Number 2/2012 of 20 August 2012** ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- le document d'appel d'offres / la demande de propositions doit exiger que les soumissionnaires / propositions présentant des offres / propositions présentent une acceptation signée au moment de l'appel d'offres pour pouvoir être incorporés dans tout contrat subséquent, confirmant ainsi l'application et le respect des obligations de la Banque en matière de lutte contre la corruption., y compris sans limitation le droit de sanction de la Banque et les droits d'inspection et d'audit de la Banque ;
- l'acceptation des droits permettant à la Banque de passer en revue la documentation et les activités de passation des marchés;

Lorsque l’Emprunteur applique d’autres dispositions nationales en matière de marchés publics

autres que les dispositions en matière de marchés publics ouverts et concurrentiels, ces dispositions sont soumises au paragraphe 5.5 du Règlement de passation de marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de passation des marchés : Sans objet

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de passation des marchés : Sans objet

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de passation des marchés **(Fournitures et Travaux).**

-Fournitures : Sans objet

-Travaux : Sans objet.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Aucune composante n'est prévue sur la passation des marchés communautaire.

PROCUREMENT Guinea-Bissau : Guinea-Bissau - Rural Transport Project
PLAN

General Information			
Country:	Guinea-Bissau	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2019-04-24
		Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-05-20
Project ID:	P161923	GNP Date:	2019-04-22
Project Name:	Guinea-Bissau - Rural Transport Project		
Loan / Credit No:	IDA / V1030		
Executing Agency(ies)	Ministério das Obras Publicas , Habitação e Urbanismo		

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
GW-108859-CW-RFQ / Travaux de rehabilitation du siege du PTR	IDA / V1030		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'execution								2018-06-20								2018-07-18		2018-08-17	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
001F/TR/2018 / Equipements informatique et mobiliers de bureau	IDA / V1030		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'execution								2018-11-03								2018-12-29		2019-06-27	
003F/TR/2018 / Groupe electrogene de 40 KVA pour le siege de l'UGP-TR	IDA / V1030		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'execution								2019-01-27								2019-03-13		2019-03-28	
004F/TR/2018 / Mobilier de bureau	IDA / V1030		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'execution								2019-02-16								2019-04-13		2019-10-10	
005F/TR/2018 / Acquisition de climatiseurs pour le siege de l'UGP-TR	IDA / V1030		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'execution								2018-12-01								2019-01-18		2019-02-04	
GW-114168-GO-UN / Acquisition de vehicule Station Wagon pour l'UGP-TR	IDA / V1030		A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de FONU	Direct			0.00	En attente d'execution				2019-05-08				2019-05-13								2019-06-17		2019-12-14	

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
GW-108853-NC-RFQ / Traduction du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR)	IDA / V1030		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'execution								2018-05-26								2018-06-16		2018-06-26	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
0010/CTE/2018 / études techniques, économiques, environnementales et sociales et élaboration des dossier d'appel d'offre pour la réhabilitation de routes non revêtues dans la région de Cacheu, Oio et Bafata	IDA / V1030		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-04-26		2019-05-17		2019-06-30					2019-07-28		2019-08-27			2019-10-01		2019-11-06		2020-11-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS