

NOMBRE DEL PROYECTO: **PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE**
(PAC) (2017-2) Enero-Diciembre 2017

CATEGORIA: SERVICIOS CONSULTORIA				INFORMACION DE AVANCE - FECHAS														DATOS DEL																					
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	TIPO DE REVISIÓN	METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: LISTA CORTA Y SOLICITUD DE PROPUESAS (SP)		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: SP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: RECEPCIÓN DE PROPUESAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA		ETAPA: EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: APERTURA ECONÓMICA		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA Y NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: FIRMA CONTRATO		Registro Banco Mundial / Registro NAFIN		FECHA DE FIN DEL CONTRATO		Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado				
				PROGRAMADO	REAL	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	M.N.	DLS						
Evaluación Final y de impacto del Proyecto	2,670,656.40	148,369.80	Posterior	Selección Basada en Calidad y el Costo		8/21/2017		8/28/2017		9/8/2017		9/14/2017		9/18/2017		10/18/2017		10/25/2017		10/31/2017		11/13/2017		11/17/2017		11/22/2017		11/24/2017		11/30/2017		6/15/2018							
	2,670,656.40	148,369.80																																	0.00	0.00			

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	TIPO DE REVISIÓN	METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: TÉRMINOS DE REFERENCIA		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: EVALUACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACION		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		ETAPA: FIRMA CONTRATO		Registro Banco Mundial / Registro NAFIN		FECHA DE FIN DEL CONTRATO		Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado													
				PROGRAMADO	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	M.N.	DLS																	
Contratación: Asesor Externo Asesor Externo como apoyo a la implementación del PDRS	254,715.94	14,400.00	Posterior	3 Curriculum Vitae		N/A	N/A	N/A	N/A	10/16/2017	10/16/2017	10/16/2017	10/18/2017		N/A	N/A	N/A	N/A	9/1/2017			6/30/2018																
Contratación: Profesional de Apoyo Tipo B	162,055.44	9,205.66	Posterior	3 Curriculum Vitae		N/A	N/A	N/A	N/A	10/16/2017	10/16/2017	10/16/2017	10/18/2017		N/A	N/A	N/A	N/A	9/1/2017			4/30/2018																
Contratación Asistente Ejecutivo	70,000.00	4,470.11	Posterior	3 Curriculum Vitae		N/A	N/A	N/A	N/A	10/16/2017	10/16/2017	10/16/2017	10/18/2017		N/A	N/A	N/A	N/A	9/1/2017			4/30/2018																
Contratación Sub Coordinador Técnico	211,794.45	11,873.50	Posterior	3 Curriculum Vitae		N/A	N/A	N/A	N/A	10/16/2017	10/16/2017	10/16/2017	10/18/2017		N/A	N/A	N/A	N/A	9/1/2017			4/30/2018																
Reposición en Guberna de Apoyo de Personal de Bienes	499,659.00	29,090.00	Posterior	3 Curriculum Vitae		N/A	N/A	N/A	N/A	7/6/2017	7/18/2017	7/13/2017	7/18/2017		N/A	N/A	N/A	N/A	9/1/2017			6/30/2018												0.00	0.00			
	1,118,276	63,140																															0.00	0.00				
	3,788,932	211,510																															0.00	0.00				

COLORES

Blue
Red
Yellow
Green

dependen a un determinado método de selección.

METODOLOGIA DE SELECCIÓN

		US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS		Techos, Lmites		USD
Selección Basada en Calidad y el Costo	SBCC	1,000	en lmites	2,000,000.00
Selección Basada en Calidad	SBC	N/A	N/A	N/A
Selección Basada en las Cualificaciones de los Consultores	SCC	N/A	N/A	N/A
Selección Basada en el Menor Costo	SBMC	N/A	N/A	N/A
Selección Basada en Presupuesto Fijo	SBPF	N/A	N/A	N/A
Selección con Base en una Sola Fuente	SF	1,000	en lmites	2,000,000.00
CONSULTORES INDIVIDUALES				
3 Curriculum Vitae	CI-3CVs	1,000	en lmites	499,659.00
Contratación Directa	CD	1,000	en lmites	499,659.00
Recontrataciones	RC	1,000	en lmites	499,659.00

7/28/2017	Fecha de Actualización:	7/28/2017
29/08/2017	Fecha de no objeción:	DDMM/AA

TIPO DEL PROYECTO: PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
(2017-2) Enero-Diciembre 2017

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS (no de consultoría)				Etapas Documentos de Licitación / Solicitudes de Cotizaciones						APERTURA		Etapas de Evaluación				Etapas contratación						DATOS FINALES DEL CONTRATO																
Descripción Bienes/Servicio de no Consultoría/Obra	Costo Estimado		TIPO DE REVISIÓN	Método de Adquisición		Finalización de Preparación de Documentos de Licitación / Solicitudes de Cotización		No Objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		Publicación de Convocatoria (COMPRANET) / Invitación		Recepción/ Apertura de Ofertas		Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación		No objeción Banco Mundial / Registro NAFIN		Firma de Contrato		Registro de Contrato Banco Mundial / Registro NAFIN		Fecha Fin del Contrato		Nombre Proveedor o Contratista Adjudicado	No. de Contrato	Monto del Contrato		Modificaciones del Contrato		Monto Total Pagado								
	M.N.	DLS		Programado	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real			M.N.	DLS	M.N.	DLS	M.N.	DLS							
	0.00	0.00																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

un determinado método de adquisición.

		TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.				
Método de Contratación		Obra Civil		Bienes/ Servicios de no consultoría		Examen Previo
Licitación Pública Internacional	LPI	NA	NA	NA	N/A	4,000,000.00
Licitación Pública Nacional	LPN	NA	NA	1.00	6,000,000.00	4,000,000.00
Comparación de precios	CP	NA	NA	1.00	100,000.00	4,000,000.00
Contratación Directa	CD	NA	NA	NA	NA	4,000,000.00

Original: 7/28/2017
Fecha de actualización: 7/28/2017

Fecha de no objeción: 29/08/2017

UNIDAD RESPONSABLE DE ACTUALIZACION DE PLAN DE CONTRATACIONES
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CLAVE DE COLORES
PROCESO NUEVO
PROCESO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROCESO CANCELADO
PROCESO SIN CAMBIOS

Indicar NO APLICA en las columnas que no correspondan al tipo de transferencia.

Fecha de emisión:	DD/MM/AA
Fecha de No Objeción:	DD/MM/AA

UNIE

--

PERSONA RESPONSABLE DE REALIZACION DE PLAN DE CONTRATACIONES

(nombre dependencia/responsable)

Fecha de Actualización:
Fecha de no objeción:

Tipo de revisión	Método de selección Firma
Previa	Selección Basada en Calidad y el Costo
Posterior	Selección Basada en Calidad
	Selección Basada en el Menor Costo
	Selección Basada en Presupuesto Fijo
	Selección con Base en una Sola Fuente
	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores
	Prácticas Comerciales

Método de selección Individuo

3 Curriculum Vitae
Contratación Directa
Recontrataciones
Prácticas Comerciales

Método de selección

Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Nacional
Comparación de Precios
Contratación Directa
Prácticas Comerciales

Tipo de gasto

Bienes
Servicios de No Consultoría
Obra